

Dodatok č. 1 k

**Rámcovej dohode o dielo pre „Rekonštrukciu ciest a chodníkov v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice“
č.: 168/2022**

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, postupom verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dohoda“)

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Sídlo:	Trojččné nám.11,825 61 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Mgr. Zoltán Pék, starosta
IČO:	00641383
DIČ:	2020943782
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	2627005541/1100
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Zodpovedný vo veciach technických:	Ing. Stanislav Štěrba
Telefónne číslo:	tel. č.: 0915 066 022
E-mail :	stanislav.sterba@mupb.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.
So sídlom:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zápis	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 991/B
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený:	
štátutárny orgán:	Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti Viera Nádaská – konateľka spoločnosti Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD
Bc. Pavol Sabo, MBA – vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák - riaditeľ oblasti ZÁPAD
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA

Telefón: +421 910 709 739

e-mail: pavol.sabo@strabag.com

marian.magula@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

Čl. II. **Predmet dodatku**

1. V zmysle pôvodnej Rámcovej dohody sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v rekonštrukcii ciest a chodníkov v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice pre príslušnú časť predmetu zmluvy:

Časť č. 1 SO 01 Rekonštrukcia MK - ul. Podzáhradná

Časť č. 2 SO 02 Rekonštrukcia MK - ul. Estónska - Bieloruská

2. Predmetom Dodatku č. 1 sú navyše práce, v rozsahu stanovanom výkaz výmer a rozpočtom (Príloha 1), o ktorých verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia verejného obstarávania nevedel a nepredpokladal ich.
3. Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v Čl.II, bod 2. sa objednávateľ a dodávateľ dohodli na spisani tohto dodatku, ktorým sa upravujú ustanovenia pôvodnej zmluvy nasledovne:

Znenie Čl. III, bod 1. pôvodnej zmluvy sa dodatkom mení nasledovne

1. Dodatkom č. 1 sa predlžuje termín dodania podľa pôvodnej rámcovej dohody, pričom zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú do **17. 10. 2022**, alebo do vyčerpania zmluvného finančného rámca, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

Znenie Čl. III, bod. 5 pôvodnej zmluvy sa dodatkom mení nasledovne:

Zmluvný finančný rámec sa stanovuje ako maximálne finančné plnenie z tejto dohody za dodanie predmetu zákazky v rozsahu objednanom objednávateľom. **Zmluvný finančný rámec pre**

Časť č. 1 SO 01 Rekonštrukcia MK - ul. Podzáhradná je 95 000,00 EUR s DPH

Časť č. 2 SO 02 Rekonštrukcia MK - ul. Estónska – Bieloruská je 77 000,00 EUR s DPH

Práce navyše je 27 322,46 EUR s DPH

Použitie zmluvného finančného rámca sa riadi rozsahom, opisom dodávok a úkonov spojených so zabezpečením predmetu dohody v katastrálnom území mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, je uvedený v Prílohe č. 1 Výkaz výmer rozpočet navyše prác a v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto dodatku k rámcovej dohode nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy strán tejto Rámcovej dohody sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi SR.
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Rámcovej dohody neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Strany tejto Rámcovej dohody sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
3. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto dohode sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne, ako očíslovaný dodatok k tejto dohode a obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto dohode môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
4. K návrhom dodatkov k tejto Rámcovej dohode sa strany tejto Rámcovej dohody zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
5. Táto Rámcová dohoda je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel a dve každý zo zhotoviteľov.
6. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami strán tejto Rámcovej dohody a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Výkaz výmer rozpočet
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

V Bratislave, dňa 26.9.2022

Za objednávateľa:

Mgr. Zoltán Pék
Starosta MČ Bratislava-Podunajské Biskupice




V Bratislave, 26.9.2022

Za zhotoviteľa:


Ing. Martin Martinák
riadiťel oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci
STRABAG s.r.o.

Za zhotoviteľa:


Bc. Marián Magula
vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci
STRABAG s.r.o.




Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať noskvtnuté plnenie,
ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Patrícia Chromá Dátum: 26 SEP. 2022 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať noskvtnuté plnenie,
ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Mgr. Roman Zaťko Dátum: 26 SEP. 2022 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať noskvtnuté plnenie,
ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Mariana Páleníková Dátum: 26 SEP. 2022 podpis: 

REKAPITULÁCIA STAVBY**NAVIAC PRÁCE**

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia ulice Estonskej, Bieloruskej

JKSO:

Miesto: Podunajské Biskupice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	64 166,67
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	64 166,67
---------------------	------------------

	ba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná 20,00%		64 166,67	12 833,33
znižená 20,00%			

Cena s DPH	v	EUR	77 000,00
-------------------	----------	------------	------------------

**Cena Naviac
práce bez DPH
(Eur)**22 768,72
0

22 768,72

4 553,74

27 322,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STRANAG

ROZPOČET

NAVIAC PRÁCE

Stavba: Rekonštrukcia ulice Estonskej, Bieloruskej
 Objekt: SO 02 Bieloruská-Estonska
 Časť:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.
 Miesto: Podunajské Biskupice -ul. Bieloruská

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Množstvo celkom	cena celkom bez DPH	Poznámka
							Naviac práce			
Práce a dodávky						64 166,67	77 000,00		22 768,72	
1		Zemné práce				6 919,76	8 303,71		2 936,55	
1	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	225,350	3,17	714,3595	857,23	126,475	400,93	Opravy - Bieloruská ul. Po odfrézovaní pôvodnej vrstvy asfaltu bolo zistené za účasti SD investora, že je potrebná výmena podkladných vrstiev konštrukcie vozovky v rozsahu 300m2 (viď Príloha č. 1) v nasledovnom zložení: - odstránenie afaltového podkladu hr. do 100mm - odstránenie krytu z kameniva hr. do 100mm - podklad z kameniva hr. 200mm - podklad z CBGM C 8/10 hr.120mm - podklad z asfaltu ACO 16 hr. 50mm
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,hr. 50 mm -0,12700t	m2	336,000	1,07	359,52	431,42	0	0,00	cesta - Estónska ul.
3	113151216	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,hr. 70 mm -0,12700t	m2	1 209,600	1,27	1 536,19	1 843,43	0	0,00	cesta - Bieloruská ul.
4	113155230	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, hr. do 50 mm 0,07600 t	m2	442,160	3,00	1 326,48	1 591,78	427,84	1 283,52	Betónové parkoviská - Plochy zo zamerania geodetom: P3 - 438m2 P4 - 432m2 spolu - 870m2 870m2 (zameranie) - 442,16m2 (rozpočet) = 427,84m2 (chýbajúca výmera)
5	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových -0,23000t	m	45,000	9,90	445,50	534,60	0	0,00	vybraté časti
6	113307131	Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,500	19,79	306,75	368,09	0	0,00	Lokálne opravy - Bieloruská ul.
7	113307142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,31600t	m2	225,350	9,90	2 230,97	2 677,16	126,475	1 252,10	Opravy - Bieloruská ul. (viď. položka č. 1)

ROZPOČET

NAVIAC PRÁCE

Stavba: Rekonštrukcia ulice Estonskej, Bieloruskej
 Objekt: SO 02 Bieloruská-Estonska
 Časť:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.
 Miesto: Podunajské Biskupice -ul. Bieloruská

Spracoval:
 Dátum:

								Naviac práce		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Množstvo celkom	cena celkom bez DPH	Poznámka
5						46 858,70	56 230,44		11 624,55	
Komunikácie										
8	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	225,350	12,61	2 841,66	3 410,00	126,475	1 594,85	Opravy - Bieloruská ul. (viď. položka č. 1)
9	572713112	Vyrovnenie povrchu s rozostretím povrchu , zhutnením asfaltobetónovou zmesou ACO 16, II.trieda	t	86,200	122,07	10 522,43	12 626,92	15,44	1 884,76	Opravy - Bieloruská ul. (viď. položka č. 1) 126.48m2 x 0.05m x 2.45 = 15,44ton
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 987,760	0,45	894,49	1 073,39	427,84	192,53	Navýšenie rozsahu pre chýbajúcu výmeru betónových parkovísk v rozpočte: Bieloruská ul. - 1209,6m2 Estónska ul. - 336m2 Betónové parkoviská - 870m2 Spolu - 2415,6 2415,6m2 (zameranie) - 1987.76m2 (rozpočet) = 427,84m2 (chýbajúca výmera)
11	577141112	Betón asfaltový I.tr. stredozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	1 987,760	15,04	29 895,91	35 875,09	427,84	6 434,71	viď. položka č. 10
12	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	225,350	12,00	2 704,20	3 245,04	126,475	1 517,70	Opravy - Bieloruská ul. (viď. položka č. 1)
99						10,60	12,72		0,00	
Presun hmôt										
13	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	265,098	0,04	10,60	12,72	0	0,00	
8						631,52	757,82		1 319,92	
Rúrové vedenia										
14	7899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm	ks	4,000	96,72	386,88	464,26	1	96,72	Po odfrézovaní bola zistená nutnosť výškovej úpravy UV na betónových parkoviskách spolu 5ks (v rozpočte bolo uvažované 4ks)
15	899204111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150 kg	ks	1,000	73,96	73,96	88,75	5	369,80	Po dohode s SD investora sa vymenia pôvodné rámy a poklapy UV spolu 5ks na Bieloruskej ul. a 1 kus na parkovisku
16	5524262000	Uličná vtoková mreža vrátane rámu, liatinová	ks	1,000	170,68	170,68	204,82	5	853,40	viď. položka č. 15

ROZPOČET

NAVIAC PRÁCE

Stavba: Rekonštrukcia ulice Estonskej, Bieloruskej
 Objekt: SO 02 Bieloruská-Estonska
 Časť:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
 Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.
 Miesto: Podunajské Biskupice -ul. Bieloruská

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Množstvo celkom	cena celkom bez DPH	Poznámka
9						Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 746,08	11 695,30	-572,53	
17	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,200	2,59	62,68	75,21	0	0,00	
18	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	24,200	1,02	24,68	29,62	0	0,00	
19	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt., vrátane čistenia vodou a kefou	m2	1 987,760	0,11	218,65	262,38	0	0,00	
20	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	234,800	1,14	267,67	321,21	261	297,54	vodorovne dopravné značenie pred vchodmi + parkovisko
21	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	469,600	1,93	906,33	1 087,59	-380,6	-734,56	čísťa boxov parkovisko + prechody pre chodcov
22	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	234,800	0,23	54,00	64,80	-234,8	-54,00	nerealizované
23	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	469,600	0,23	108,01	129,61	-469,6	-108,01	nerealizované
24	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	469,600	0,23	108,01	129,61	115,200	26,50	položka č. 20 + položka č. 21
25	916332112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	45,000	24,95	1 122,75	1 347,30	0	0,00	
26	592170002900	Obrubník cestný so skosením . lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	45,000	7,28	327,60	393,12	0	0,00	
27	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	377,556	2,84	1 072,26	1 286,71	0	0,00	
28	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	377,556	0,99	373,78	448,54	0	0,00	
29	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	377,556	2,11	796,64	955,97	0	0,00	
30	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 398,004	0,42	1 427,16	1 712,59	0	0,00	
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,450	11,38	870,00	1 044,00	0	0,00	
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	301,106	3,41	1 026,77	1 232,13	0	0,00	
33	919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla	m	234,400	1,73	405,51	486,61	0	0,00	
34	991298111	Dočasné dopravné značenie- prenosné	KPL	1,000	573,57	573,57	688,28	0	0,00	

ROZPOČET

NAVIAC PRÁCE

Stavba: Rekonštrukcia ulice Estonskej, Bieloruskej
Objekt: SO 02 Bieloruská-Estonska
Časť:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o.
Miesto: Podunajské Biskupice -ul. Bieloruská

Spracoval:
Dátum:

								Naviac práce		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Množstvo celkom	cena celkom bez DPH	Poznámka
	10	Nové položky							7 460,23	
35	nová položka	Vybúranie pôvodnej a osadenie novej uličnej vpuste, bez rámu a poklopu - vybúranie a odkop pôvodnej UV - odvoz a poplatok za skládku vybúraného materiálu - dodávka, napojenie, montáž a zasyp novej šachty UV - bez dodávky a montáže rámu a poklopu UV	ks	0,000	814,60	0,00	0,00	6	4 887,60	Po zistení skutočného stavu za účasti SD investora nutnosť kompletnej výmeny UV na Bieloruskej ul. 5ks + 1ks na parkovisku bez rámu a poklopu, čo nebolo uvažované v rozpočte.
36	nová položka	Výšková úprava uzáverového poklopu	ks	0,000	77,00	0,00	0,00	1	77,00	Položka nieje v rozpočte
37	7899331111	Výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	101,11	0,00	0,00	5	505,55	Po zistení skutočného stavu za účasti SD investora nutnosť výškovej úprav kanalizačných šacht v ceste na Bieloruskej ul spolu 5ks, čo nebolo v rozpočte uvažované
38	nová položka	Demontáž a odvoz na skládku pôvodného a dodávka a montáž nového spomaľovacieho prahu s doplnkovou zvislou dopravnou značkou	m	0,000	82,92	0,00	0,00	24	1 990,08	Požiadavka investora ktorá nebola zahrnutá v rozpočte (2x spomaľovací prah so zvislou dopravnou značkou na Bieloruskej-Estonskej ul + 2x na Podzáhradnej ul.)

zázka: „Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice“

arejný obstarávateľ:

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Trojčonné námestie 11, 825 26 Bratislava mestská časť Bratislava

IČO: 00641383

DIČ: 2020943782

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

„Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice“

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nadáská, konateľ spoločnosti

IČO:

17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH:

Platca DPH:

áno/nie **ÁNO**

Kontaktná osoba:

Bc. Pavol Sabo, MBA vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD

Tel:

421 910 709 739

E-Mail

pavol.sabo@strabag.com

Navrhovaná zmluvná cena

položka	názov časti		Predpokl. množstvo	JC bez DPH	sadzba DPH v %	JC s DPH
1.	Časť č. 1 SO 01 Rekonštrukcia MK - ul. Podzáhradná	subor	1	79 166,67	15 833,33	95 000,00
2.	Časť č. 2 SO 02 Rekonštrukcia MK - ul. Estónska - Bieloruská	súbor	1	64 166,67	12 833,33	77 000,00

Uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií iba cenu za tú časť predmetu obstarávania na ktorú predkladá ponuku. Cenu uvedie uchádzač podľa naceneneho výkazu výmer.

Navrhovaná zmluvná cena bola stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena je cenou pevnou a nemennou a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením predmetu zákazky podľa tejto výzvy.

Miesto: Bratislava

Dátum: 17.06.2022

Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

Bc. Marián Magula
vedúci PJ FA
na základe plnej moci

STRABAG
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
(38)