

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
zo dňa 09.11.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého“
(ďalej aj „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: KRIKU - THERRMONT, s. r. o.
Sídlo: Štúrová 37, 023 54 Turzovka
IČO: 52 411 672
DIČ: 2121019348
IČ DPH: SK2121019348
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Juraj Křížek
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Juraj Křížek
b/technických: Miroslav Kubov
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK02 0900 0000 0051 5880 1601
Mobil: +421 907 135 491
e-mail: krikutherrmont@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.2. Zmluvy o dielo zo dňa 09.11.2022 „Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento
Dodatok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 09.11.2022 Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do štyroch týždňov odo dňa zápisničného odovzdania staveniska a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle Článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 32 504,00 Eur bez DPH / 39 004,80 Eur s DPH.

Článok II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je uskutočnenie prác, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti objektívne predvídať, a ktoré sa stali zrejmy až v čase plnenia predmetu Zmluvy. Vyžadované zmeny vyplynuli z reálneho trasovania potrubia vodovodu, ktorý nezodpovedá podkladom použitým pri príprave zadávania zákazky. Predmetom tohto Dodatku je preto zapracovanie nepredvídateľných prác v hodnote 825,00 Eur bez DPH / 990,00 Eur s DPH, ktorými sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 32 504,00 Eur bez DPH / 39 004,80 Eur s DPH na sumu 33 329,00 Eur bez DPH / 39 994,80 Eur s DPH. Rozpočet nepredvídateľných prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý novo znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bola dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH 33 329,00 EUR

DPH 20% 6 665,80 EUR

Cena diela celkom s DPH 39 994,80 EUR

(slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri Eur a osemdesiat centov)“

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve sa dopĺňa o prílohu „Rozpočet nepredvídateľných prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ zostáva v platnosti v celom rozsahu a súčasne je doplnená o dokument „Rozpočet nepredvídateľných prác“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Prílohami tohto Dodatku je dokument „Rozpočet nepredvídateľných prác“, ktorý ako Príloha č. 1 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými


stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet nepredvídateľných prác

V Pezinku, dňa.




Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

V Turzovke, dňa



Zhotoviteľ:

KRIKU-THERRMONT, s.r.o.

Juraj Křížek
konateľ



KRIKU-
ŠTÚ
ICO
Tel.:




Príloha č. 1 - Rozpočet nepredvídateľných prác
Rekonštrukcia havarijného stavu areálového
vodovodu ZŠ Kupeckého

| Pol. č. | Popis | MJ | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
|---------|--|-----|----------|-------------------------------|---------------------------|
| | Vetva 2 | | | | 825,00 |
| 1 | Npojenie na pôvodné pozinkované potrubie | kpl | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Jadrové vŕtanie a presekávanie cez základy | kpl | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | |
| | Spolu bez DPH | | | | 825,00 |
| | DPH celkom | | | | 165,00 |
| | Spolu s DPH | | | | 990,00 |



KRI
Štúr
IČO:
Tel.:



T
ny
D
75
m