

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 678/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“)

Článok I
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : **Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava**
IČO : **00 603 520**
štatutár : **Dana Čahojová, starostka**
DIČ : **2020919164**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
bankové spojenie : **[REDAKOVANÉ]**
číslo účtu (IBAN) : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : **[REDAKOVANÉ]**
IČO : **[REDAKOVANÉ]**
štatutár : **[REDAKOVANÉ]**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
zápis : **[REDAKOVANÉ]**

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok č. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 12.7.2022 Zmluvu o dielo č. 678/2022, ktorá nadobudla účinnosť 13.7.2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v realizácii zdravotníckej (ďalej len „**dielo**“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla vopred nepredvídateľná skutočnosť - v čase obstarávania PD (v roku 2019) dreviny vykazovali hodnoty - obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou hodnotu, ktorá nevyžadovala povolenie na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti prebieha výrubové konanie, nakoľko vysadené dreviny už nespĺňajú hodnoty aby ich výrub prebehol bez vyrubového povolenia. Vysadené dreviny sa nachádzajú v časti átrií, kde majú byť realizované zemné práce súvisiace s realizáciou zdravotníckej. Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu realizácie.

Článok č. III
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:

V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:
„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň
31.8.2023 o 10:00 hod.“

2. V článku XX „Záverečné ustanovenia“ sa v ods. 20.6 Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomenným názvom „Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác“.

Článok č. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 28. 11 2022



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 28. 11 2022



SOAR sk, a.s.



