

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO č. 677/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č.1**“)

Článok I
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : **Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava**
IČO : **00 603 520**
štatutár : **Dana Čahojová, starostka**
DIČ : **2020919164**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
bankové spojenie : **[REDAKOVANÉ]**
číslo účtu (IBAN) : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : **[REDAKOVANÉ]**
IČO : **[REDAKOVANÉ]**
štatutár : **[REDAKOVANÉ]**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
zápis : **[REDAKOVANÉ]**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 12.7.2022 Zmluvu o dielo č. 677/2022, ktorá nadobudla účinnosť 13.7.2022 (ďalej len „zmluva“), na základe, ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v realizácii **umelého osvetlenia a vnútorných silnoprádových rozvodov** (ďalej len „dielo“) v budove základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.
- 2 V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli vopred nepredvídateľné skutočnosti, a to najmä globálna energetická a surovinová kríza, ktorá spôsobuje nedostatok mnohých tovarov, súčiastok a komponentov na trhu vrátane stavebných materiálov. Práce boli naplánované na počas letných mesiacov (školské prázdniny). [REDAKOVANÉ] ku chýbajúcich

stavebných materiálov (napr. elektrikárske žľaby) dochádza k zabrzdzeniu alebo odkladaniu výstavby na neskôr. Ďalšia skutočnosť je, že stavebné práce v interiéri môžu prebiehať len po vyučovaní (pôvodne boli naplánované na letné prázdniny ale vyššie uvedenej príčiny sa musia posunúť) z dôvodu bezpečnosti žiakov, personálu a ostatných ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch základnej školy. Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu realizácie.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:

V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:

„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň 31.8.2023 o 10:00 hod.“

2. V článku XX „Záverečné ustanovenia“ sa v ods. 20.6 Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomeným názvom „Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác“.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 28. 11. 2022

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 28. 11. 2022

SOAR sk, a.s.

deniu alebo
interiéru môžu
ale vyššie
statných

ZŠ A.Dubčeka - realizácia umelého osvetlenia a vnútorných silnoprádových rozvodov																
Rok :		2022						2023								
Mesiac		7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	
Elektroinštalácie																
Umelé osvetlenie																
Zemné práce																
Revízie																



