

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 627/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“)

Článok I
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : **Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava**
IČO : **00 603 520**
štatutár : **Dana Čahojová, starostka**
DIČ : **2020919164**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
bankové spojenie : **[REDAKOVANÉ]**
číslo účtu (IBAN) : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : **[REDAKOVANÉ]**
IČO : **[REDAKOVANÉ]**
štatutár : **[REDAKOVANÉ]**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
zápis : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 10.06.2022 Zmluvu o dielo č. 627/2022, ktorá nadobudla účinnosť 15.6.2022 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v realizácii **ochrany pred bleskom** (ďalej len „dielo“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom

[REDAKOVANÉ]

území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli vopred nepredvídateľné skutočnosti, a to najmä globálna energetická a surovinová kríza, ktorá spôsobuje nedostatok mnohých tovarov, súčiastok a komponentov na trhu vrátane stavebných materiálov. V dôsledku chýbajúcich stavebných materiálov dochádza k zabrzdeniu alebo odkladaniu výstavby na neskôr. Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu realizácie. Zároveň bol počas realizácie stavebných prác na zateplení obvodových stien zistený odlišný reálny stav, ako bol predpokladaný v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), ktorej podkladom bola revízia správa o stave bleskozvodu z roku 2021. Vypracovaná PD časť bleskozvod rieši len nadzemnú časť bleskozvodu – bleskozvodnú sústavu mrežovú. Podľa PD by zvody mali byť zvedené v rúrkach zasekaných do steny stavby ku svorkám a zemnené vodičom na predpokladanú spoločnú uzemňovaciu sústavu. Pri výkopoch sa zistilo, že spoločná uzemňovacia sústava v zemi je poškodená - nefunkčná a zemné odpory nevyhovujú platným STN. Je nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu na uzemňovaciu sústavu a na základe PD zrealizovať práce. Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu realizácie.

Článok č. III

Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň 31.8.2023 o 10:00 hod.“

2. V Čl. XX „Záverečné ustanovenia“ sa ods. 20.6 zmluvy Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác - nahrádza novou prílohou s rovnomeným názvom Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác.

Článok č. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Každý z tých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

úrad

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 28. 11. 2022

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 28. 11. 2022

[Redacted signature]

SOAR sk, a.s.

[Redacted line]



[Redacted signature]

Názov stavby :		ZŠ A. Dubčeka - realizácia ochrany pred bleskom														
Rok :		2022						2023								
Mesiac		6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023
demontáž bleskozvodu																
montáž zvodov																
skúška odporu pôvodných zemníčov																
uzemnenie																
výkopové práce																
revízia																
odovzdanie																

