

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 676/2022

k Zmluve o dielo č. 563/2022 zo dňa 11.10.2022

č. objednávateľa: 676/2022

č. zhotoviteľa: 2022/EE/01/041

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK2309000000005052469241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Telefón: 038/5363036
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10. bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 563/2022 zo dňa 11.10.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa predlžuje termín dokončenia časti diela - Vodorovné dopravné značenie, z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Ďalej sa týmto dodatkom uskutočňuje zmena rozsahu prác, bez zmeny ceny diela. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa „Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Generála Svobodu v Partizánskom – 3. etapa“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.3 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„2.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi **najneskôr do 30.11.2022**. Vodorovné dopravné značenie v rozsahu podľa prílohy č. 2 tohto Dodatku sa dokončí **najneskôr do 30.04.2023**.“

2. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien zo strany objednávateľa: zmena množstva a typu dopravných gombíkov. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa napriek zmene nemení a zostáva v pôvodnej hodnote.“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 563/2022 zo dňa 11.10.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 563/2022 zo dňa 11.10.2022.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok č. 1 bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový rozpočet – navyše a menej práce
Príloha č. 2: Vodorovné dopravné značenie – rozsah prác

Nasleduje podpisová strana:

V Partizánskom, dňa: 29.11.2022

Za objednávateľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

V Žiline, dňa 28.11.2022

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Michel, v.r
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overil: Ing. Martina Velická