

Vypracoval : Nicola Váczy, ProfaTrend, s.r.o. **Harmonogram prác**

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekty :

Dátum : 02. 11. 2022

		Odovzdanie staveniska	Fasáda	Interér	Strecha	Výmena výplní otvorov	Rezerva
1	46 týždeň 14.11.2022 - 20.11.2022						
2	47 týždeň 21.11.2022 - 27.11.2022						
3	48 týždeň 28.11.2022 - 04.12.2022						
4	49 týždeň 05.12.2022 - 11.12.2022						
5	50 týždeň 12.12.2022 - 18.12.2022						
6	51 týždeň 19.12.2022 - 25.12.2022						
7	52 týždeň 26.12.2022 - 01.01.2023						
8	1 týždeň 02.01.2023 - 08.01.2023						
9	2 týždeň 09.01.2023 - 15.01.2023						
10	3 týždeň 16.01.2023 - 22.01.2023						
11	4 týždeň 23.01.2023 - 29.01.2023						
12	5 týždeň 30.01.2023 - 05.02.2023						
13	6 týždeň 06.02.2023 - 12.02.2023						
14	7 týždeň 13.02.2023 - 14.02.2023						

Za objednávateľ:

Za zhotoviteľa :