

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 01.02.2022**

<b>Objednávateľ:</b> so sídlom	<b>Obec Rapovce</b> Hlavná 99, 985 31 Rapovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Sóky, starosta
IČO:	00 316 377
DIČ:	2021115118
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Sóky- starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Ladislav Sóky- starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK64 5600 0000 0060 4728 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ/skupina:</b> so sídlom	<b>COSTRUO spol. s r.o.</b> Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
---	--

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1315/S

Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Jozef Princz, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Lučenec
Číslo účtu (IBAN):	SK22 0200 0000 0026 8555 7459
IČO:	31588794
DIČ:	2020465018

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) v nasledovnom znení:

## Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že číslo účtu objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy sa mení z Prima banka a.s. č. účtu SK64 5600 0000 0060 4728 4001 na Prima banka a. s. č. účtu SK9056000000006047281011.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. 3 ods. 3.3. zmluvy o dielo sa zrušuje a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela v týchto termínoch:

- a) začatie prác: *do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska*
- b) ukončenie dohodnutých prác: *20.11.2023*  
(ďalej len „termín zhotovenia diela“)

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok č. 1 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Aktualizovaná harmonogram prác

V Rapovciach, dňa *30. 11. 2022*

za objednávateľa:  
Obec Rapovce

.....  
Ing. Ladislav Sóky  
starosta



za zhotoviteľa:  
Costruo spol. s r.o.

.....  
Ing. Jozef Princz  
konateľ spoločnosti

**COSTRUO, spol. s r.o.**  
Parný mlyn 5142  
984 01 LUČENEC  
IČO: 31 588 794  
IČ DPH: SK2020465018