

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

*uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Zmluva“)*

Objednávateľ:

Názov:

Obec Chrenovec-Brusno

Sídlo:

Obecný úrad Chrenovec-Brusno

Chrenovec 1

972 32 Chrenovec-Brusno

Zastúpený:

Ing. Tibor Čičmanec – starosta obce

IČO:

00318124

DIČ:

2021162671

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ROKO gips, s.r.o.

Sídlo:

G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza

Zastúpený:

Ing. Milan Smaho, konateľ

IČO:

36302031

DIČ:

2020076927

IČ DPH:

SK2020076927

Zápis:

Obchodný register – Okresný súd v Trenčíne, odd. Sro.,

Vložka č. 10880/R

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK10 0200 0000 0024 7186 7451

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o verejnom obstarávaní”).

Zmluvné strany na základe obojstrannej dohody uzatvárajú Dodatok k Zmluve o dielo v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

I.

Predmet dodatku

V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti na strane Objednávateľa, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v bode I. Predmet zmluvy - realizácia stavebných prác a bod III. Cena diela nasledovne:

I.

Predmet zmluvy

Pôvodné znenie:

Bod 2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Navrhované znenie:

Doplnenie Bod 2 Rozpočet ktorý je prílohou tohto dodatku:

Úprava existujúcich položiek rozpočtu stavebných prác v stavebných objektoch SO 01 – Základná škola Gašpara Drozda, SO 02 – Obecný úrad, SO 03 – Miestne kultúrne stredisko a MŠ , doplnenie časti elektroinštalácia do rozpočtu , aktualizácia množstva existujúcej položky, úprava popisu položky rozpočtu, odstránenie a doplnenie položiek (Príloha č. 1 Rozpočet stavebných prác):

III.

Cena Diela

Pôvodné znenie:

I. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je	172 945,48 EUR bez DPH
- SO 01 – Základná škola Gašpara Drozda	55 850,26 EUR bez DPH
- SO 02 – Obecný úrad	24 958,73 EUR bez DPH
- SO 03 – Miestne kultúrne stredisko a MŠ	92 136,49 EUR bez DPH
- Spolu cena bez DPH	172 945,48 EUR bez DPH
- DPH	34 589,10 EUR
Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je	207 534,58 EUR s DPH
<i>Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH.</i>	

Navrhované znenie:

2. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je	177 443,27 EUR bez DPH
- SO 01 – Základná škola Gašpara Drozda	55 477,41 EUR bez DPH
- SO 02 – Obecný úrad	24 958,73 EUR bez DPH
- SO 03 – Miestne kultúrne stredisko a MŠ	92 230,13 EUR bez DPH
- Elektroinštalácia dopojenie čerpadiel	4 777,00 EUR bez DPH
- Spolu cena bez DPH	177 443,27 EUR bez DPH
- DPH	35 488,65 EUR
Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je	212 931,92 EUR s DPH
<i>Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH.</i>	

Ostatné podmienky zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

II.

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v zmysle právnych predpisov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

V Chorovci Bny dňa 25. 11. 2022 V PRIEVIDZI dňa 25. 11. 2022

Za Objednávateľa:

Ing. Tibor Cičmanec
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. Milan Smaho
konateľ