

DODATOK Č. 2

k ZoD_033/2022-

na zhotovenie stavby

„Stavebné úpravy ul. P. O. Hviezdoslava a ul. M. Benku, parkovisko č. 14“,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) technický dozor investora:

d) prevzatia Diela:

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

e-mail:

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

: Mesto Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany 1

JUDr. Alexandra Gieciová

JUDr. Alexandra Gieciová

Ing. Karolína Laciková, Viliam Herda

Ing. Karolína Laciková

podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

VÚB a.s. Topoľčany

SK23 0200 0000 0000 0022 7192

00311162

2021248537

038/5340 239

karolina.lacikova@topolcany.sk

2. Zhotoviteľ

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

: Današ s.r.o.

Vinohrady 575/19

951 35 Veľké Zálužie

Jozef Današ

Jozef Današ

Jozef Današ, Rastislav Lehotský

Štefan Zaujec

Všeobecná úverová banka, a. s.

SK86 0200 0000 0030 0321 6951

46 619 003

2023478105

+421 903 423 763, + 421 903 781 790

vit.danas@gmail.com

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 ZoD_033/2022 zo dňa 29.07.2022 sa dohodli, že menia ZoD_033/2022 nasledovne:

Čl. 2.

V článku 5. ČAS PLNENIA sa mení bod 1. a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s harmonogramom výstavby pre ul. M. Benku, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku najneskôr do 13.12.2022.

Odôvodnenie:

Na základe výskytu covidového ochorenia u pracovníkov zhotoviteľa, v období od 14.11.2022 – 21.11.2022 a z toho dôvodu absencie 8 pracovníkov, sa v uvedenom termíne nemohli v plnej kapacite pracovníkov, realizovať stavebné práce na predmetnej zmluve.

Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- harmonogram stavebných prác pre ul. M. Benku
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho tri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.

V Topoľčanoch, dňa 30.11.2022
Za objednávateľa:

V Topoľčanoch, dňa 30.11.2022
Za zhotoviteľa:

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta

Jozef Današ
konateľ