

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

**na uskutočnenie zákazky: „Rozšírenie verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda -
Letišná ulica“**

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ

Obchodné meno : **Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.**
sídlo : Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
korešpondenčná adresa : Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : Bc. Jozef Jany, konateľ
vo veciach technických : Lajos Sebő
IČO : 46 313 834
DIČ : 2023319364
IČ DPH : SK2023319364
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SWIFT (BIC) : UNCRSKBX
IBAN : SK1111110000001140497009
Registrácia : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel : Sro, vložka č. 27969/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

Názov : **Mesto Dunajská Streda**
sídlo : Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny orgán : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
vo veciach technických : Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického
a investičného MsÚ (ďalej len „zástupca mesta“)
IČO : 00305383
DIČ : 2021129968
IČ DPH: : nie je platiteľom
Bankové spojenie
SWIFT (BIC) : CEKOSKBX
IBAN: : SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(ďalej len „Objednávateľ“)

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.10.2022 Zmluvu o dielo na uskutočnenie zákazky: „Rozšírenie verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda - Letišná ulica“(ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie zákazky: „Rozšírenie verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda - Letišná ulica“ (ďalej len „Dodatok“), predmetom ktorého je zmena rozsahu stavebných prác a zmena ceny diela z dôvodu predĺženia trasy a to z 220 m na 273 m .
3. V dôsledku vykonania zmien uvedených v odseku 2 tohto Článku sa zvyšuje pôvodná celková cena diela z **35 865,05 Eur bez DPH** na **36 981,85 Eur bez DPH** teda o **1 116,80 Eur bez DPH**.
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

Článok III.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
1.1 V Článku V bod 2 Zmluvy znie:

„2. Cena za Dielo je stanovená na základe Položkovitého rozpočtu nasledovne:

2.1.1	cena Diela bez DPH	36 981,85 EUR
2.1.2	DPH 20%	7 396,37 EUR
2.1.3	cena Diela s DPH	44 378,22 EUR

slovom: štyridsaťštyritisíctristosedemdesiatosem eur a dvadsaťdva eurocentov

Presný rozsah ocenených prác je uvedený v Položkovitom rozpočte (Príloha č.1 tejto Zmluvy).“

2. Príloha č. 1: Výkaz výmer - Položkovitý rozpočet Diela, Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1: Výkaz výmer - Položkovitý rozpočet Diela, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1: Výkaz výmer - Položkovitý rozpočet Diela
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.

v.r.

.....

.....

Bc. Jozef Jany
konateľ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta