

Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo č. 11/OV/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Telefón: 052/7167 276
Fax: 052/7721 218
E - mail: vystavba@msupoprad.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10421/P
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Ing. Viliam Ruščanský
IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK 2022857749
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
IBAN: 051/749 57 62
Telefón: dag@dagslovakia.sk
e - mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- („objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.04.2022 Zmluvu o dielo č. 11/OV/2022 (ďalej len „Zmluva“) s účinnosťou od 05.05.2022 na uskutočnenie stavebných prác a to zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského**“ zhotoviteľom pre objednávateľa a dňa 07.11.2022 Dodatok č. 1 s časom plnenia do 150 dní odo dňa odovzdania

staveniska v celkovej hodnote diela 1 251 774,18 € bez DPH, čo je 1 502 129,02 € s DPH podľa § 536 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV Záverečné ustanovenia ods. 14.2 a 14.6 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

Predmetom Dodatku č. 2 je:

1. Úprava času plnenia:

Z dôvodu zistených skutočností po preverení stavu vnútorných omietok veľkej a malej telocvične, chodieb a hlavného vstupu, ktoré vykazujú nesúdržnosť s podkladom a je nutná ich celková výmena dochádza z dôvodu realizácie nových omietok mokrým procesom k zmene času plnenia do 15.02.2023.

2. Úprava rozsahu plnenia:

a) V časti SO 01 Rekonštrukcia telocvične bolo po vybúraní pôvodných vrstiev podláh zistené, že pod pôvodnou vrstvou podlahy (keramickej) je nesúdržný poter a pod ním ďalšia keramická podlaha v časti výmery. V inej časti podlahovej plochy (hlavný vstup) po vybúraní pôvodnej podlahy bol zistený nesúdržný, degradovaný poter. Z dôvodu zosúladenia výšok podláh a podkladov podláh budú odstránené zakryté keramické podlahy a nesúdržné potery. Pri osekávaní keramického obkladu z pôvodných priečok v sociálnych zariadeniach bol zistený zlý stav existujúcich priečok, ich nevhodné zakotvenie do muriva, nesúrodý materiál a zlá technológia murovania. Z dôvodu bezpečnosti budú priečky odstránené.

Uvedené práce navyše sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 06 (ďalej len „ZL 06“) vo výške 3 547,87 € bez DPH a nevznikajú práce menej.

b) V časti SO 01 Rekonštrukcia telocvične bolo pri osekávaní omietok pre čiastkové vysrávky zistené, že existujúce vnútorné omietky stien veľkej telocvične, malej telocvične, chodieb a hlavného vstupu vykazujú nesúdržnosť s podkladom – pôvodným nesúrodým murivom v oveľa väčšom rozsahu, ako bolo predpokladané v projekte. Omietky sú oduté a nesúdržné hlavne vo výškach nad úrovňou sokla. Z dôvodu realizácie bezpečných povrchov stien bude pôvodná omietka osekaná v plnom rozsahu až na existujúce murivo. Následne sa zrealizujú nové vrstvy omietok.

Uvedené práce navyše sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 12, 12.1, 12.2 (ďalej len „ZL 12, 12.1 a 12.2“) v celkovej výške 82 858,80 € bez DPH a práce menej v celkovej výške - 6 606,59 € bez DPH.

c) V časti SO 01.3 Vykurovanie je navrhnuté dodatočné osadenie uzatváracích klapiek na potrubia teplovodu, čo umožní odstaviť každú vetvu samostatne v prípade havárie, alebo poruchy. Uvedené práce navyše sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 20 (ďalej len „ZL 20“) vo výške 215,29 € bez DPH a nevznikajú práce menej.

d) V časti SO 01.3 Vykurovanie a SO 01.4 Zdravotechnika je navrhnuté dodatočné osadenie uzatváracích armatúr na rozvody vykurovania a vody v regulačnej stanici, čo umožní odstaviť každú vetvu samostatne v prípade havárie, alebo poruchy. Uvedené práce navyše sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 21, 21_ZTI, 21_UK (ďalej len „ZL 21, 21_ZTI, 21_UK“) v celkovej výške 259,40 € bez DPH a nevznikajú práce menej.

e) V časti SO 01.5 Elektromontáže je potrebné odstrániť pôvodnú vnútornú elektroinštaláciu (prebytočné rozvodnice, svietidlá) a bleskozvod (pred realizáciou úpravy klampiarskych konštrukcií a štáblónu strechy). Uvedené práce navyše sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 23 (ďalej len „ZL 23“) vo výške 1 775,45 € bez DPH a nevznikajú práce menej.

f) V časti SO 01.5 Elektromontáže vzniká potreba zrealizovať dodatočné práce pre zabezpečenie prevádzky tretej osoby (zubár) a to doplnenie rozvádzača, je potrebné odstrániť pôvodnú vnútornú elektroinštaláciu (prebytočné rozvodnice, svietidlá) a bleskozvod (pred realizáciou úpravy klampiarskych konštrukcií a štablónu strechy) a zrealizovať opravu telekomunikačného káblového rozvodu k ZUŠ na fasáde z dôvodu zateplenia fasády a trasovania káblového rozvodu, ktorý nebol súčasťou projektu. Z dôvodu šetrenia energiou a zlepšenia ovládania osvetlenia na základe požiadavky prevádzkovateľa budú do svietidiel vmontované pohybové senzory. Uvedené práce navyiac sú bližšie špecifikované v Zmenovom liste č. 24, 24.1, 24.2 a 24.3 (ďalej len „ZL 24, 24.1, 24.2 a 24.3“) vo výške 1 822,07 € bez DPH a nevznikajú práce menej.

Celkovo sa jedná o práce menej vo výške – 6 606,59 € bez DPH a práce navyiac vo výške 90 478,88 € bez DPH. Zmenové listy vrátane rozpočtov sú uvedené v Prílohe 1.

Potreba zmien vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. IV. bod 4.1 takto:

3.1.1 Čl. IV. Čas plnenia bod 4.1 sa mení nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet Zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 15.02.2023, teda 224 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia čl. V. bod 5.1 a na zmene Prílohy č. 1 Zmluvy takto:

3.2.1 Čl. V. bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou Zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu Diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH 1 335 646,47 €

DPH 20% 267 129,29 €

Celková cena vrátane DPH 1 602 775,76 €

(Slovom: jedenmiliónšesťstodvatisícsemstosedemdesiapäť € a sedemdesiatšesť centov)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

- 4.4 Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha 1, ktorou sa dopĺňa Príloha č. 1 Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 2 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

V Prešove dňa

Za zhotoviteľa: DAG SLOVAKIA, a. s.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Tomáš Saloky,
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Telocvicna_d_2
Stavba: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Príloha 1

JKSO:
Miesto: Poprad

KS:
Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ:
Mesto Poprad

IČO: 00326470
IČ DPH: SK2021031144

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
AVART - architektonická kancelária, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Alena Hudáková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 872,29
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	83 872,29	16 774,46
Cena s DPH v EUR			100 646,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA
Volgova
IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Telocvicna_d_2
Stavba: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2
Miesto: Poprad Dátum: 23. 11. 2022
Objednávateľ: Mesto Poprad Projektant: AVART - architektonická kancelária, spol. s r.o.
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s. Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		83 872,29
ZL 06	Vybúranie nesúdržných poterov podláh	3 547,87
ZL 12	Výmena poškodených vnútorných omietok stien	76 252,21
ZL 12.1	Omietky vo veľkej telocvični	39 532,84
ZL 12.2	Omietky v malej telocvični, chodbách a foyer	36 719,37
ZL 20	Dodatočné osadenie uzatváracích klapiek na potrubia teplovodu	215,29
ZL 21	Doplnenie uzatváracích armatúr pre ZUŠ	259,40
ZL 21_ZTI	Doplnenie uzatváracích armatúr pre ZUŠ	85,84
ZL 21_UK	Doplnenie uzatváracích armatúr pre ZUŠ	173,56
ZL 23	Demontáž pôvodných rozvodov elektroinštalácie a bleskozvodu	1 775,45
ZL 24	Dodatočne vyvolané práce časti elektroinštalácie	1 822,07
ZL 24.1	Oprava telekomunikačného kábla	168,04
ZL 24.2	Doplnenie rozvádzača RE pre zubnú ambulanciu	832,12
ZL 24.3	Doplnenie pohybových senzorov	821,91

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 3003, 040 01, Poprad
IČO: 46070001, DIČ: SK205774919

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 06 - Vybúranie nesúdržných poterov podláh

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO: 00326470

IČ DPH: SK2021031144

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

AVART - architektonická kancelária, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Hudáková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 547,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 547,87	20,00%	709,57

Cena s DPH

v EUR

4 257,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 06 - Vybúranie nesúdržných poterov podláh

Miesto: Poprad

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: AVAKI -
architektonická
kancelária, spol. s

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 547,87

HSV - Práce a dodávky HSV

3 547,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 547,87

DA
rešov
2022057749

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 06 - Vybúranie nesúdržných poterov podláh

Miesto: Poprad

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: AVARI -
architektonická
kancelária, spol. s
r. o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 547,87

D HSV Práce a dodávky HSV

3 547,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 547,87

131	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,800	2,32	73,78
-----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PP Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t

VV "2.NP 01.11" 1,85*2,00*3+0,30*2,00*8 15,900

VV "2.NP 01.12 " 1,85*2,00*3+0,30*2,00*8 15,900

VV Súčet 31,800

137	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	2,600	64,23	167,00
-----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PP Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

VV "1.NP 00.17" 5,20*2,50*0,20 2,600

VV Súčet 2,600

0	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,487	81,25	1 177,07
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PP Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,200 t

VV "1.NP 00.26, 00.27, 00.28, 00.29" (6+5+2,8+9,5)*0,10 2,330

VV "1.NP 00.30, 00.31, 00.32" (4,3+2,5+2,7)*0,10 0,950

VV "1.NP 00.33, 00.20" (13,6+9,5)*0,10 2,310

VV "1.NP 00.23 chodba" 6*1,4*0,10 0,840

VV "1.NP 00.12, 00.13, 00.14, 00.15" (5,50+5,30+3,8+6,90)*0,10 2,150

VV "1.NP 00.36" 2,77*0,10 0,277

VV Medzisúčet 8,857

VV "2.NP 01.03, 01.05 CH+D " (8,3+18,5)*2*0,10 5,360

VV "2.NP 01.07, 01.08 " (1,3+1,4)*0,10 0,270

VV Medzisúčet 5,630

VV Súčet 14,487

166	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,691	2,26	42,24
-----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PP Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím

167	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,824	10,97	480,75
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

168	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	876,480	0,35	306,77
-----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

VV 43,824*20 876,480

VV Súčet 876,480

169	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,824	2,28	99,92
-----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PP Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

170	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	175,296	0,26	45,58
-----	---	-------------	--	---	---------	------	-------

PP Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

VV 43,824*4 175,296

VV Súčet 175,296

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	43,824	26,35	1 154,76

PP

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

DAG s.r.o.
 Vojvodská
 K 486 P
 rešov
 02285774910

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 12 - Výmena poškodených vnútorných omietok stien

Časť:

ZL 12.1 - Omietky vo veľkej telocvični

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

00326470

IČ DPH:

SK2021031144

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

AVART - architektonická kancelária, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Hudáková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 532,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	39 532,84	20,00%	7 906,57

Cena s DPH

v EUR

47 439,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 12 - Výmena poškodených vnútorných omietok stien

Časť:

ZL 12.1 - Omietky vo veľkej telocvični

Miesto: Poprad

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: AVARI -
architektonická
kancelária, spol. s

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 532,84

HSV - Práce a dodávky HSV

38 392,68

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 728,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 284,99

99 - Presun hmôt HSV

379,01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 140,16

784 - Malby

1 140,16

DAG SLOVAKIA, a.s.
Právnická osoba s sídlom v Prešove
IČO: 4886 0711 | IČ: SK2022857749 [10]

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 12 - Výmena poškodených vnútorných omietok stien

Časť:

ZL 12.1 - Omietky vo veľkej telocvični

Miesto: Poprad

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: AVAKI -
architektonická
kancelária, spol. s

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 532,84

D HSV Práce a dodávky HSV **38 392,68**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **31 728,68**

94	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	-804,685	3,95	-3 178,51
----	---	-------------	---	----	----------	------	-----------

0	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	804,685	3,97	3 194,60
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

0	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	804,685	5,04	4 055,61
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

0	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	804,685	12,47	10 034,42
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

0	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	804,680	7,87	6 340,94
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: Nová položka - cenník cenros</i>				
0	K	612461053.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	804,685	14,03	11 289,73
	PP		Vnútorná omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 284,99
122	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	804,685	1,26	1 013,90
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: ZoD položka</i>				
123	K	941941195.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4 023,425	1,20	4 828,11
	PP		Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: ZoD položka</i>				
	VV		"6 týždňov prenájom, 1 týždeň montáž, 1 týždeň demontáž"				
	VV		804,685*5		4 023,425		
	VV		Súčet		4 023,425		
124	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	804,685	0,93	748,36
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: ZoD položka</i>				
0	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	683,370	0,19	129,84
	PP		Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách				
	VV		"nová položka - cenník cenros"				
	VV		"veľká telocvíčňa + tribuna" 525,0 +158,37		683,370		
	VV		Súčet		683,370		
160	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 5-10 %, -0,00400t	m2	-804,685	0,38	-305,78
	PP		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 5-10 %, -0,00400t				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.160</i>				
167	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-3,219	10,97	-35,31
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.167</i>				
168	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-3,219	0,35	-1,13
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.168</i>				
169	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-3,219	2,28	-7,34
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.169</i>				
170	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-3,219	0,26	-0,84
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.170</i>				
171	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	-3,219		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.171</i>				
	D	99	Presun hmôt HSV				379,01
172	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	64,458	5,88	379,01
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: cena zo ZoD - stavená časť položka č.172</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 140,16
	D	784	Maľby				1 140,16
0	K	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, - 0,0003 t	m2	795,701	1,09	867,31
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: Nová položka - cenník cenokros</i>				
	VV		"Výklenok				
	VV		4,808*2*(5,0+4,30)*0,5		44,714		
	VV		17,55*4,30		75,465		
	VV		23,568*5,0		117,840		
	VV		-(2,584*2+5,60*3)*4,10		-90,069		
	VV		"Telocvičňa				
	VV		32,65*9,50		310,175		
	VV		-1,70*2,10*2		-7,140		
	VV		-(5,584*2+5,60*3)*4,10		-114,669		
	VV		(5,584*2+5,60*3+4,10*2*5)*0,40		27,587		
	VV		17,70*9,50*2		336,300		
	VV		-5,60*3,0		-16,800		
	VV		-1,70*2,10		-3,570		
	VV		Medzisúččet " uvažovať s 2-násobnou spotrebou , 3 vrstvy		679,833		
	VV		"plocha za dreveným obkladom "				
	VV		(17,7+32,65+17,70)*1,8-(1,6*1,8*3)-(1,8*1,8)-(2,584*1,8*2)		101,308		
	VV		Medzisúččet		101,308		
	VV		"špalety okenné dverené"				
	VV		2*(3,0+1,2)*2*0,2		3,360		
	VV		2*(5,4+1,2)*2*0,2		5,280		
	VV		2*(1,6+2,05)*3*0,2		4,380		
	VV		2*(1,8+2,05)*1*0,2		1,540		
	VV		Medzisúččet		14,560		
	VV		Súččet		795,701		
0	K	784402804.S	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	211,600	1,12	236,99
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m, - 0,0003 t				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: Nová položka - cenník cenokros</i>				
	VV		"veľká telocvičňa m.č. 00.01"				
	VV		6,0*(4,0+9,50)*0,5*2"boč.steny pri tribúnach		81,000		
	VV		32,65*4,0"nad tribúnami		130,600		
	VV		Medzisúččet		211,600		
	VV		Súččet		211,600		
0	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	42,690	0,84	35,86
	PP		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku				
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: Nová položka - cenník cenokros</i>				
	VV		"zakrývanie otvorov okenné dverené"				
	VV		(3,0*1,2)*2		7,200		
	VV		(5,4*1,2)*2		12,960		
	VV		(1,6*2,05)*3		9,840		
	VV		(1,8*2,05)*1		3,690		
	VV		"zakrývanie svetelnej tabule " 2*3		6,000		
	VV		"zakrývanie hracích košov " 1,5*2		3,000		
	VV		Súččet		42,690		

DAG
2014.11.11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského - dodatok č. 2

Objekt:

ZL 12 - Výmena poškodených vnútorných omietkok stien

Časť:

ZL 12.2 - Omietky v malej telocvični, chodbách a foyer

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 23. 11. 2022

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO: 00326470

IČ DPH: SK2021031144

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

AVART - architektonická kancelária, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Alena Hudáková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 719,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 719,37	20,00%	7 343,87

Cena s DPH

v EUR

44 063,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

DAG SLOVAKIA, a.s.
Prešov
IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mesto Poprad - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského

Objekt:

2209.005b - ZL 24.2 Doplnenie rozvádzača RE pre zubnú ambulanciu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 10. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

832,12

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

832,12

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

166,42

Cena s DPH

v EUR

998,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DAG S.
Vojňanského
Prešov
IČO: 2022857749

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Mesto Poprad - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského

Objekt:

2209.005b - ZL 24.2 Doplnenie rozvádzača RE pre zubnú ambulanciu

Miesto:

Dátum: 24. 10. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

832,12

M - Práce a dodávky M

832,12

21-M - Elektromontáže

832,12

DA
1980 01
COPH: SV
7749 [10]

ROZPOČET

Stavba:

Mesto Poprad - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského

Objekt:

2209.005b - ZL 24.2 Doplnenie rozvádzača RE pre zubnú ambulanciu

Miesto:

Dátum: 24. 10. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	M	Práce a dodávky M				832,12
	D	21-M	Elektromontáže				832,12
197	K	210901111.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x16 pre vonkajšie práce	m	3,000	0,84	2,52
	P		Poznámka k položke: "nová položka - cenník Cenkos"				
198	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	3,000	1,74	5,22
	P		Poznámka k položke: "prepojovacie vedenie medzi RIS a RE zubnej ambulancie" "nová položka - cenník Cenkos"				
199	K	210193051.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	18,87	18,87
	P		Poznámka k položke: "nová položka - cenník Cenkos"				
200	M	357120019400.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	248,68	248,68
201	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	20,000	0,96	19,20
	P		Poznámka k položke: "nová položka - cenník cenkos"				
202	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	20,000	1,92	38,40
	P		Poznámka k položke: "prepojovacie vedenie medzi RE zubnej ambulancie a pôvodným bodom napojenia zubnej ambulancie" "nová položka - cenník cenkos"				
203	K	210101271.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-10 mm2), pre vonkajšie práce	ks	1,000	12,10	12,10
	P		Poznámka k položke: "nová položka - cenník cenkos"				
204	M	KZT000001041	Spojka káblová SLV-SV 4x4-16 Al,Cu so skrut. spojovacími 1,5-16mm2 zmašťiteľná	ks	1,000	12,39	12,39
	P		Poznámka k položke: "NN káblová spojka na pripojenie zubnej ambulancie k novému prívodu z RE" "nová položka - cenník cenkos"				
119	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,583	1,50	2,37
	P		Poznámka k položke: "Položka ZoD"				
	VV		416,28/933954,20*357,38				
	VV		Súčet			1,583	
120	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,163	3,00	9,49
	P		Poznámka k položke: "Položka ZoD"				
	VV		831,51/933954,20*357,38				
	VV		Súčet			3,163	
121	K	PD	Presun dodávok	%	2,109	2,00	4,22
	P		Poznámka k položke: "Položka ZoD"				
	VV		554,34/933954,20*357,38				
	VV		Súčet			2,109	
122	K	PM	Podružný materiál	%	15,117		
	P		Poznámka k položke: "Položka ZoD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		3974,17/93953,20*357,38				
	W		Súčet		15,117		
123	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,326	6,00	37,96
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>"Položka ZoD"</i>				
	W		1663,02/93954,20*357,38		6,326		
	W		Súčet		6,326		
205	K	ZO VSD	Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN podľa objednávky VSD a.s. č.3635	ks	1,000	190,00	190,00
206	K	ZO VSD 2	Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN podľa objednávky VSD a.s. č.3635	ks	1,000	140,00	140,00

SLOVAK S.
 Bratislava
 Bratislavská 9
 857749