

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE / ALEBO JEJ DOKONČENEJ ČASTI /

Stavebník Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja Čučoriedková 6 827 12 Bratislava		Číslo zápisu																							
Dátum začatia preberacieho konania 19.4.2022	Názov verejnej práce Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre komunikácie II. a III. triedy v BSK																								
Názov dokončenej verejnej práce SO 03 - II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo																									
Opis Predmetom dokončenej verejnej práce je komplexná oprava cesty SO 03 - II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo v následovnom rozsahu: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Remix plus; AC16 ložná / AC 11 obrus PMB 45/80-75; 50/30 mm; TP 044</td> <td style="text-align: right;">53 229,00 m²</td> </tr> <tr> <td>Zrezávanie nespevnených krajníc</td> <td style="text-align: right;">7 578,50 m²</td> </tr> <tr> <td>Spevnenie krajníc frézovaným materiálom v hr. 100 mm</td> <td style="text-align: right;">7 578,50 m²</td> </tr> <tr> <td>Strojné čistenie priekop</td> <td style="text-align: right;">12 163,00 m</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a osadenie smerových stĺpikov podľa TP 105</td> <td style="text-align: right;">303,00 ks</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a osadenie trvalých retroreflexných gombíkov</td> <td style="text-align: right;">76,00 ks</td> </tr> <tr> <td>Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm prerušovaná</td> <td style="text-align: right;">3 560,00 m</td> </tr> <tr> <td>Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm súvislá</td> <td style="text-align: right;">890,00 m</td> </tr> <tr> <td>Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm prerušovaná</td> <td style="text-align: right;">110,00 m</td> </tr> <tr> <td>Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm súvislá</td> <td style="text-align: right;">15 632,00 m</td> </tr> <tr> <td>Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - plochy</td> <td style="text-align: right;">231,00 m²</td> </tr> </table>				Remix plus; AC16 ložná / AC 11 obrus PMB 45/80-75; 50/30 mm; TP 044	53 229,00 m ²	Zrezávanie nespevnených krajníc	7 578,50 m ²	Spevnenie krajníc frézovaným materiálom v hr. 100 mm	7 578,50 m ²	Strojné čistenie priekop	12 163,00 m	Dodanie a osadenie smerových stĺpikov podľa TP 105	303,00 ks	Dodanie a osadenie trvalých retroreflexných gombíkov	76,00 ks	Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm prerušovaná	3 560,00 m	Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm súvislá	890,00 m	Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm prerušovaná	110,00 m	Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm súvislá	15 632,00 m	Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - plochy	231,00 m ²
Remix plus; AC16 ložná / AC 11 obrus PMB 45/80-75; 50/30 mm; TP 044	53 229,00 m ²																								
Zrezávanie nespevnených krajníc	7 578,50 m ²																								
Spevnenie krajníc frézovaným materiálom v hr. 100 mm	7 578,50 m ²																								
Strojné čistenie priekop	12 163,00 m																								
Dodanie a osadenie smerových stĺpikov podľa TP 105	303,00 ks																								
Dodanie a osadenie trvalých retroreflexných gombíkov	76,00 ks																								
Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm prerušovaná	3 560,00 m																								
Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 125mm súvislá	890,00 m																								
Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm prerušovaná	110,00 m																								
Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - čiara biela retroreflexná š. 250mm súvislá	15 632,00 m																								
Vod. dopr. značenie dvojzložk. studeným plastom - plochy	231,00 m ²																								
Kapacity získané výstavbou: neboli																									
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Iosif Ioan Carasec		Zhotoviteľ Združenie FREKOMOS Domové role 65A/19006 821 05 Bratislava																							
Projektant/spracovateľ projektovej dokumentácie/ Stavebný dozor Ing. Martin Samek		Projektanti ucelených častí																							
Dátum začatia prác podľa ZoD 19.04.2022	Dátum skutočného začatia prác 19.04.2022	Dátum skutoč. ukončenia prác 24.05.2022	Dátum dokončenia prác podľa ZoD 24.05.2022																						

Stavebné povolenie č.j.	zo dňa:	vydal:
Zmena staveb.povolenia č.j.	zo dňa:	vydal:
Protokol o štátnej expertíze číslo	zo dňa:	
Zmluva o dielo č. 20/2022 zo dňa 11.03.2022		
Zvýšenie, prípadne zníženie ceny z dôvodu /napr.rozšírenia, zúženia proj. dokumentácie; zvýšenia, zníženia kvality materiálov; doobjednania prác investorom; nekompletnosti a chýb PD; inflácie; ovplyvnenia nepredvídateľ. udalosťami (prír.živel,geológia atď.); dodatočných zistení (statika, archeolog.nález, atď.); zvýšenia, zníženia jednotkových cien dodáv.organizáciou; ostat.faktorov/. Celková cena diela bola znížená z pôvodnej ceny vo výške 1 673 032,27 Eur s DPH na konečnú cenu 1 539 280,84 Eur s DPH. Dôvodom úpravy ceny diela bola úprava jednotlivých položiek výkazu výmer na základe požiadaviek objednávateľa a skutočne zrealizovaných prác a dodávok vrátane geodetického predrealizačného zamerania.		
Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť vývoj zvýšenej ceny Nepožaduje sa		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce Lehoty boli dodržané		
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody Neboli		
Zhodnotenie kvality vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli zrealizované v súlade s platnými TP a Zmluvou o dielo.		

Súpis ojedinelých nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí

Zhotoviteľ nepredložil na preberacom konaní dokumentáciu kvality stavby (kontrolne a preberacie skúšky) z dôvodu prebiehajúcich skúšok asfaltových zmesí, ktoré majú predpísané postupy a nie je možné ich skrátiť.

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd

Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu kvality stavby v termíne do 17.6.2022

Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v %

Nie je

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

Dodatočne požadované práce a spôsob ich zabezpečenia

Neboli

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu

Nebola

Termín úplného vyprázdnenia staveniska

Stavenisko bolo vyprázdnené dňa 21.05.2022


Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov

Nepožadujú sa

Údaje o prevzatí dokumentácie

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodet. prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia

Nie je predmetom dodávky prác

Písomné doklady vydané v priebehu realizácie stavby Stavebný denník			
Archívne údaje o dokumentácii			
Cena bez DPH		1 282 734,03 €	
DPH		256 546,81	
Cena s DPH		1 539 280,84 €	
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	Ku dňu začatia preberania vystavené splátkové listy na sumu v €	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do	
Nie sú	0,00		
Záručná lehota / konečný dátum/ Záručná lehota je 60 mesiacov a trvá do 23.5.2027			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu Stavebný denník Digitálne zameranie stavby Certifikáty výrobkov a Vyhlásenie o parametroch pred dodané VDZ, smerové stĺpiky a Trvalé dopravné gombíky			
Vyjadrenie účastníkov Bez pripomienok			
Dátum skončenia preberacieho konania 24.5.2022			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia obstarávateľa preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka			
Zástupcovia zhotoviteľa	Meno a priezvisko Ing. Iosif Ioan Carasec	Funkcia Stavbyvedúci	Podpis 
Zástupcovia obstarávateľa	Meno a priezvisko Ing. Martin Samek	Funkcia Vedúci úseku správy ciest a investícií	Podpis 
Rozdeľovník	1 x Združenie FREKOMOS 1 x Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja		

ZADANIE

Stavba: Recykliacia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre komunikácie II. a III. triedy v BSK
 Objekt: II/510 Malinovo-Tomášov, III/1062 Tomášov-Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka-Bernolákovo

Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Realizované množstvo	Fakturácia
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113152710.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	53 057,00	0,93	49 343,01	53 057,00	49 343,01
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6 021,76	30,00	180 652,80	3 953,00	118 590,00

5 Komunikácie

3	221	569931111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recykliátom hr. 100 mm	m2	7 760,00	2,10	16 286,00	7 578,50	15 914,85
4	221	576972131.S	Recykliacia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstvú REMIX PLUS hr. 80 (50+30) mm plochy nad 20000 m2	m2	53 027,00	10,00	530 270,00	53 027,00	530 270,00
5	111	111620001300.S	Asfalt cestný obyčajný 50/70	t	27,04	400,00	10 817,60	13,00	5 200,00
6	583	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1 071,15	30,00	32 134,35	739,88	22 196,40
7	589	589410002300.S	Asfaltový koberec AC 11 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-2	t	4 125,50	75,00	309 412,58	4 125,50	309 412,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	312,00	10,00	3 120,00	303,00	3 030,00
9	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	312,00	12,95	4 040,40	303,00	3 923,85
10	221	914811111.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	3,00	750,00	2 250,00	3,00	2 250,00
11	221	914812211.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	3,00	26 420,00	79 260,00	3,00	79 260,00
12	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	890,00	2,10	1 869,00	890,00	1 869,00
13	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 560,00	2,10	7 476,00	3 560,00	7 476,00
14	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15 520,00	4,15	64 408,00	15 520,00	64 408,00
15	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	110,00	4,15	440,00	110,00	440,00
16	221	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	231,00	15,00	3 465,00	231,00	3 465,00
17	221	915920003.S	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	520,00	10,35	5 382,00	76,00	786,60
18	404	404490008100.S	Gombík dopravný reflexný trvalý, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	520,00	35,00	18 200,00	76,00	2 660,00
19	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t	m	15 520,00	3,00	46 560,00	12 163,00	36 489,00
20	221	938909611.S	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	7 760,00	1,80	13 968,00	7 578,50	13 641,30
21	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10 054,09	0,50	5 027,05	7 679,00	3 839,50
22	221	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	50 270,46	0,10	5 027,05	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV

23	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	6 821,03	0,50	3 410,52	5 650,00	2 825,00
24	221	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	6 821,03	0,10	682,10	4 136,58	413,66
25	221	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	6 821,03	0,10	682,10	6 821,03	682,10

Celkom bez DPH

#####

1 278 385,85

ZADANIE

Stavba: Recykliacia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre komunikácie II. a III. triedy v BSK
 Objekt: III/510 Malinovo-Tomášov, III/1062 Tomášov-Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka-Bernolákovo

Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Realizované množstvo	Fakturácia	Realizované množstvo celkom	Rozdiel navyč	Dofakturovať dodatok
HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemné práce												
1	221	113152710.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	53 057,00	0,93	49 343,01	53 057,00	49 343,01	53 229,00	172,00	159,96
2	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6 021,76	30,00	180 652,80	3 953,00	118 590,00			0,00
5 Komunikácie												
3	221	569931111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, recykliátom hr. 100 mm	m2	7 760,00	2,10	16 296,00	7 578,50	15 914,85	7 578,50	0,00	0,00
4	221	576972131.S	Recykliacia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstv. REMIX PLUS hr. 80 (50+30) mm plochy nad 20000 m2	m2	53 027,00	10,00	530 270,00	53 027,00	530 270,00	53 229,00	202,00	2 020,00
5	111	111620001300.S	Asfalt cestný obyčajný 50/70	t	27,04	400,00	10 817,60	13,00	5 200,00	13,00	0,00	0,00
6	583	583410002000.S	Kamenivo drevené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1 071,15	30,00	32 134,35	739,88	22 196,40	739,88	0,00	0,00
7	589	589410002300.S	Asfaltový koberec AC 11 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-2	t	4 125,50	75,00	309 412,58	4 125,50	309 412,58	4 136,58	11,08	830,92
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
8	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	312,00	10,00	3 120,00	303,00	3 030,00	303,00	0,00	0,00
9	404	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	312,00	12,95	4 040,40	303,00	3 923,85	303,00	0,00	0,00
10	221	914811111.S	Projekt dočasného dopravného značenia s určením, povolenie na zvláštne užívanie, povolenie na vydanie uzávierky	ks	3,00	750,00	2 250,00	3,00	2 250,00	3,00	0,00	0,00
11	221	914812211.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	3,00	28 420,00	79 260,00	3,00	79 260,00	3,00	0,00	0,00
12	221	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	890,00	2,10	1 869,00	890,00	1 869,00	890,00	0,00	0,00
13	221	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	3 560,00	2,10	7 476,00	3 560,00	7 476,00	3 560,00	0,00	0,00
14	221	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15 520,00	4,15	64 408,00	15 520,00	64 408,00	15 632,00	112,00	464,80
15	221	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	110,00	4,15	440,00	110,00	440,00	110,00	0,00	0,00
16	221	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	231,00	15,00	3 465,00	231,00	3 465,00	231,00	0,00	0,00
17	221	915920003.S	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	520,00	10,35	5 382,00	76,00	786,60	76,00	0,00	0,00
18	404	404490008100.S	Gombík dopravný reflexný trvalý, dxšxv 200x146x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	520,00	35,00	18 200,00	76,00	2 680,00	76,00	0,00	0,00
19	221	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t	m	15 520,00	3,00	46 560,00	12 163,00	36 489,00	12 163,00	0,00	0,00
20	221	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	7 760,00	1,80	13 968,00	7 578,50	13 641,30	7 578,50	0,00	0,00
21	221	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10 054,09	0,50	5 027,05	7 679,00	3 839,50	7 679,00	0,00	0,00
22	221	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	50 270,46	0,10	5 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV												
23	221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	6 821,03	0,50	3 410,52	5 650,00	2 825,00	5 650,00	0,00	0,00
24	221	998225394.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	6 821,03	0,10	682,10	4 136,58	413,66	4 136,58	0,00	0,00
25	221	998225395.S	Priplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	6 821,03	0,10	682,10	6 821,03	682,10	6 821,03	0,00	0,00

Celkom bez DPH

Správa ciest
 Bratislavského samosprávneho kraja
 Čuťoriedková 6
 827 12 Bratislava

Ing. Polkabla

Strana 1 z 2

1 278 385,85

184 141,07

3 475,68

Dodávateľ:
SGS Bratislava s.r.o.
 Rostovská 45
 831 06 Bratislava 36

IČO: 45352062
 DIČ: 2022950974
 IČ DPH: SK2022950974
 Mobil: +421 915 988 146
 E-mail: sgsBA@sgs-holding.com
 www.sgs-holding.com

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK35 7500 0000 0040 2149 8360
 Číslo účtu: 40 2149 8360 Kód banky: 7500

Variabilný symbol: 222012062
 Konštantný symbol: 0308

Odberať: IČO: 36196428
 DIČ: 2020046655
 IČ DPH: SK2020046655

FREKOMOS SK, s. r. o.
 Domové role 65A/19006
 821 05 Bratislava

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

19.5.2022
 4.6.2022
 19.5.2022

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prevodom

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J. Cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	----	---------	-------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám

Predrealizačné geodetické zameranie cesty pre stavbu Cesta II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo	8 725	m	0.10	0.00	872.50	20%	174.50	1 047.00
---	-------	---	------	------	--------	-----	--------	----------

Porealizačné geodetické zameranie cesty pre stavbu Cesta II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo, vyhotovenie dokumentácie	7 871	m	0.35	0.00	2 754.85	20%	550.97	3 305.82
---	-------	---	------	------	----------	-----	--------	----------

Rekapitulácia v EUR

Položky so sadzbou	0%	-	0%	-	-
Položky so sadzbou	10%	-	10%	-	-
Položky so sadzbou	20%	3 627.35	20%	725.47	4 352.82
Súčet položiek		3 627.35		725.47	4 352.82

SPOLU NA ÚHRADU

4 352.82

Ďakujeme za prejavenu dôveru, objednanie si našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z ormeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Č. objednávky - 13/2022

Č. zákazky - 60/790/2022

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA