

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 283/2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len „dodatok č. 1“)

- 1. Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava–Rača**
sídlo: Kubačova 21
831 06 Bratislava

zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Dominik Hlinka, poverený vedením oddelenia životného prostredia a
dopravy

Tel. č.:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ:** **SIPSTAV s.r.o., r.s.p.**
sídlo: Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany
zastúpený: Peter Molčan – prokurista spoločnosti
IČO: 50 26 851
IČ DPH: SK 2120231322
bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v OS Prešov, oddiel Sro, vložka. č. 36539/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.07.2022 Zmluvu o dielo č. 283/2022 (ďalej aj „zmluva“) k predmetu zmluvy **„Rekonštrukcia komunikácií v správe MČ Bratislava–Rača“** (ďalej v texte aj len „Dielo“). Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bol víťazný návrh zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa ZVO zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve je zmena zmluvy v súlade s článkom XIII bod 2 zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko došlo k predĺženiu lehoty plnenia a zároveň k úprave ceny za Dielo jej zvýšením o maximálnu sumu 85 897,36 eur pre potrebu realizovania prác navyše.

- a) Pôvodné znenie článku II. (Lehota plnenia) bodu 1 zmluvy znie: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.10.2022.

Zmena zmluvy (čl. II. bodu 1 zmluvy) znie: **Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2022.**

- b) Pôvodné znenie čl. IV. bodu 2 zmluvy znie: Cena za Práce špecifikované v článku I tejto zmluvy je:
- 520 937,39 EUR bez DPH
 - 52 093,74 EUR DPH (10%)
 - 573 031,13 EUR s DPH
- c) Zmena zmluvy (čl. IV. bodu 2 zmluvy) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO znie:
- Cena za Práce špecifikované v článku I tejto zmluvy je:**
- 593 035,65 EUR bez DPH**
 - 65 892,84 EUR DPH (10%)**
 - 658 928,49 EUR s DPH**
- d) **Cena navyše prác predstavuje maximálnu sumu:**
- 78 088,51 EUR bez DPH**
 - 7 808,85 EUR DPH (10%)**
 - 85 897,36 EUR s DPH**
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný odpad zložený na ulici Kadnárova poz. reg. C, parc. Č 1607/78, 1607/215 kú. Bratislava - Rača odstrániť najneskôr do 31.12.2022 v zmysle platných právnych predpisov.
2. Cena navyše prác, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, podľa bodu 1 písm. d) tohto článku tohto dodatku č. 1 je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za Dielo špecifikovanej v čl. IV bode 2 zmluvy. V tejto cene za navyše práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyše prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

- Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy č. 283/2022 v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
- Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
- Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 30.11.2022

V Bratislave dňa: 30.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta