

Dodatok č.1
k zmluve o dielo na zhotovenie prác
Oprava strechy, havarijný stav, Modra

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I
Určenie zmluvných strán

Objednávateľ: Základná škola Vajanského 93, 900 01 Modra
Sídlo: Vajanského 93, 900 01 Modra
Štatutárny orgán: PaedDr. Marcela Pechová, riaditeľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK49 0200 0000 0016 2770 1454
IČO: 36062219
DIČ: 2021603804

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GAMAT, s.r.o.
Miesto podnikania: Bobrovec 562, Bobrovec 032 21
Zastúpený: Matúš Garb, konateľ
IBAN : SK86 1100 0000 0029 4106 2333
IČO: 51958457
DIČ: 2120876219

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 70905/L

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XII. bodom 12.4 zmluvy o dielo na zhotovenie prác, **Oprava strechy, havarijný stav, Modra** (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 1,
ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností a doplňujúcich prác, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo na zhotovenie, **Oprava strechy, havarijný stav, Modra.**

Čl. I
Predmet dodatku

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa bod 2.2 dopĺňa o nový bod 2.2.1, ktorý znie:

Pri vykonávaní prác podľa rozpočtu vyšlo najavo, že za účelom riadneho vykonania diela je potrebné vykonať:

- Napojenie strešného dažďového zvodu zo strechy na dažďovú kanalizáciu, ktorá sa nachádza v blízkosti budovy školy, tak aby bolo zabezpečené riadne odvodnenie strechy.

- Počas realizácie prác bolo zistené, že bola poškodená strešná krytina časti strechy budovy kde sa nachádza hydroizolačná fólia. Zrejme vplyvom poveternostných podmienok prišlo k uvoľneniu bleskozvodu, ktorý sa nachádza na tejto streche. Ten sa zakliesnil v žľabe a následne vplyvom vetra poškodil a natrhol fóliu v žľabe, pričom bola uvoľnená aj podkladová vrstva pod hydroizolačnou fóliou. Preto bolo potrebné uskutočniť opravu tejto časti strechy v celej dĺžke žľabu, tak aby sa zamedzilo zatekaniu a poškodzovaniu muriva, vrátane nosných prvkov budovy.
- Navýšenie množstva podkladovej a parotesnej vrstvy v rozsahu približne 30m², vrátane doplnenia plechu z dôvodu vyrovnania nerovností na streche s cieľom zabezpečiť lepšie odvodnenie a spádovanie strechy. Počas vykonávania prác bolo zistené, že na niektorých miestach strechy sú značné nerovnosti. Z toho dôvodu bolo potrebné aplikovať viac krát podkladovú a parotesnú vrstvu a to na samotnej streche ako aj v žľaboch pre ich lepšie spádovanie.

Rozsah nových prác je zároveň uvedený v Prílohe č.1 tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo na zhotovenie prác, *Oprava strechy, havarijný stav, Modra*.

2. Doterajšie znenie čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ bod 4.2 je nasledovné :

Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

zmluvná cena bez DPH 33 329,09 €

20 % sadzba DPH 6 665,81 €

zmluvná cena vrátane DPH 39 994,86 €

Slovom : tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur a osemdesiatšesť centov.

3. Doterajšie znenie ustanovenia čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ bodu 4.2 sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že toto znie nasledovne:

Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

zmluvná cena bez DPH 40 765,75 €

20 % sadzba DPH 8 153,15 €

zmluvná cena vrátane DPH 48 918,90 €

Slovom : štyridsaťosemtisícdeväťstoosemnásť eur a deväťdesiat centov vrátane DPH.

Zmluvná cena za predmet zmluvy sa zvyšuje o sumu 7 436,66€ bez DPH, respektíve o sumu 8 923,99€ s DPH v zmysle čl. I bodu 3 tohto dodatku, v ktorých je premietnutá úprava ceny za predmet zmluvy.

4. V čl. V „Platobné podmienky“ sa bod 5.3 nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:

„5.2 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Fakturácia bude možná jednou úhrmnou faktúrou alebo bude možná čiastková fakturácia. Jednotlivé faktúry je možné vystaviť až po dokončení užívania schopnej časti diela a jej protokolárnom odovzdaní a predložení dokladov, ktoré objednávateľ odsúhlasí. Druhú faktúru (konečnú) je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po úplnom zrealizovaní všetkých prác stanovených touto zmluvou a ich protokolárnom prevzatí objednávateľom.

5. V čl. III „Termín a miesto dodania“ sa bod 3.1 nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:

Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2022, vrátane. Zhotoviteľ garantuje a zodpovedá za riadne a včasné dodanie diela.

6. Účastníci sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v nezmenenom znení a pokiaľ sú niektoré jej ustanovenia v rozpore s týmto dodatkom, tento tieto ustanovenia ruší.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objedávateľa).
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.