

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Hlavný člen:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v OR

Člen 2:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v OR

Člen 3:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v OR

Obec Drahovce

Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Miroslav Ledecký, starosta

00312461

2020530864

Prima banka Slovensko, a.s.

SK38 5600 0000 0010 1535 0008

skupina dodávateľov „Združenie Drahovce“

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

50 607 383

2120408675

SK2120408675

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

SK21 1111 0000 0015 0502 7000

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B

HANT BA, a.s.

Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika

akciová spoločnosť

Andrej Klimo, podpredseda predstavenstva

Július Kozák, člen predstavenstva

36 328 375

2020113623

SK2020113623

Československá obchodná banka, a.s.

SK29 7500 0000 0000 2512 7083

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10321/R

LANTANIA S.A.

Calle Sobrado nº 2, 28050 Madrid, Španielsko

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Federico Ávila Álvarez, generálny riaditeľ

A87268116

A87268116

Caixabank, SA

ES78 2038 1522 0460 0023 2843

Obchodný register v Madride, číslo M-60076, hárok 183,
zväzok 33373, sekcia 8

Člen 4:

Obchodné meno: **CED Consulting s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Peter Zmrhala, konateľ spoločnosti
Mgr. Branislav Bronček, konateľ spoločnosti
IČO: 46 873 490
DIČ: 2024057035
IČ pre DPH: SK2024057035
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4002 7499
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 100645/B

(ďalej spoločne len "Zhotoviteľ")

**Zástupca za zhotoviteľa vo veciach
organizačno-technických:**

Ing. Jozef Miček

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) ku dňu 04.02.2022 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania bližšie špecifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 169/2021 zo dňa 26.07.2021 pod zn. 35662 – MSP a v Úradnom vestníku EÚ č. S141 zo dňa 23.07.2021 pod zn. 2021/S 141-371835, ktoré bolo vyhlásené Objednávateľom a ktorého predmetom je „**Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce**“ (ďalej ako „Dielo“).
- 2.2 Podľa Článku XII. bod 12.3 Zmluvy možno zmeny a doplnky obsahu zmluvy uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „ZoVO“).
- 2.3 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) ZoVO a v súlade s Článkom XII. bod 12.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“).

Článok III.

PREDMETU DODATKU

- 3.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena, ktorá v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO vyplývala z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a bezprostredne súvisí s rastom cien stavebného materiálu nad rámec dlhodobého priemeru vyvolaným tak celosvetovým pandemickým ochorením COVID-19 ako aj v neposlednom rade vojenským konfliktom na Ukrajine a reštriktívnymi opatreniami proti Ruskej federácii, z krajín ktorých Slovenská republika dlhodobo dovážala až 70 % niektorých surovín potrebných pre výrobu stavebných materiálov. Zmena súvisí so zisteným skutočným stavom a nemá vplyv na pôvodný charakter Zmluvy, bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom, vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy, plnenie poskytuje Zhotoviteľ, pričom zmena Zhotoviteľa Diela vzhľadom na rozpracovanosť Diela nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo ďalšie podstatné zvýšenie nákladov.
- 3.2 V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovanie sa Zmluvné strany dohodli na úprave ceny Diela stanovenej v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti „vis maior“, a to podľa nasledovného:

a) Pôvodné znenie Článku IV. bod 4.1 Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 7 232 778,53 EUR

DPH 20%: 1 446 555,71 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 8 679 334,24 EUR.“

- 3.3 V danej súvislosti sa Zmluvné strany dohodli aj na úprave Článku XII. bod 12.10, časť 12.10.1 Zmluvy - Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel, ktorá sa nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku.
- 3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, dodatkov a príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

Článok IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľom, po schválení administratívnej kontroly zo strany riadiaceho orgánu a zverejnení na webovom sídle objednávateľa, nakoľko sa jedná o povinne zverejňovanú zmluvu postupom podľa § 5a odsek 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a tri pre Objednávateľa.
- 4.5 Prílohou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
- 4.5.1 Príloha č. 1 – aktualizácia Prílohy č. 1 Zmluvy uvedenú v Článku XII. bod 12.10, časť 12.10.1 Zmluvy - Rozpočet výkaz/výmer

V Drahovciach, dňa 30.11.2022

V Bratislave, dňa 30.11.2022.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Drahovce
Miroslav Ledecký
starosta obce

„Združenie Drahovce“
na základe plnej moci
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti