

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2022/0916 zo 29.07.2022 dňa uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.**ZMLUVNÉ STRANY**

1. Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0067 7187
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- a
2. Názov organizácie: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo organizácie: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
b) a technických: Ing. Roman Vlachynský – vedúci strediska Trenčín
číslo telefónu:
e-mail:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/0916. Zhotoviteľ predložil na osobnom stretnutí dňa 26.09.2022 Objednávateľovi požiadavku na zmenu Zmluvy ohľadom možnosti navýšenia hodnoty plnenia na základe súčasných mimoriadnych udalostí resp. okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedenú situáciu rieši aj všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.05.2022.
2. Zmena ceny diela sa bude dotýkať výhradne položiek, ktoré sú v súlade s Metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií vo vzťahu k mimoriadnym okolnostiam definovaným vyššie.
3. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy vzhľadom na naplnenie podmienok aplikácie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku zatiaľ nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia, nakoľko Zhotoviteľ bude až v procese výstavby disponovať údajmi, potrebnými na uzavretia konkrétneho číselného dodatku k zmene cien a až v budúcnosti dôjde k uzavretiu dodatku, resp. dodatkov, zmluvné strany však deklarujú, že hodnota pôvodnej Zmluvy bude menená striktne v súlade s ust. § 18 ZVO, v súlade so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií. Zmena a odsúhlasenie navýšenia jednotlivých položiek, žiadaná Zhotoviteľom bola posudzovaná Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu ku každému konkrétnemu prípadu a k uzavretiu prípadného dodatku bude podrobné preukázanie zmeny hodnoty zákazky, a to tak nárastu, ako aj poklesu hodnoty zákazky.

Článok II.

PREDMET DODATKU

2.1 Mení sa bod 5.2 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená dodatkom v súlade s ust. § 18 ZVO, v súlade so všeobecným metodickým usmernením č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2022, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne iných relevantných inštitúcií, v súlade s postupom a podmienkami definovanými v Preambule Dodatku č. 1.

2.2 Bod 15.3 Zmluvy sa dopĺňa textom:

Zhotoviteľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak skutočné náklady na realizáciu diela presiahnu cenu diela podľa bodu 5.1 Zmluvy a dodatok o úprave zmluvnej ceny za dielo uzavretý v súlade s Dodatkom č. 1 nenadobudol účinnosť.

2.3 Mení sa bod 9.3 Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ poveril vykonávanie funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Galbavý, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.:

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (riadiaci orgán) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými, alebo ak si orgán kontroly neosvojí podnet Objednávateľa na výkon kontroly, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,
- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.

- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa/...../.....

.....
Objednávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

V Trnave, dňa

.....
Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a. s.

.....
Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a. s.

2.

3.

4.

5.

6.

Date

Profesionálny životopis

Ing. Peter Galbavý

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Názov školy:

Dátum ukončenia školy:

Iné odborné vzdelanie

Škola / vzdelávacia inštitúcia:

Dosiahnuté vzdelanie:

Dátum: 15.10.2010

História zamestnania

rok	miesto výkonu	zamestnávateľ	pozícia	roky
2				
	prax spolu			

Zoznam vybraných referenčných projektov stavbyvedúceho

	Objednávateľ	Názov stavby	Zmluvná cena diela v € bez DPH	Termín realizácie	Kontaktná osoba
1.	C				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Dátum:

Podpis

Ing. Peter Galbavý



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Peter Galbavý

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

15. 10. 2010
Dátum vydania

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI



SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Trnava

Hornopotočná č.1, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Vážený pán
Ing. Peter Galbavý
S. Jurkoviča 1205/32
905 01 Senica

Telefón

Naša značka
16-2013

Vybavuje
Mgr. Adriana Valentovičová

Trnava
22.02.2013

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti

Vážený pán Ing. Galbavý,

na základe Vašej žiadosti potvrdzujeme, že Vy – Ing. Peter Galbavý, nar. [byťom] máte vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 15. 10. 2010 osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho – odbor Inžinierske stavby - dopravné stavby, pod evid. č. []

Od 1. januára 2005 SKSI vydáva osvedčenia pre odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti SV alebo SD len s uvedením 3 základných odborných zameraní (10 - pozemné stavby, 20 - inžinierske stavby, 30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) a počnúc 1. januárom 2009 SKSI vydáva osvedčenia pre inžinierov - bez uvedenia odborného zamerania, a pre osoby so stredoškolským vzdelaním sa naďalej uvádza odborné zameranie v členení 3 základných odborov.

S pozdravom

Ing. František Lužica
Predseda Výboru RZ SKSI Trnava