

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Sabinov
Sídlo: Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Marek Greš, Ing. Peter Ondrej
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN): SK03 0200 0000 0028 4651 7758

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: SLOVDACH s.r.o.
Sídlo: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Registrácia: OR Okr. súdu Prešov odd.: Sro, vložka č.: 12041/P
Štatutárny zástupca: Slavomír Kandráč, konateľ Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Slavomír Kandráč, konateľ
technických: Slavomír Kandráč, konateľ
IČO: 36465330
DIČ: 2020004008
IČ DPH: SK2020004008
Kontaktná osoba: Slavomír Kandráč, konateľ
Kontakt: 052/432 64 73; slovdoch@slovdach.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK91 7500 0000 0040 2065 4034

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú v súlade s čl. IV Zmluvy o dielo tento dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o dielo v znení dodatku č. 1 takto

Článok II.
Úvodné ustanovenia

V doterajšom priebehu realizácie stavby „**Obnova mestského opevnenia v Sabinove**“ sa vyskytli objektívne práce menej z dôvodu nezrealizovania časti úseku hradobného múra podľa

pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorých nevykonanie nemá zásadný vplyv na dokončenie diela, jeho prevzatie objednávateľom a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zníženie ceny diela z dôvodu nevykonaných prác podľa prílohy č. 1 tohto dodatku – Rozpočet.
2. V Článku IV ods. 4.2 Cena za zhotovenie diela sa zníži o sumu : 13 935,37 EUR bez DPH, DPH je vo výške 2 787,07 EUR, poníženie spolu: 16 722,44 EUR.
Slovom: šesťnásťtisíc sedemstodvadsaťdva 44/100.
3. **Týmto dodatkom sa Článok IV ods. 4.2 mení takto:**
“4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:
Cena celkom bez DPH : 595 582,24 EUR
(slovom: šesťstodeväťtisíc päťstosedemnáť EUR 67/100)
DPH 20%: 119 116,44 EUR
(slovom: jedenstodvadsaťjedenticíc deväťstotri EUR 52/100)

Cena celkom: 714 698,68 EUR
(slovom: šesťstodeväťdesiatpäťštyristosedem 56/100).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpočet a Technická správa.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Starej Ľubovni

V Sabinove

Za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

.....
Slavomír Kandráč, konateľ

.....
Ing. Michal Repaský, primátor mesta