

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 133/04/2022/MO

Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádcom
*uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično – technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	CassoviaBuild, s.r.o.
sídlo:	Jarmočná 3, 040 01 Košice – mestská časť Juh
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Július Kánassy, konateľ
IČO:	51 052 695
DIČ:	202 057 2157
IČ DPH:	SK202 057 2157
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK53 1100 0000 0029 4804 3629, Swift/BIC: TATRSKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:Sro, vložka č. 42120/V
kontakt:	tel.: +421 911 906 350, e-mail: juraj.kanassy@gmail.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.05.2022 zmluvu o dielo k zákazke s názvom: Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste v obci Trstené nad Hornádom.

Po obhliadke stavby pred jej dokončením bola zo strany objednávateľa vyhodnotená potreba výroby a osadenia ocelevej mreže na kalovej jame z dôvodu zvýšenej bezpečnosti, keďže priepust sa nachádza v intraviláne obce.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac prác potrebných na zhotovenie diela – výroba a osadenie ocelevej mreže na kalovej jame vo výške 890,11 EUR bez DPH, t.j 1068,13 EUR s DPH.
3. V Článku IV Cena diela bod 2 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

Predmet	Merná jednotka	Jednotková cena v Eur bez DPH	20% DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádom vr. projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu.	súbor	62 890,11	12 578,02	75 468,13

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je platný a účinný po potvrdení oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet navyiac prác (ako príloha č. 1)
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 01.12.2022

V KOŠICIACH, dňa: 28.11.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

CassoviaBuild, s.r.o.
Július Kánassy, konateľ,
Jarm

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádom

Objekt:

01 - Oceľová mreža

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5. 9. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

CassoviaBuild s.r.o.

IČO:

51052695

IČ DPH:

SK2120572157

Poznámka:

Cena bez DPH

890,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	890,11	20,00%	178,02

Cena s DPH

v EUR

1 068,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Sasák Michal, Ing.

Od: Sasák Michal, Ing.
Odoslané: utorok 6. septembra 2022 15:05
Komu: Jano Róbert, JUDr.; Žofčák Michal, JUDr., PhD.; Šepeľová Jana, JUDr.; Mníchová Michaela, Mgr.
Kópia: Valentová Svetlana, Ing.; Hudák Orlovská Slávka, Ing.
Predmet: Žiadosť o vyhotovenie dodatku.
Prílohy: cenova ponuka.pdf

Dobrý deň

Prosím o vyhotovenie dodatku k zmluve číslo 133/04/2022/MO Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádom

Odôvodnenie:

Po obhliadke stavby pred dokončením bolo zo strany Objednávateľa (SCKSK) usúdená potreba výroby a osadenia oceľovej mreže na kalovej jame z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nakoľko priepust sa nachádza v intraviláne obce. Táto mreža a jej osadenie nebolo súčasťou projektovej dokumentácie. Prílohou emailu je ponuka výroby a osadenia oceľovej mreže zhotoviteľom.

S pozdravom

Ing. Michal Sasák

referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb

Riaditeľstvo SC KSK – Ostrovskeho 1 - 040 01 Košice - (Slovakia) - E-mail: Michal.Sasak@scksk.sk
Tel: 055 / 78 60 043 , www.scksk.sk



Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.scksk.sk

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priepustu P33127 na ceste III/3342 v obci Trstené nad Hornádom

Objekt:

01 - Oceľová mreža

Miesto:

Dátum: 5. 9. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: CassoviaBuild s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							890,11
D		PSV	Práce a dodávky PSV				890,11
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				872,99
1	K	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním	kg	90,120	0,98	88,32
4	M	553430010105.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm	m2	3,600	57,15	205,74
5	M	553430010120.S	Prichytka tanierik vrchný diel - príslušenstvo pre rošt podlahový pororošt, priemer 53 mm	ks	25,000	0,40	10,00
11	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	57,090	7,89	450,44
2	M	154150004200.S	Profil oceľový 30x20x4,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn.11 373 (EN S235JRG1)	t	0,021	2 044,72	42,94
3	M	133210004700.S	Tyč oceľová plochá šxh 60x6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,036	1 893,74	68,17
7	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,147	50,18	7,38
D		783	Nátery				17,12
9	K	783125530.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické fahkých C, veľmi fahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	1,600	8,57	13,71
8	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické fahkých C alebo veľmi fahkých CC základné - 35µm	m2	1,600	2,13	3,41