

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
č.2 Spr 101/21/6600

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľom:

Názov: **Krajská prokuratúra Banská Bystrica**
Sídlo: Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica
Zastúpená: [REDACTED]
IČO: 00 166 456
DIČ: 2021095714
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: [REDACTED]
Telefón: + 421 48 2836 111
email: podatelna.kpbb@genpro.gov.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

-zmluvných: [REDACTED]

-technických: [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **PRIMA INVEST, spol. s r. o.**
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro., Vložka č. 3318/S
Adresa sídla: Bakossova 60, 974 01 Banská [REDACTED]
Zastúpený: [REDACTED]
IČO: 31 644 791
IČ DPH: SK2020457450
DIČ: 2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Banská Bystrica
IBAN: [REDACTED]
Telefón: + 421 911 294 441
email: primainvest@primainvest.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(a ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 06. 2022 Zmluvu o dielo č. 2 Spr 101/21/6600 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie a dodanie diela – **Úprava a modernizácia sociálnych zariadení Krajskej prokuratúry Banská Bystrica**. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 21. 06. 2022 a nadobudla účinnosť dňa 22. 06. 2022.

Zhotoviteľ na základe poznatkov získaných v rámci realizácie diela, informoval objednávateľa o nasledovných zisteniach.

V priebehu realizácie diela a v súlade so zápismi v stavebnom denníku v nadväznosti na zistenia z kontrolných dní, vznikli práce ktoré boli nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela a neboli v pôvodnom Výkaze výmer. Tieto nevyhnutné a nepredvídateľné práce ovplyvňujú zmenu ceny diela z dôvodov zosúladenia skutkového stavu a projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Zápsmi v stavebnom denníku zo dňa 25. 07. 2022 list. č. 429486, 29. 07. 2022 list. č. 429487, 19. 08. 2022 list č. 429493, 09. 09. 2022 list č. 429498 a 23 .09. 2022 list č. 429581 vznikli nižšie uvedené nevyhnutné práce:

- v časti A a v časti B doplnenie hliníkových profilov pre keramické obklady na rohy a hrany stien
- v časti B dobúranie priečok na 2. NP a 5. NP
- v časti A a v časti B realizácia nových rozvodov v stúpačkách inštalčných jadier SV + TUV
- v časti A a v časti B doplnenie tlačidiel pre splachovanie WC
- v časti A a v časti B úprava rozvodu SV a dodávka a montáž podomietkového modulu s tlačidlom k pisoárom
- v časti A a v časti B dodatočné doplnenie regulačných a uzatváracích ventilov vykurovaných telies a stúpačiek ÚK
- v časti A a v časti B doplnenie omietok v jednotlivých miestnostiach nad realizovaný obklad

Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. I Zmena ceny diela

1. 1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. III. ods. 3.5 na navýšení ceny diela o sumu 19 952, 94 € (slovom devätnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva 94/100 €) už vrátane DPH, z dôvodu potreby vykonania nevyhnutných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo a ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa Zmluvy o dielo.

1. 2. Zmluvne strany sa dohodli, že Čl. III ods. 3. 1 a 3. 2 sa nahrádza nasledovných znením

„3.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom Zmluvou o dielo a Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo je stanovená na základe súčtu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo a cenovej ponuky zhotoviteľa na nevyhnutné práce navyše, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

3.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH:	185 887,13 €
DPH:	37 177,43 €
Cena diela s DPH:	223 064,56 €

Slovom: Dvestodvadsaťtritisícšesťdesiatštyri 56/100 eur.“

Čl. II
Závěrečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 2.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejňovaniu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 2.4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 2.6. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 2.7. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k Zmluve je:
Príloha č.1 - Cenová ponuka zhotoviteľa na nevyhnutné práce navyše zo dňa 10.10.2022

V Banskej Bystrici, dňa [REDACTED]

V Banskej Bystrici, dňa [REDACTED]

Za obidvoch strán:

[REDACTED]

krajský prokurátor

Za zhotoviteľa:

[REDACTED]

PRIMA INVEST, spol. s r. o. .

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

Kód: E097D

Stavba: Budova KP BB a OP BB - stavebné úpravy a udržiavacie práce v soc. zariadení, B. Bystrica - práce navyč (Dodatok č.1)

JKSO:
Miesto: B. Bystrica

KS:
Dátum: 10. 10. 2022

Objednávateľ:
Krajská prokuratúra, Partizánska ces.1, B.Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 627,45

	Sadzba dane
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%

Základ dane
0,00
16 627,45

Výška dane
0,00
3 325,49

Cena s DPH

v EUR

19 952,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	E097D	Dátum:	10. 10. 2022
Stavba:	Budova KP BB a OP BB - stavebné úpravy a udržiavacie práce v soc. zariadení, B. Bystrica - práce navyiac (Dodatok č.1)		
Miesto:	B. Bystrica	Projektant:	Ing.arch. I. Teplan, Ing.arch. E. Teplanová ArtD.
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra, Partizánska ces.1, B.Bystrica	Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:	PRIMA INVEST, spol. s r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		16 627,45	19 952,94
B	časť A	6 938,86	8 326,63
B.1	Architektonické a stavebné riešenie	1 437,09	1 724,51
B.1.1	Doplnenie omietok a dodávka a montáž hliníkových profilov pre keramický obklad - rohy	1 437,09	1 724,51
B.2	Zdravotechnické inštalácie	5 134,29	6 161,15
B.2.1	Nové stupačky SV + TUV + cirkulačka, doplnenie tlačítok WC	3 343,25	4 011,90
B.2.2	Montáž rozvodu SV a podomietkového modulu s tlačítkom k pisoárom	1 791,04	2 149,25
B.3	Vykurovanie, vzduchotechnika	367,48	440,98
B.3.1	Vykurovanie - doplnenie ventilov vykurovacích telies	367,48	440,98
C	časť B	9 688,59	11 626,31
C.1	Architektonické a stavebné riešenie - Búranie priečok na 2.NP aa 5.NP	1 188,31	1 425,97
C.1.1	Búranie priečok na 2.NP a 5.NP	299,35	359,22
C.1.2	Dodávka a montáž hliníkových profilov pre keremických obklad - rohy	888,96	1 066,75
C.2	Zdravotechnické inštalácie	8 191,20	9 829,44
C.2.1	Nové stupačky SV + TUV + cirkulačka, doplnenie tlačítok WC	5 070,76	6 084,91
C.2.2	Dodatočná montáž rozvodu SV a podomietkového modulu s tlačítkom k pisoárom	3 120,44	3 744,53
C.3	Vykurovanie, vzduchotechnika	309,08	370,90
C.3.1	Vykurovanie - doplnenie ventilov vykurovacích telies	309,08	370,90