

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. INT_085/2022

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 16.09.2022 medzi zmluvnými stranami
(ďalej ako „dodatok“):

Objednávateľ:

Názov obce: **Obec Valaliky**
Sídlo: **Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky**
IČO: **00 324 850**
DIČ: **2021245116**
bankové spojenie: **Prima banka**
Číslo účtu: **SK45 5600 0000 0004 0022 7001**
v mene obce koná: **Ing. Štefan Petrik, starosta obce**

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **ŠTUDIO-21 plus, s.r.o.**
Sídlo: **Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava**
IČO: **35 765 607**
DIČ: **2020274795**
IČ DPH: **SK2020274795**
bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
číslo účtu (IBAN): **SK81 0200 0000 0022 0249 1353**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 18973/B, v mene spoločnosti koná: **Mgr. Jana Juríková – konateľka spoločnosti**

(ďalej aj ako „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvod

Dodávateľ doručil objednávateľovi list zo dňa 23.11.2022 s názvom „Žiadosť o predĺženie lehoty na realizáciu predmetu zákazky v zmysle čl. III. bod 3.2 Kúpnej zmluvy č. INT_085/2022 zo dňa 16.09.2022“, ktorým, ako je už z jeho názvu zrejmé, požiadal dodávateľ objednávateľa o predĺženie doby realizácie predmetu zákazky z pôvodne dohodnutého termínu 09.12.2022 na 28.02.2023. Odôvodnil to nepredvídateľnými celosvetovými okolnosťami, ktoré majú vplyv na termíny dodania objednaných prvkov od jednotlivých výrobcov, pričom týmito okolnosťami sú zasiahnutí aj samotní výrobcovia, bez možnosti ich ovplyvniť. Dodávateľ zároveň požiadal Objednávateľa o uzatvorenie tohto dodatku, reflektujúc tieto skutočnosti, so žiadosťou, aby si Objednávateľ voči nemu nenáročoval v súvislosti s posunutím doby realizácie žiadne zákonné alebo zmluvné sankcie v podobe úrokov z omeškania, zmluvných pokút alebo náhrady škody. Objednávateľ, v zastúpení pánom starostom obce, emailovou správou zo dňa 28.11.2022 reflektoval skutočnosti uvedené v liste dodávateľa zo dňa

23.11.2022, vrátane požiadavky na neuplatnenie si žiadneho nároku voči dodávateľovi v súvislosti s predĺžením doby realizácie predmetu zákazky a požiadala dodávateľa o prípravu tohto zmluvného dodatku. Na znak zhodného prejavu vôle dodávateľa a objednávateľa pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto zmluvného dodatku.

II.

Zmeny v ustanoveniach pôvodnej Kúpnej zmluve č. INT_085/2022 uzatvorenej dňa 16.09.2022 (predmet dodatku)

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné ustanovenie čl. III bod 3.2. Kúpnej zmluvy č. INT_085/2022 s názvom „Čas / lehota plnenia zmluvy“ v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú ho nasledovným novým znením čl. III bod 3.2. Kúpnej zmluvy č. INT_085/2022:

Predmet zákazky musí byť dodaný, zmontovaný a odovzdaný do 28.02.2023. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. Až v prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 300 € alebo akékoľvek iné dôvodné a preukázané peňažné nároky.

2. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. INT_085/2022 zo dňa 16.09.2022 ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a nezmenené, v dôsledku čoho naďalej platia v pôvodnom znení.

III.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok ku Kúpnej zmluve č. INT_085/2022 zo dňa 16.09.2022 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť okamihom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po jeho zverejnení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Valalikoch, dňa 5.12.2022

V Bratislave, dňa 30.11.2022



Obec Valaliky, objednávateľ
Ing. Štefan Petrik, starosta obce



STUDIO 21 – plus, s.r.o., dodávateľ
Mgr. Jana Juríková