

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.11.2022

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Vozokany

Vozokany 100, 956 05 Vozokany
Jaroslav Bazala – starosta obce
00 311 324
2021248581
VÚB a.s., Topoľčany
SK96 0200 0000 0009 1322 0192
0917 837 698

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

CESTY Nitra, s.r.o.

Nitrianska 2, 949 01
Anton Kmeť – konateľ
Tatra banka, a.s., pobočka Nitra
SK41 1100 0000 0029 4309 6457
52 959 511
SK2121212511
Okresný súd v Nitre OR, Oddiel: Sro, vl. č. 50792/N
0911 360 393
cestynitrasro@gmail.com

Preambula

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: **“Oprava časti miestnej komunikácie – parc. č. 167 k.ú. Vozokany”**

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č.1, nakoľko sa vyskytli práce, ktoré neboli predmetom zadania a bolo ich nevyhnutné zrealizovať pred pokládkou nového asfaltového krytu.

Dodatok č.1 upravuje znenia niektorých bodov Zmluvy o dielo, ktoré podstatne nemenia charakter Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok 1 Zmeny a doplnenia

V čl. II bod 2.4. sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. je určená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996, v znení neskorších predpisov a je konečná.

Cena bez DPH: 24 982,83 €

DPH 20 4 996,57 €

Cena s DPH: 29 979,40 €

(slovom: dvadsaťdeväťtisíc deväťstosedemdesiatdeväť eur a štyridsať centov s DPH).

Článok 2
Naviac práce a dokončenie diela

- 2.1. Naviac práce budú realizované v zmysle cenovej ponuky prác neobsiahnutých v rozpočte zo dňa 30.11.2022.
- 2.2. Táto cenová ponuka Prác neobsiahnutých v rozpočte zo dňa 30.11.2022 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2022.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 3.3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo.
- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

Vo Vozokanoch, dňa

V Nitre, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Jaroslav Bazala
starosta obce

.....
Anton Kmeť
konateľ CESTY Nitra, s.r.o.



CESTY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra
IČO: 52 959 511, DIČ: 2121212511, IČ DPH: SK2121212511
Tel.: 0918 768 365, 0911 360 939, cestynitrasro@gmail.com

Objednávateľ: Obec Vozokany
Vozokany 100
956 05 Vozokany

V Nitre, dňa 30.11.2022

STAVBA: Práce neobsiahnuté v rozpočte - Oprava časti miestnej komunikácie - parc. č. 167 k.ú. Vozokany					
	Položka	MJ	množstvo	JC	spolu v € bez DPH
1	Zapílenie začiatku a konca úseku so zasekaním (zhotovenie zápichov)	ks	3,000	100,00	300,00 €
2	Výšková úprava zariadení IS	ks	4,000	40,00	160,00 €
3	Dodanie nového krycieho hrnca	ks	2,000	30,00	60,00 €
4	Lokálna oprava poškodených podkladov	m2	95,000	35,00	3 325,00 €
5	Strojné zametanie podkladov pred pokládkou AB-krytu	ks	1,000	150,00	150,00 €

Vyhotovil:
Anton Kmeť
konateľ
0911 / 360 939

Cena spolu bez DPH	3 995,00 €
DPH 20 %	799,00 €
Cena spolu s DPH	4 794,00 €