

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 1/11/2021, zo dňa 24.11.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov:	OBEC BAŠKOVCE
Sídlo:	Baškovce 37, 067 33 Baškovce
Zastúpený:	Ing. Pavol Tamáš, starosta obce
IČO:	00322806
DIČ:	2021232444
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., - pobočka Humenné
Číslo účtu, IBAN:	SK 48 5600 0000 0089 0056 8001
Tel.: +421	577880236
E mail:	obec.baskovce.he@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Obecný poľnohospodársky podnik s.r.o. Baškovce
Sídlo:	Baškovce 37, 067 33 Baškovce
Zastúpený:	Ing. Pavol Tamáš, konateľ spoločnosti
IČO:	36797952
DIČ:	2022402734
IČ DPH:	SK2022402734
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., - pobočka Humenné
Číslo účtu IBAN:	SK425 600 0000 0089 2571 4001
Tel: +421	903855331
E-mail :	obecnyppbaskovce@gmail.com
Zapísaný :	Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo:18798/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Tento Dodatok č.1 sa uzatvára na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Baškovciach č. 1/12-2022, zo dňa 02.12.2022, reagujúc na Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu zo dňa 01.12.2022, za dodržania podmienok postupu podľa § 1, ods. 4 až 9, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného vnútorného obstarávania (**in-house**) zákazky.

I.

Predmet dodatku

- 1) Predmetom dodatku zmluvy je rozšírenie rozsahu dohodnutých prác Diela s názvom „**Baškovce - Vodovod**“ ,(ďalej len „Dielo“) o naviac práce na stavebný objekt - „Vodojem“, ktorý nebol súčasťou základnej zmluvy na dodávku predmetného Diela. Výstavba vodojemu je nevyhnutná k riadnemu dokončeniu Diela ako celku a jeho odovzdania do užívania a zabezpečenia tak pitnej vody pre obec, ale aj pre okolité obce, ktorú v súčasnom období náš región nemá.
- 2) Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.

II.

Vykonanie naviac prác

- 1) Potreba naviac prác a ich rozsah je špecifikovaný v prílohe č.1, tohto Dodatku č.1
- 2) Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	432 617,96 EUR
DPH 20%	86 523,59 EUR
Cena celkom	519 141,55 EUR

III.

Cena za dielo

- 1) Cena za dielo je stanovená za dodržania podmienok postupu podľa § 1, ods. 4 až 9, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2) Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 1 621 165,04 EUR
DPH vo výške 20%: 324 233,01 EUR
Cena s DPH: 1 945 398,05 EUR

(slovom): **milión deväťstoštyridsaťpäťtristodevätidesiatosem EUR päť centov**

IV.

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka
- 2) Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 3) Ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo, týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.


Prílohy:

Príloha č.1 - Rozpočet naviac prác (Vodojem)


Baškovce , dňa: 02.12.2022

Baškovce, dňa: 02.12.2022

objednávateľ:



zhotoviteľ:



Krycí list stavby

Stavba Baškovce-Vodovod

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2. 12. 2022

Odberateľ: Obec Baškovce

IČO: 00 322 806

DIČ: 2021232444

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný poľnohospodársky podnik s.r.o. Baškovce

IČO: 36 797 952

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	232648,06	193597,87	426245,93	7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV	2 504,59	3 867,44	6 372,03				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			432 617,96	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	432 617,96	
					22	DPH 20% z	432 617,96	86 523,59
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	519 141,55		
				F				

Dod.