

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Názov stavby: „Rekonštrukcia chodníka na Novoveskej ceste v Levoči“

Článok 1 Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** **Technické služby mesta Levoča**
Sídlo : Hradby 2, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Mgr. Branislav Mind'aš
IČO : 355 280 52
DIČ: 2020 731 713
IČ DPH: SK 2020731713
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a
2. **Zhotoviteľ :** **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH: SK 2020490274
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
štatutárny orgán: Ing. Róbert Sinály - podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišin- člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva a.s.

zapísaný v: Obchodnom registri O kresného súdu Košice I., odd.
Saa, vložka č. 248/Vpod číslom č. 248/V

Oprávnený konať:
a) technických:

b) realizačných:
číslo telefónu:
e-mail:

Článok 2 Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.10.2022 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.10.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo – stavbu s názvom: „Rekonštrukcia chodníka na Novoveskej ceste v Levoči“
2. V priebehu realizácie stavebných prác na diele boli zistené skutočnosti, ktoré vytvorili potrebu uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve. Zároveň v priebehu realizácie prác na stali okolo, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla predvídať v čase spracovania cenovej ponuky Zhotoviteľa v rámci procesu v erejného obstarávania. Jedná sa o opravu vodomernej šachty v telese chodníka (položky č. 27, 28, 29, 30 položkového rozpočtu

prác naviac a menej– Príloha č.1 k Dodatku). V čase prác došlo k preboreniu stropu vodomernej šachty z dôvodu zlého technického stavu stropu šachty. Navýšenie ceny spôsobilo aj zväčšenie výmery plochy chodníka opr. oti v ýmere v projektovej dokumentácii stavby. Na základe porealizačného zamerania stavby je výmera asfaltovej plochy chodníka o 29 m² väčšia oproti projektovanej výmere, uvedené je spôsobené tým, že pri asfaltovaní pri oplateniach mohlo dôjsť k odchýlke v šírke chodníka aj o 3 až 5 cm. Zároveň bol navýšený počet uličných vpustí, ktoré bolo potrebné výškovo upraviť, nakoľko v čase tvorby projektovej dokumentácie neboli priznané na teréne.

3. Zhotoviteľ dňa 08.11.2022 zaslal Objednávateľovi oznámenie o predĺžení termínu realizácie diela z dôvodu nevhodných klimatických podmienok. Objednávateľ uznal dôvody omeškania ako opodstatnené a predĺženie lehoty výstavby akceptoval.
4. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.1 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b) a c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele došlo k zisteniu nových skutočností, ktoré žiadna z omluvných strán ne mohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s Článkom XII ods. 12.5 Zmluvy (ďalej len „dodatok č. 1“), ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v čl. IV. Zmluvy bod 4.1 v nasledovnom znení:

čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 *Termíny plnenia diela:*

Dokončenie diela do 12.11.2022

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním Stavby najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl. V. Zmluvy bod 5.1 v nasledovnom znení:

čl. V. CENA DIELA

- 5.1 *Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer a Prílohy k Dodatku č. 1 – položkový rozpočet prác naviac a menej v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:*

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	33 458,08 EUR
<u>Rozdiel naviac prác a menej prác bez DPH</u>	<u>+ 162,50 EUR</u>
Celková cena diela bez DPH	33 620,59 EUR

(slovami: Tridsaťtritisícšesťstodvadsať eur a 59 centov)

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je položkový rozpočet prác navyše a menej.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávatel' je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 1.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávatel' obdrží po jeho podpise tri a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, v ážne, bez s kutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Dodatok č. 1 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

Príloha:

- položkový rozpočet prác navyše a menej

V Levoči, dňa:

Objednávatel':

Mgr. Branislav Mind'aš
riaditeľ

V Košiciach, dňa:

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

Položkový rozpočet prác navyiac a menej

Stavba: Rekonštrukcia chodníka na Novoveskej ceste v Levoči
Objekt:

Objednávateľ: Technické služby mesta Levoča, hradby 2, 054 01 Levoča
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Miesto: Novoveská cesta, Levoča

Spracoval: L. Matfiak
Dátum: 17. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo z rozpočtu	Výkon a prestavané množstvo	Zostatok [MJ]	náklad z rozpočtu	Výkon a prestavané náklad	Zostatok NEPRESTAVANÉ	NAVIAC množstvo	NAVIAC náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSVPráce a dodávky HSV									885,00	885,00	0,00		0,00
010Všeobecné položky									885,00	885,00	0,00		0,00
1	R	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kompl et	295,00	1,000	1,000	0,000	295,00	295,00	0,00	0,000	0,00
2	R	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kompl et	295,00	1,000	1,000	0,000	295,00	295,00	0,00	0,000	0,00
3	R	000300032.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kompl et	295,00	1,000	1,000	0,000	295,00	295,00	0,00	0,000	0,00
1Zemné práce									230,24	230,24	0,00		0,00
4	R	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,52	5,000	5,000	0,000	27,60	27,60	0,00	0,000	0,00
5	R	162503100	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 3000 m	m3	5,17	10,000	10,000	0,000	51,70	51,70	0,00	0,000	0,00
6	R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,79	5,000	5,000	0,000	78,95	78,95	0,00	0,000	0,00
7	R	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,18	50,000	50,000	0,000	59,00	59,00	0,00	0,000	0,00
8	005	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,41	1,545	1,545	0,000	12,99	12,99	0,00	0,000	0,00
5Komunikácie-Konštrukcia chodníka									13 888,20	13 570,83	797,90		480,53
9	R	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1,01	790,000	0,000	790,000	797,90	0,00	797,90	0,000	0,00
10	R	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16,57	790,000	819,000	0,000	13 090,30	13 570,83	0,00	29,000	480,53
9Ostatné konštrukcie a práce-búranie									17 981,86	17 651,72	330,15		0,00
11	R	113106101	Vybúranie odvodňovacieho žľabu vrátane lôžka -0,24000t	m	22,09	5,000	5,000	0,000	110,45	110,45	0,00	0,000	0,00
12	R	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	8,85	320,000	320,000	0,000	2 832,00	2 832,00	0,00	0,000	0,00
13	R	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	5,66	487,000	487,000	0,000	2 756,42	2 756,42	0,00	0,000	0,00
14	R	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,80	487,000	485,700	1,300	5 746,60	5 731,26	15,34	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo z rozpočtu	Výkon a prestavané množstvo	Zostatok [MJ]	náklad z rozpočtu	Výkon a prestavané náklad	Zostatok NEPRESTAVANÉ	NAVIAC množstvo	NAVIAC náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	5,90	491,870	487,013	4,857	2 902,03	2 873,38	28,66	0,000	0,00
16	R	919726521.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 25 mm	m	4,48	70,000	70,000	0,000	313,60	313,60	0,00	0,000	0,00
17	R	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,56	70,000	70,000	0,000	389,20	389,20	0,00	0,000	0,00
18	R	935114212.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	28,67	5,000	5,000	0,000	143,35	143,35	0,00	0,000	0,00
19	592	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	82,60	5,000	5,000	0,000	413,00	413,00	0,00	0,000	0,00
20	592	592270011800.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, B 125, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	127,44	5,000	5,000	0,000	637,20	637,20	0,00	0,000	0,00
21	592	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	17,70	5,000	5,000	0,000	88,50	88,50	0,00	0,000	0,00
22	R	938902300	Čistenie podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	m2	0,59	485,000	0,000	485,000	286,15	0,00	286,15	0,000	0,00
23	R	953941220.S	Výšková úprava - kanalizačné poklopy	ks	103,84	1,000	1,000	0,000	103,84	103,84	0,00	0,000	0,00
24	R	979081110	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane poplatkov	t	6,88	183,070	183,070	0,000	1 259,52	1 259,52	0,00	0,000	0,00
23-M Montáže potrubia									207,68	519,20	0,00	311,52	
25	R	899231119	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste	ks	103,84	2,000	5,000	0,000	207,68	519,20	0,00	3,000	311,52
99 Presun hmôt HSV									265,10	763,60	0,00	498,50	
26	R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,18	224,659	224,659	0,000	265,10	265,10	0,00	0,000	0,00
27	271	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	46,46	0,000	1,000	0,000	0,00	46,46	0,00	1,000	46,46
28	592	592240007200.S	Doska zákrytová pre kanalizačnú šachtu, rozmer 1500x1800x625 mm	ks	336,66	0,000	1,000	0,000	0,00	336,66	0,00	1,000	336,66
29	271	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	24,16	0,000	1,000	0,000	0,00	24,16	0,00	1,000	24,16
30	286	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	91,22	0,000	1,000	0,000	0,00	91,22	0,00	1,000	91,22
Celkom									33 458,08	33 620,59	1 128,05	1 290,55	