

Dodatok č. 2
k Mandátnej zmluve č. 13/OV/2022
 uzatvorenej podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant:	Mesto Poprad
Sídlo:	Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie o veciach technických:	Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
IČO:	00 326 470
DIČ:	2021031144
IČ DPH:	Mesto Poprad nie je platcom DPH, SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Telefón:	052/7167 276
E-mail:	podatelna@msupoprad.sk

(ďalej len „mandant“)

Mandatár:	AMiCon-PRO s.r.o.
Sídlo:	Betliarska 22, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 07
Zápis v registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 154050/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Kočiš - konateľ
Zástupca na rokovanie o veciach technických:	Ing. Michal Kočiš
IČO:	53 784 316
DIČ:	2121 528 288
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
IBAN:	SK 4611000000002949114150
Tel/Fax:	+421 908 520 798
E-mail:	info@amiconpro.sk , technickydozor@amiconpro.sk

(ďalej len mandatár)

(„mandant“ a „mandatár“ ďalej spolu „zmluvné strany“).

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Mandátnu zmluvu č. 13/OV/2022 dňa 19.05.2022 s nadobudnutím účinnosti dňa 21.05.2022 a Dodatok č. 1 dňa 28.09.2022 s nadobudnutím účinnosti 30.09.2022, podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na výkon činnosti technického dozoru investora (ďalej len „TDI“) na stavbe:

- „Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad“ v rozsahu:**
- Lávka na ulici Alžbetina,
 - Lávka na ulici Mnoheľova,
 - Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova,
 - Lávka pri Aquacity na ulici Športovej.

Predmetom Dodatku č. 2 k zmluve je úprava textu v Čl. VI. Platobné podmienky bod 6.3.5, z dôvodu ktorý nie je na strane zmluvných strán.

I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa podľa Čl. XI. bod 11.3 dohodli na zmene znenia Čl. VI. bod 6.3.5 takto:

1.1. Čl VI. bod 6.3.5 sa mení nasledovne:

6.3.5 Poslednú čiastkovú – konečnú faktúru vo výške **754,63, €** v rámci **SO - Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova a SO - Lávka pri Aquacity** predloží mandatár po odstránení všetkých vád a nedorobkov stavby, ktoré boli zistené pri jej odovzdaní a kolaudácii.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatkom č. 2 sa nemení charakter zmluvy, zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 2.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 2 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Za mandanta:
Mesto Poprad

Za mandatára:
AMIcon-PRO s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Michal Kočíš
konateľ