

Dodatok č. 2 MAGSP2200079
k Zmluve o dielo č. MAGSP 2000038 zo dňa 12.11.2020
v znení Dodatku č. 1 MAGSP2200053

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Podpisového poriadku,
platného v čase podpisu tohto Dodatku č. 2
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
projektový účet:
bankové spojenie/BIC: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK26 7500 0000 0000 2592 8163
osobitný dotačný účet:
bankové spojenie/BIC: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK86 7500 000 0002 2502 1523
(ďalej aj ako „**objednávateľ**“)

a

1.2. ZHOTOVITEĽ: **PAMARCH, s. r. o.**
sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29502/N
štatutárny orgán: Ing. Ján Kresan, konateľ
IČO: 46282041
DIČ: 202 330 7088
IČ DPH: SK202 330 7088
BIC: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK30 7500 0000 0040 1406 2139
(ďalej aj ako „**zhotoviteľ**“)

(Pre účely tohto Dodatku č. 2 objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“, alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Článok II.
Preambula

2.1. Dňa 12.11.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGSP2000038, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo (stavbu): „**Rekonštrukcia Michalskej veže**“ podľa zmluvne dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu (ďalej len „**Zmluva**“). Dňa 29.09.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č.1 MAGSP2200053, ktorý nadobudol účinnosť dňa 02. 10. 2022.

2.2. V priebehu realizácie diela (stavby) „**Rekonštrukcia Michalskej veže**“ (ďalej len „**Dielo**“) vznikla potreba vykonania prác a odborných výkonov rekonštrukcie a pamiatkovej obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP) pôvodne nezahrnutých vo výkazoch výmer, t. j. vznikla potreba vykonania navyše prác nezahrnutých v zmluvnom rozpočte, ale nevyhnutných pre riadne plnenie Zmluvy a riadne plnenie povinností vlastníka NKP vyplývajúcich zo

zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z. z. v platnom znení. Toto navýšenie prác a výkonov bolo vyvolané závažnými skutočnosťami zistenými pri realizácii doplnkových pamiatkových výskumov NKP, ktorých vykonanie počas realizácie stavby bolo nariadené Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v procese prípravy stavby a ktoré výskumy mali za následok zmenu a spresnenie metodiky pamiatkovej obnovy ako aj naviac práce z dôvodu sanácie zlého stavu rôznych predtým neprístupných pôvodných častí NKP (krov , medená krytina, plastika sv. Michala) zistenom po ich odkrytí. Podrobná Dôvodová správa k navýšeniu ceny tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 2. Dôsledkom týchto skutočností dôjde na podklade Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 20. 9. 2022, tvoriaceho neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2, k zvýšeniu ceny Diela dojednanej v Článku V bod 5.2 Zmluvy tak, ako je uvedené v Článku III. tohto Dodatku č. 2.

- 2.3. Na základe dôvodov uvedených v bode 2.2. tohto Článku Dodatku č. 2 sa zmluvné strany na podklade predchádzajúcich rokovaní a obojstranného odsúhlasenia Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 20. 9. 2022 v súlade s Článkom V bod 5.6 a Článkom XVI ods. 16.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

Článok III. Predmet Dodatku č. 2

- 3.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva nasledovne:

V Článku V „Cena“ bod 5.2 Zmluvy sa zvyšuje cena Diela o cenu naviac prác podľa Rekapitulácie ceny a Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 20. 9. 2022, ktoré sú priložené ako Prílohy č. 1 a č. 2 tohto Dodatku č. 2, pričom bod 5.2 sa mení takto:

„5.2 Cena diela:	
Cena bez DPH	1 662 618,28€
20% DPH	332 523,65 €
Cena celkom vrátane DPH	1 995 141,92€
Slovom: jedenmilióndeväťstodeväťdesiatpäťtisícstoštyridsaťjednaeur a deväťdesiatdva centov	

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby)“, a Prílohu č.1 a č. 2 Dodatku č. 2 (Rekapitulácia celkovej ceny a Rozpočet – ocenené naviac práce zo dňa 20. 9. 2022).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.2. Zmluvné strany súhlasia a potvrdzujú, že všetky ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a tohto Dodatku č. 2 budú vykladané v súlade s dohodami zmluvných strán uvedenými v tomto Dodatku č. 2.
- 4.3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (slovom šiestich) rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží 4 (slovom štyri) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 (slovom dva) rovnopisy.
- 4.4. Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.
- 4.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2 stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celého tohto Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tohto Dodatku č. 2 a obsah jeho jednotlivých ustanovení.

4.6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí:

- Príloha č. 1: Rekapitulácia celkovej ceny,
- Príloha č. 2: Rozpočet – ocenené navyše práce zo dňa 20. 9. 2022
- Príloha č. 3: Dôvodová správa k navýšeniu ceny.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 pozorne prečítali, so všetkými ustanoveniami tohto Dodatku č. 2 sa riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, pričom zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a tento Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa05. 12. 2022..... v Nitre, dňa24. 11. 2022.....

Signed

Signed

.....
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová,
prvá námestníčka primátora

.....
PAMARCH, s. r. o.
Ing. Ján Kresan
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Dodatok k zmluve zverejnený dňa:

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 MAGSP2200079 k ZoD č.
MAGSP2000038

Predmet Zmluvy o dielo: **"Rekonštrukcia Michalskej Veže"**

Rekapitulácia celkovej ceny v EUR

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena s DPH
Pôvodná cena diela	1 121 487,96	224 297,59	1 345 785,55
Rozpočet NP zo dňa 20. 9. 2022	541 130,31	108 226,06	649 356,37
<hr/>			
Nová cena diela spolu	1 662 618,27	332 523,65	1 995 141,92