



**Dodatok č. 9 k zmluve na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR),
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ)
a výkon autorského dozoru (AD)
na stavbu Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice (ďalej len „zmluva“)**

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 9“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2012/0096**

Číslo zhotoviteľa: 7735-00

Čl. Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):
 SWIFT kód:
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: Združenie R7 Dunajská Lužná - Holice
 Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
 súdu Bratislava I
 Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 predseda predstavenstva
Ing. Igor Jakubík,
 podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Martin Šutka,
 člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
 - vo veciach cenových:

Bankové spojenie: člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK 2020524770
Telefón/Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

PREAMBULA K DODATKU č. 9 K ZMLUVE

Týmto Dodatkom č. 9 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia diela uvedeného v článku 5 časti 2 zmluvy.

Tento Dodatok č. 9 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET DODATKU č. 9

ČASŤ 2

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

V čl. 5 sa mení bod 5.1, ktorý znie nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletne MPV najneskôr do 31.12.2020.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 9

- 1.1 Dodatok č. 9 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel a dva zhotoviteľ.
- 1.2 Dodatok č. 9 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 1.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 9 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa,

08 -11- 2018

V Bratislave dňa, **05 NOV. 2018**

Objednávatel:
Odtlačok pečiatky:

Zhotoviteľ
Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Igor Jakubík
podpredsa predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredsa predstavenstva

.....
Ing. Martin Sutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ