

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 18.10.2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Zastúpený: Dáriuš Krajčír, starosta
IČO: 00603392
DIČ: 2020919109
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
Kontakt: Tel: +421 2 6020 1434, e-mail: katarina.macakova@mudnv.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.
sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zapísaná: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 7207/B
Štatutárny orgán Bc. Alena Nováková - predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548
zastúpený: Bc. Alena Nováková - predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Bc. Alena Nováková - predseda predstavenstva
technických a realizačných: Bc. Marián Brontvaj
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ alebo každý osobitne „zmluvná strana“)

Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2022 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. a) a podľa § 18 ods. (3), písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Podľa § 18 ods. (1), písm. a) ZVO platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a

podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. “

Ustanovenie § 18 ods. 3 ZVO tiež umožňuje nasledovnú zmenu zmluvy: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako

- a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
- b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
- c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. “

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 207/2022 zo dňa 18.10.2022 (ďalej aj „Zmluva“) sa môže meniť v zmysle Článku IV Cena diela Zmluvy nasledovne:

- 4.2 Zmluvná cena za dielo je uvedená s 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“). Pokiaľ dôjde k zmene sadzby DPH, zmluvná cena za dielo bude upravená vo forme dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako **maximálna** a je možné ju prekročiť len za podmienok stanovených v tejto Zmluve (napr. naviac práce, zmena prác, dodávok a materiálov). Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. K zmluve je priložená príloha č. 2 – rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 2 je zároveň ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách.
- 4.3 Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny, zmena legislatívy, zmena rozsahu a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. III., bod 3.2 tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany. a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle tohto článku IV Zmluvy. Dodatok k zmluve musí zahŕňať cenu naviac prác a dobu ich vykonania.
- 4.4 Uzatváranie dodatkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení ku dňu uzatvorenia dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto Zmluve takto vopred podpísaného alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak troj (3) dňovej lehote po tom ako objednávateľ zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe a to na náklady zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle podmienok tejto Zmluvy zhotoviteľ povinný uhradiť na základe faktúry objednávateľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná vo forme dodatku k tejto Zmluve, vznikne zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo výške dohodnutej v dodatku k tejto Zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a svojho rozpočtu, ktorí tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom v každom prípade nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený tiež jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o zmene niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto Zmluvy alebo zmeniť materiály uvedené v rozpočte stavby materiálmi napr. kvalitnejšími, ak to považuje za nevyhnutné a primerané, za podmienky, že tieto zlepšia technické parametre predmetu

realizácie. Pri oceňovaní týchto prác, dodávok a materiálov budú zmluvné strany postupovať obdobne, ako pri oceňovaní navyše prác a podľa odseku 4.4 tohto článku Zmluvy.

4.6 Zmeny prác a dodávok, resp. zmeny materiálov upravujú zmluvné strany vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. V takomto prípade sa môže znížiť resp. zvýšiť zmluvná cena diela o cenu týchto zmenených prác a dodávok, resp. zmenených materiálov, bližšie špecifikovaných v rozpočte (príloha č. 2 tejto Zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká Zhotoviteľovi z titulu využitia práva objednávateľa (zmena prác, resp. zmena materiálov) žiadny peňažný nárok alebo kompenzácia a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania, či zmluvných pokút.

Článok III. ZMENY ROZPOČTU

Zmluvné strany sa s poukazom na vyššie uvedené zákonné a zmluvné možnosti dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Zmluva sa mení podľa § 18 ods. (1), písm. a) ZVO v kombinácii s ustanovením § 18 ods. (3), písm. a) ZVO nasledovne:

Zmluvné strany vypúšťajú práce uvedené v Prílohe č. 1 – Zmenový rozpočet tohto Dodatku č. 1, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 3 v hodnote 24 537,86 € bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli v nadväznosti na vyššie uvedených vypustených prácach na doplňujúcich stavebných prácach, ktoré sú nevyhnutné a sú uvedené rovnako v Prílohe č. 1 – Zmenový rozpočet tohto Dodatku č. 1, ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 3 v hodnote 38 026,69 € bez DPH.

Článok IV. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami sa mení nasledovne:

1. Článok IV Cena diela, bod 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom cena diela je vytvorená ako súčet súčinov výmer a dohodnutých jednotkových cien podľa prílohy č. 2 a prílohy č. 3 tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena bez DPH:	171 494,94 EUR
DPH 20%:	34 298,99 EUR
Cena vrátane DPH:	205 793,93 EUR

2. Článok XII Záverečné ustanovenia, bod 12.11 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

12.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č.2 – Rozpočet (Výkaz výmer)


Príloha č. 3 – Zmenový rozpočet

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1: Zmenový rozpočet, ktorý vyčísluje jednotlivé zmeny zmluvnej ceny Zmluvy.

V Bratislave, dňa 8.12.2022

Za objednávateľa:



Dárius Krajčír
starosta

V Bratislave, dňa 8.12.2022

Za zhotoviteľa:

MBM-GROUP, a.s. (07)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2023337540



Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva

