

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce

č. zhotoviteľa: ZoD 134/2022/08411

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	COLAS Slovakia, a.s.
Adresa sídla spoločnosti:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1070057470257/8100
IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zastúpený predstavenstvom:	Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva +421 33 55 45 243
Tel:	
E-mail:	officnr@colas-sk.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: Sa, Vložka č. 10798/T (ďalej len „Zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie:	
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
(„Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)	

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **COLAS Slovakia, a.s.** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.07.2022 Zmluvu o dielo na stavebné práce, predmetom ktorej bolo rozšírenie spevnenej plochy na parkovanie (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena rozsahu stavebných prác a zmena ceny diela z nasledovných dôvodov:
 - a) MP-SO 001: na Nám. Priateľstva na parc. č. 1919/2,88 – práce v hodnote 20 593,73 Eur bez DPH neboli vykonané, pretože lokalita nebola vhodná kvôli bezpečnosti cestnej dopravy;
 - b) MP-SO 007: Nám. Priateľstva – parc. č. 1919/2, 88 – bolo použité väčšie množstvo asfaltu, nakoľko bolo potrebné vyhotoviť vyrovnávajúcu vrstvu pod asfaltový kryt a to v hrúbke 20 mm v celkovej výmere 277,5 m², hodnota naviac prác činí 1 998,01 Eur bez DPH;
 - c) NP- SO 008: na Nám. SNP – parc. č. 1880/20, 76, 89 – na žiadosť Objednávateľa bola vytvorená spevnená plocha zo zámkovej dlažby v celkovej výmere 83 m², hodnota naviac prác činí 3 170,60 Eur bez DPH;
 - d) NP- SO 009 na Nám. SNP – parc. č. 1880/115 - na žiadosť Objednávateľa bola vytvorená spevnená plocha zo zámkovej dlažby v celkovej výmere 53 m² hodnota naviac prác činí 799,88 Eur bez DPH;
 - e) MP- SO 011 v lokalite Boriny – parc. č. 1382/1- z celkovej plánovanej plochy 222 m² boli vybudované parkovacie miesta v celkovej výmere 64 m², ostatné parkovacie miesta v hodnote 13 505,45 Eur bez DPH na žiadosť obyvateľov sa nerealizovali, pretože by sa poškodil koreňový systém stromov.
3. Jedná sa o menej práce v celkovej výške 34 099,18 Eur bez DPH a naviac práce v celkovej výške 6 968,49 Eur bez DPH.
4. Stavebné práce uvedené v bode 2 tohto článku nebolo možné vopred predvídať. Zmenou Zmluvy vykonanou týmto Dodatkom sa nemení jej charakter a hodnota naviac prác je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Za odsek 3.1 Článku III Zmluvy sa vkladá nový pododsek 3.1.1:
„3.1.1 Predmetom tejto zmluvy sú aj naviac práce uvedené v prílohe č. 4, v prílohe 5 a v prílohe 6.“
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
 - 1.1 V Článku V bod 5.1.1 až 5.1.4 Zmluvy znie:

„5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	220 029,12 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH	44 005,82 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	264 034,94 Eur

 (slovom: dvestošesťdesiatštyritisíc tridsaťštyri eur a deväťdesiatštyri eurocentov)“
3. V Prílohe č. 2: Položkovitý ocenený výkaz výmer Zmluvy
 - a) MP - SO 001 Nám. Priateľstva - parc.č. 1919/2,88 sa vypúšťa
 - b) NP - SO 007 Nám. Priateľstva - parc.č. 1919/2,88 sa dopĺňa Položkovitým rozpočtom naviac prác, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku a Zmluvy
 - c) NP - SO 008 Nám. SNP - č.p.1880/20,76,89 sa dopĺňa Položkovitým rozpočtom naviac prác, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tohto Dodatku a Zmluvy
 - d) NP - SO 009 Nám. SNP - parc.č.1880/115 sa dopĺňa Položkovitým rozpočtom naviac prác, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tohto Dodatku a Zmluvy
 - e) MP - SO 011 Boriny - parc.č.1382/1 sa dopĺňa Položkovitým rozpočtom menej prác, ktorý tvorí Prílohu č. 7 tohto Dodatku a Zmluvy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Trnave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.

v.r.

v.r.

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

.....
Ing. Martin Papala Ing. Jaroslav Mikuš
predseda predstavenstva člen predstavenstva