

Evidenčné číslo Objednávateľa:
Evidenčné číslo Zhotoviteľa: CH0481-SK#3

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.**
Sídlo: Aravaca, 8 – 2º, 280 40 Madrid, Španielsko
Zastúpený (štatutárny orgán): Francisco Javier Revilla Saavedra (prokurista)
IČO: A41383506
DIČ: A41383506
IČ DPH: ESA41383506
Bankové spojenie: BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN: ES07 0081 0638 5700 0109 7117
E-mail: comercial@chemtrolstage.com
Zapísaný: Obchodný Register Madrid, pod zápisom 4797, denník 21

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Divadelná technológia divadla Aréna – Svetelná technika“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 63/2022 zo dňa 07. 03. 2022 pod značkou 15743-MST, realizovanej ako nadlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“ alebo „VO“ alebo „verejné obstarávanie“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN A ZÁKLADNÉ

- 1.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude vykonané v priestoroch Divadla Aréna, podrobne určených v opise predmetu zákazky. Celková rekonštrukcia priestorov je zabezpečená viacerými zhotoviteľmi/dodávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na základe osobitných zmlúv uzatvorených s objednávatelom. Zmluvné strany berú na vedomie, že hlavným zhotoviteľom stavebných prác je:

Názov : Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO : 47 144 190

Oprávnený konateľ : Ing. Robert Pátek PhD.

(ďalej len „**zhotoviteľ SP**“),

a to na základe Zmluvy o dielo, uzatvorenej s objednávatelom dňa 15. 12. 2021 (ďalej len „**ZoD SP**“) ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 145/2021 zo dňa 22. 06. 2021 pod značkou 30065-WYP. ZoD SP bola uverejnená na webovom sídle objednávatel'a dňa 15. 12. 2021 pod reg. č. 2021-1034-OIČaVO.

- 1.2 **Dodávateľmi technológií** dodávateľa alebo zhotoviteľa iných hnutelných vecí, technológií, zhotoviteľa stavebných prác alebo postupov na rovnakej stavbe/stavenisku.
- 1.3 **POV** sa rozumie projekt organizácie výstavby spracovaný a schválený podľa ZoD SP.
- 1.4 **Stavbou** sa rozumie stavebná konštrukcia kompletne zrekonštruovaná alebo postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie identifikovanej v čl. II. tejto zmluvy.
- 1.5 **Staveniskom** sa na účely tejto zmluvy rozumie stavenisko zriadené podľa ZoD SP. Stavenisko predstavuje pracovisko zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a to v časti určenej na realizáciu diela.
- 1.6 **Stavebným denníkom** sa rozumie stavebný denník vedený zhotoviteľom SP podľa ZoD SP.
- 1.7 **Technickým stavebným denníkom** sa rozumie stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.
- 1.8 **Zhotoviteľ** berie na vedomie, že v zmysle ZoD SP predstavuje dodávateľa technológií, a zaväzuje sa dodržiavať podmienky prevádzky staveniska, vedenia stavebného denníka a iné podmienky uvedené v ZoD SP bezprostredne súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. V prípade pochybností o výklade pojmov a vzájomného prepojenia tejto zmluvy a ZoD SP sa objednávateľ zaväzuje vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie riadneho vykonania diela v nadväznosti na vykonanie stavebných prác podľa ZoD SP. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť objednávatel'ovi aj zhotoviteľ'ovi SP.
- 1.9 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.10 Zástupca objednávateľa, poverený organizáciou stavebných prác a riadením procesov (ďalej len „**koordinátor**“):

Názov : Time for development, s.r.o. Kysucká 704715,81 I 04 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto
IČO : 52 588 670
Oprávnený konateľ : Štefan Kollár
Tel : 0917 109 634
E-mail : stefan.kollar@timefordevelopment.sk

1.10.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, koordinátor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- koordinácie jednotlivých prác na stavenisku,
- vzájomne odsúhlasenie zmien v časovom harmonograme, ktoré nemajú vplyv na predĺženie termínu ukončenia stavby, ktoré bude zapísané do stavebného denníka (prípadne do technického stavebného denníka) koordinátorom,
- rozhodovania o riadení prác na stavenisku, o postupe dodávok hnutel'ných vecí na stavenisko, o uložení materiálov a technológií,
- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, a to v súčinnosti so stavebným dozorom,
- výzvy na plnenie konkrétnym zhotoviteľom alebo dodávateľom,
- určovania časovej následnosti vykonávania prác,
- určovania doplňujúcich práv a povinností zhotoviteľa a dodávateľov technológií za účelom zabezpečenia dodržiavania časového harmonogramu realizácie prác,
- zvolávania mimoriadnych kontrolných dní, rokovaní, stretnutí,
- vzájomnú komunikáciu všetkých osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu zákazky, ak to bude nevyhnutné.

1.11 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov : QM - projekt s.r.o. Martinčekova 77,82I 01 Bratislava
IČO : 36 812 030
Oprávnený konateľ : Ing. Emil Marek
Tel : 0911 333 274
E-mail : e.marek@qm-projekt.sk

1.11.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,

- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2021 - 2022, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

1.12 Zástupca objednávateľa poverený riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**koordinátor BOZP**“)

Názov : BOZP Profi, s.r.o. Topoľčianska I, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
 IČO : 50 857 461
 Oprávnený konateľ : Ing. Martina Haršányová
 Tel : 0911 869 382
 E-mail : harsanyova@bozpprofi.sk

1.12.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, koordinátor BOZP je oprávnený vykonávať nasledovné činnosti a vydávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- činnosti, na ktoré je oprávnený podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ako aj
- uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, a určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
- vypracovanie a úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších podkladov, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
- zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
- opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
- zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

1.13 Zástupca zhotoviteľa SP poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Názov : Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
 IČO : 47 144 190
 Meno a priezvisko stavbyvedúceho: Ing. Daniel Deset
 Tel : +421 907 706 866
 E-mail : daniel.deset@metrostavsk.sk

1.13.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavbyvedúci je oprávnený vykonávať nasledovné činnosti:

- organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku,

- určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
- dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
- preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
- dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
- koordinovať poradie stavebných prác,
- vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby

1.14 Zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**zástupca zhotoviteľa**“):

Názov :CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

IČO :A41383506

Meno a priezvisko stavbyvedúceho: Ing. PAVEL TRAGAN, M.B.A.

Tel :+34 607 218 672

E-mail : p.tragan@chemtrolstage.com

1.14.1 Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, je zástupca zhotoviteľa oprávnený vykonávať najmä nasledovné činnosti:

- komunikovať s koordinátorom, stavebným dozorom a inými dotknutými osobami,
- poskytovať objednávateľovi a koordinátorovi informácie o priebehu realizácie diela, objednávkach a plánovaných dodávkach huteľných vecí, materiálov a stavebnej alebo montážnej techniky na stavenisko,
- zúčastňovať sa dní realizácie diela, kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, pracovných porád a iných obdobných stretnutí podľa tejto zmluvy a podľa ZoD SP,
- vyjadrovať sa k relevantným skutočnostiam v stavebnom denníku,
- schvalovať záznamy a zápisy vykonané koordinátorom,
- riadiť práce zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa na stavenisku, a to v súlade s pokynmi stavbyvedúceho a koordinátora,
- viesť technický stavebný denník.

1.15 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi, zhotoviteľovi SP, koordinátorovi a koordinátorovi BOZP bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy zoznam osôb, ktoré sa budú v jeho mene zúčastňovať realizácie diela a ktoré budú vstupovať na stavenisko. Osoby uvedené v zozname budú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas vykonávania diela v zmysle schváleného časového harmonogramu, a do priestorov staveniska alebo jeho jednotlivých pracovísk v súlade s plánom organizácie výstavby. Osoby budú oprávnené zúčastniť sa kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád, na ktoré budú prizvané. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu osobám uvedeným v prvej vete tohto bodu zmluvy.

- 1.16 Zmluvné strany sa dohodli, že koordinovanie riadenia stavebných prác a iných prác na stavenisku vykonávaných zhotoviteľom SP a dodávateľmi technológií zabezpečuje stavbyvedúci v spolupráci s koordinátorom. O dojednaniach vo veci organizácie prác na stavenisku viacerými subjektmi súčasne, t. j. zhotoviteľom SP aj dodávateľom/mi technológií spíše koordinátor písomný záznam, ktorý podlieha schváleniu a podpisu stavbyvedúceho, koordinátora aj stavebného dozora. V prípade rozporu vo vedení prác rozhoduje koordinátor, pričom toto rozhodnutie sa zaznamená aj v stavebnom denníku.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Divadelná technológia divadla Aréna – Svetelná technika“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je výroba, dodanie a montáž javiskovej technológie v objekte Divadla Aréna (ďalej len „**predmet zmluvy**“ alebo „**dielo**“).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými podkladmi:

- a) Projektovou dokumentáciou:

Názov stavby: Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna, Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Poskytovateľ: Architektonická kancelária G&D, Devín 4283, 841 10 Bratislava

Autor projektu: Ing.arch. G.Drobniak, Ing.arch. D.Jurkovič, Ing.arch. M.Ivanič, Ing.arch. G.Zajíček

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Gabriel Drohniak

Dátum: Február /2021

(ďalej aj ako „**PD**“)

- b) Oceneným výkazom výmer,
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
e) Časovým harmonogramom,
f) Projektom organizácie výstavby,
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

- 2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

- 2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojnými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu,
- 2.2.2 realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie, resp. montáže. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy,
- 2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Koordinátor a stavebný

dozor sú povinní sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemajú výhrady,

- 2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo technických/technologických/stavebných výrobkov,
 - 2.2.5 zaškoliť obsluhu u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 2.2.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
 - 2.2.9 čistiť stavenisko (v zhotoviteľom využívanej časti), zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí odpadov a stavebných sute (vážne lístky) pri každej fakturácii,
 - 2.2.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii stavby so zabudovaným dielom.
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná písomne, a to dorúčením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať koordinátora a stavebný dozor a tí po dohode s objednávateľom následne rozhodnú, či na požiadavke trvajú. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pred začatím výroby a dodávky dokumentáciu, výrobné a inšalačné výkresy, špecifikácie jednotlivých produktov a vzorky. Konštrukčné a inšalačné plány budú odovzdané v digitálnej forme na počítačových médiách (CD alebo USB kľúč) s uvedením všetkých systémov, komponentov každého systému a všetkých zásahov do iných remesiel/odvetví a požadovanej stavebnej pripravenosti. Plány budú uvádzať podrobné rozmerové, kapacitné, konštrukčné a inšalačné detaily. Plány musia obsahovať úplné elektrické nelineárne schémy riadiaceho systému. Zhotoviteľ nezačne s výrobou, kým objednávateľ neschváli a nepodpíše konečnú výrobnú dokumentáciu a neodošle ju späť zhotoviteľovi. Schválenie dokumentácie zo strany objednávateľa sa považuje za všeobecné a nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za chyby akejkoľvek povahy a možné odchýlky vyplývajúce z realizácie iných častí projektu ostatnými dodávateľmi (napr. zhotoviteľom SP alebo dodávateľmi technológií).
- 2.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ za

a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu koordinátorom a stavebným dozorom.

- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadáných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 zmluvy. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, budú zmluvnú strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy a dojednávajú zníženie ceny.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.9 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedeným v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
- 2.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD, ako aj nad dodaním a montážou diela podľa tejto zmluvy.
- 2.11 Zhotoviteľ, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy obdržal kópiu PD na elektronickom nosiči (CD, USB kľúč). Zhotoviteľ berie na vedomie, že rovnopis PD má k dispozícii objednávateľ a zhotoviteľ SP.
- 2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.
- 2.13 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 2.13.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, koordinátorovi, stavebnému dozoru a autorovi projektu, pričom objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti PD. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy zhotoviteľom je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený

od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta príslušnej časti PD, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi a koordinátorovi.

- 2.13.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery technologických a stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 2.13.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonané na stavenisku riadenom stavbyvedúcim zhotoviteľa SP. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny stavbyvedúceho, koordinátora, koordinátora BOZP a stavebného dozora, riadiť sa POV počas celej doby realizácie diela.
- 2.13.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas doby nevyhnutnej na realizáciu diela dodávku, montáž a údržbu lešenia a ochrannej siete lešenia.
- 2.13.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených projektovou dokumentáciou je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy nasledovne:
- 3.1.1. Objednávateľ zvolá najneskôr bezodkladne po účinnosti tejto zmluvy prvé zasadnutie zástupcov dotknutých strán, predovšetkým koordinátora, stavebného dozora, koordinátora BOZP, stavbyvedúceho, zástupcov dodávateľov technológií podľa osobitných zmlúv, prípadne ďalšie osoby, ktoré uzná za vhodné na účely realizácie diela. Predmetom stretnutia bude najmä prerokovanie predpokladaného termínu začatia prác podľa tejto zmluvy, postupu prác, nastavenie časového harmonogramu prác (ďalej tiež ako „**časový harmonogram**“ alebo aj ako „**harmonogram**“) za účelom zosúladenia prác zhotoviteľa SP a dodávateľov technológií, ohraničenie staveniska pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, vstup na stavenisko, spôsob komunikácie a ďalšie náležitosti nevyhnutné k začatiu stavebných prác podľa tejto zmluvy, ako aj ďalšej realizácii stavby podľa ZoD SP a technológií podľa osobitných zmlúv.
- 3.1.2. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní od dňa konania prvého zasadnutia pracovnej skupiny podľa predošlého bodu zmluvy predložiť objednávateľovi na schválenie časový harmonogram realizácie diela v podrobnosti na týždne (ďalej len „**časový harmonogram**“), a poskytnúť objednávateľovi a zhotoviteľovi SP riadnu súčinnosť pri príprave POV, časového harmonogramu stavebných prác a zastavovacieho plánu podľa ZoD SP. Objednávateľ najneskôr v lehote 4 (štyroch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebude schvaľovací proces podľa tohto bodu zmluvy ukončený ani v lehote do 3 týždňov od jeho začatia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom, za ktoré objednávateľovi prináleží nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR.

Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je

povinný vypracovať časový harmonogram tak, aby tento korešpondoval s časovým harmonogramom stavebných prác podľa ZoD SP.

Časový harmonogram musí spĺňať a obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty realizácie jednotlivých úkonov a diela ako celku dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty realizácie v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
- v časovom harmonograme musia byť graficky vyznačené časové úseky pre realizáciu dodávky a montáže technológií dojednané na prvom zasadnutí tak, aby tieto mohli byť zohľadnené v časovom harmonograme stavebných prác zhotoviteľa SP.

3.1.3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať všetky zúčastnené strany o schválení alebo neschválení POV, časového harmonogramu stavebných prác, zastavovacieho plánu, kontrolného a skúšobného plánu. V prípade potreby môže koordinátor kedykoľvek zavolať ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny za účelom prerokovania podrobností o uvedených podkladoch, účasť na ktorom je pre zmluvné strany obligatórna.

3.1.4. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým v prípade časového posunu vo výkone stavebných prác podľa ZoD SP, sú zmluvné strany povinné vo vzájomnej súčinnosti prepracovať časový harmonogram, a to v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy koordinátor oznámi zhotoviteľovi potrebu zmeny harmonogramu, ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3.1.5. Pre účely bodu 3.1 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa : stcfan.kollar@timeforddevelopment.sk

za zhotoviteľa : comercial@chemtrolstage.com

3.1.6. Zhotoviteľ má povinnosť spravovať sa plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, spracovaným koordinátorom BOZP a riadiť sa pokynmi koordinátora BOZP. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať zhotoviteľovi plán BOZP najneskôr deň pred plánovaným nástupom na realizáciu diela. Koordinátor BOZP je oprávnený vykonať prípadnú zmenu plánu BOZP, pričom túto úpravu bezodkladne oznámi všetkým dotknutým subjektom. Koordinátor BOZP vykoná potrebné školenia BOZP všetkých dotknutých osôb v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť koordinátorovi BOZP náležitú súčinnosť a všetky potrebné informácie za týmto účelom. Zmluvné strany nesú zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane, dodávateľovi technológie alebo tretej osobe, v dôsledku poskytnutia nepravdivých, neúplných informácií, alebo v dôsledku neposkytnutia súčinnosti koordinátorovi BOZP.

3.1.7. Termín začatia prác: podľa pokynov koordinátora.

3.1.8. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.

3.2. Zhotoviteľ bude realizovať dielo priebežne podľa pokynov koordinátora a v zmysle schváleného časového harmonogramu. Koordinátor vyzve zhotoviteľa na začatie prác podľa jednotlivých



výkonov uvedených v časovom harmonograme (napr. zameranie, výroba a pod.). Ak zhotoviteľ nezačne práce v termíne podľa výzvy koordinátora, resp. v termíne podľa harmonogramu, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto zmluvy. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po určenom termíne začatia v zmysle harmonogramu alebo výzvy koordinátora, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- 3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.8 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj schválený časový harmonogram, ktorý obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1 tejto zmluvy. Zmena časového harmonogramu je možná výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán a nepodlieha uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska koordinátora, stavbyvedúceho a stavebného dozora, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby (realizácie stavby) alebo je spôsobené omeškaním z dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré zdržuje realizáciu iných častí stavby alebo práce dodávateľov technológií.
- 3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác (výkonov) podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako jeden mesiac, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním celého diela v lehote podľa bodu 3.1.8. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela vrátane DPH. Pre vylúčenie pochybností platí, že prvým dňom po uplynutí riadnej lehoty na vykonanie celého diela podľa bodu 3.1.8. zmluvy sa nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvných sankcií kumulujú a počítajú sa až do okamihu riadneho odovzdania celého diela.
- 3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za jednotlivé súčasti diela a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k výrobe, dodávke a montáži diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - 4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska alebo jeho pracoviska používaného zhotoviteľom, jeho stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - 4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
 - 4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
 - 4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, náklady na revízie a skúšky potrebné pred spustením do prevádzky a náklady na zameranie skutočného vyhotovenia diela,
 - 4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - 4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
 - 4.1.11 náklady na poistenie,
 - 4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - 4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

- 4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené

a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH : 368.946,80 €

DPH 20% : 73.789,36 €

Cena s DPH : 442.736,16 €

(slovom: štyristo štyridsať dva tisíc sedem sto tridsať šesť eur a šesťnásť centov)

4.4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie nepredvídaných prác alebo dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 a 4.8 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v osobitnom zápise koordinátora alebo v stavebnom denníku zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná formou podrobného osobitného zápisu koordinátora a krátkym záznamom v stavebnom denníku a podpísaná koordinátorom, zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer zmien,

- spracovnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 8 tejto zmluvy (ďalej len „**individuálna kalkulácia**“).

4.8.4 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V prípadoch podľa bodu 4.9 zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi výkaz výmer a individuálnu kalkuláciu na prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa toto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov

4.8.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.


4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9 tejto zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce a časti diela, pri ktorých nedošlo k rozporu.



bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

- 5.2 Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ protokolárne prevzal práce a dodávky na dielo, t. j. prevzal dielo ako celok, v zmysle opisu predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy.
- 5.3 Podkladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, kópie častí stavebného denníka relevantné pre zhotovenie diela, technický stavebný denník (ak bol vedený), zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list.
- 5.4 V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- 5.5 Faktúra bude **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasťi) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
- 5.6 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, zhotoviteľ uvedie vo faktúre. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vypláti najneskôr do 60 dní od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 dní odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.7 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.8 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:
 - 5.8.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (Excel) Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,
 - 5.8.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi

prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

5.8.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.9 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle ZoD SP je oprávnený robiť záznamy v stavebnom denníku vedenom zhotoviteľom stavby. Podrobnosti o forme a spôsobe vedenia denníka sú uvedené v ZoD SP a zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ich v celom rozsahu.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zaznamenávať do stavebného denníka všetky práce, ktoré ním boli vykonané na stavbe pri realizácii diela, ako aj všetky okolnosti, ktoré súvisia so zhotovením diela a majú byť predmetom zápisu.
- 6.3 Zmluvné strany sa môžu na prvom zasadnutí podľa čl. III. tejto zmluvy dohodnúť na vedení osobitného stavebného denníka pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy (ďalej len „**technický stavebný denník**“). Technický stavebný denník vedie zástupca zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. Ustanovenia ZoD SP pre vedenie stavebného denníka platia primerane aj pre vedenie technického stavebného denníka.
- 6.4 Vedenie technického stavebného denníka nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonávať záznamy do stavebného denníka alebo požadovať ich vykonanie od stavbyvedúceho.
- 6.5 Ak sa zmluvné strany dohodnú na vedení technického stavebného denníka, povinnosť zhotoviteľa viesť tento denník končí odovzdaním a prevzatím diela. Zhotoviteľ je povinný uchovávať ho minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.6 Zhotoviteľ odovzdá kópiu technického stavebného denníka objednávateľovi pri preberaní diela podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Zápisy v technickom stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

- 7.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude dodané a montované (vykonávané) na stavenisku vytýčenom a vedenom zhotoviteľom SP podľa ZoD SP v zmysle PD. Na účely plnenia podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi a zhotoviteľovi SP náležitú súčinnosť pri spracovaní POV, a následne dodržiavať povinnosti určené v schválenom POV. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.



- 7.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť náležitú súčinnosť koordinátorovi BOZP pre vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spravovať sa týmto plánom, ako aj pokynmi koordinátora BOZP.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu oznámiť objednávateľovi a koordinátorovi zoznam osôb, ktoré budú v jeho mene vstupovať na stavenisko. Zoznam osôb musí byť spracovaný a poskytnutý koordinátorovi, zhotoviteľovi SP, prípadne ich subdodávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade nezabezpečenia tejto povinnosti nebudú osoby vpustené na stavenisko, čoho dôsledky znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.
- 7.4 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Zhotoviteľ má povinnosť dodržiavať plán BOZP a dodržiavať pokyny vydané koordinátorom BOZP. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou, ak uvedená povinnosť nebola splnená zhotoviteľom SP alebo objednávateľom.
- 7.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zriadenie osobitných kancelárií, hygienických a sociálnych objektov ako zariadenie staveniska, ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak na prvom zasadnutí pracovnej skupiny alebo v priebehu realizácie diela.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť koordinátorovi v dostatočnom časovom predstihu potrebu záberu väčšej plochy staveniska na uskladnenie huteľných vecí. Zhotoviteľ môže požadovať priestor na uskladnenie len po čas nevyhnutný na zabudovanie materiálov do stavby, resp. na vykonanie časti diela pevne spojenej s budovou. V súlade s príslušnými ustanoveniami ZoD SP zhotoviteľ SP za veci vnesené na stavenisko zodpovedá zhotoviteľ SP ako skladovateľ. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby v čo možno najmenšej miere obmedzoval zhotoviteľa vo využívaní staveniska. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že zhotoviteľ je môže požadovať bezodplatné vyčlenenie skladového priestoru na stavenisku najdlhšie na dva týždne. Po tomto čase je objednávateľ, prípadne zhotoviteľ SP oprávnený požadovať od zhotoviteľa primeranú úhradu za užívanie priestorov staveniska na účely skladovania vecí zhotoviteľa.
- 7.7 Podľa príslušných ustanovení ZoD SP je zhotoviteľ SP povinný zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska. V prípade, ak to zhotoviteľ nebude považovať za dostatočné, je na účely ochrany vecí vnesených na stavenisko oprávnený zabezpečiť subsidiárne stráženie staveniska a vnesených vecí, a to na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je povinný informovať koordinátora a stavbyvedúceho o zámere zabezpečenia stráženia staveniska najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným začiatkom stráženia. Stráženie je možné zabezpečiť výlučne v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SBS“). V prípade využitia kamerového systému zhotoviteľ znáša zodpovednosť za splnenie povinností súvisiacich s fyzickým strážením staveniska podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fyzickú ochranu objektu a snímanie staveniska kamerovým systémom.

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.9 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.
- 7.10 Ak bude pre činnosť zhotoviteľa potrebné napojenie na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií, je zhotoviteľ SP povinný podľa ZoD SP poskytnúť zhotoviteľovi také napojenie. Prípadné dojednanie o refakturácii nákladov medzi zhotoviteľom a dodávateľmi energií je zhotoviteľ povinný oznámiť koordinátorovi a túto skutočnosť zaznamenať. Dojednanie nesmie odporovať dobrým mravom, ani spôsobovať duplicitu nákladov na energie vynaložených zo strany objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že zhotoviteľ zahrnul do ceny diela aj náklady na energie a vodu.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia na zamedzenie poškodenia materiálov a technológií vnesených na stavenisko zhotoviteľom SP a dodávateľmi technológií, pričom nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne jeho konaním alebo opomenutím povinnosti podľa tohto bodu zmluvy.
- 7.12 Ak v súvislosti so začatím prác na zhotovení diela bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.14 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak zhotoviteľ nezabezpečil poriadok po vykonaní diela na dotknutej časti staveniska, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri zhotovení diela.
- 7.15 Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť dotknutú časť staveniska a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vypracuje dotknutú časť staveniska a upraví ho do stavu, v akom bolo na začiatku realizácie diela. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa

a prípadnými pokynmi objednávateľa, koordinátora a koordinátora BOZP. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV, PD a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. III. a čl. VII. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000, EUR za každé jednotlivé porušenie.

- 8.2 Zhotoviteľ umožní koordinátorovi v súčinnosti stavbyvedúceho a stavebného dozora vykonanie priebehu realizácie stavby a stavebnej pripravenosti, a to pred začatím akejkoľvek dodávky. Periodicita kontrol stavebnej pripravenosti môže byť dojednaná v nadväznosti na časový harmonogram. Koordinátor vyhotoví o každej kontrole písomný zápis stavebnej pripravenosti, ktorý podlieha schváleniu a podpisu koordinátora, stavbyvedúceho a stavebného dozora, prípadne iných osôb zodpovedajúcich za ďalšiu dodávku. Podstatné náležitosti sa zapisujú do stavebného denníka a technického stavebného denníka, ak bude vedený.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, koordinátora a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka a technického stavebného denníka, ak bude vedený. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa alebo stavbyvedúceho so súhlasom koordinátora a stavebného dozora odкрыť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ ani koordinátor a stavebný dozor na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostavia, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odкрыtie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Všetky materiály, ktoré sa majú použiť pri realizácii, ako aj ich transformácia alebo zmeny v rozpracovanosti, budú predmetom kontroly, predbežných testovaní, experimentovaní, preukazujúcimi že sú v súlade s osvedčeniami kvality, technickými predpismi a s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa materiálov alebo prototypov stavieb a stavebných prvkov, ako aj všetkých úkonov, ktoré objednávateľ považuje za potrebné na preukázanie ich kvality a funkčnosti. Náklady vyplývajúce z týchto skúšok znáša zhotoviteľ. Pred vykonaním prác musia byť zvolené materiály uznané a schválené stavebným dozorom. Ak boli zabudované alebo osadené bez jeho odsúhlasenia, musia byť v tridsaťdňovej lehote odstránené všetky časti, ktoré stavebný dozor neschválil (zamietol), alebo ktoré boli vykonané v rozpore s pokynmi stavebného dozora, pričom zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov za tieto práce. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby, počas ktorých bude predmetom kontroly aj realizácia diela podľa tejto zmluvy. Kontrolné dni je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, dodávateľov technológií, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom/mi zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy,

s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadava. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- 8.6 Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak vzniknutú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na príprave, zhotovení a montáži diela. Ak ide o osobu odlišnú od osoby, ktorou zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť takú osobu v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako zástupca, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu v zmysle bodu 11.1 zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zástupcu na stavbe počas realizácie diela, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú práce na diele podľa schváleného harmonogramu alebo na základe výzvy koordinátora. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis koordinátora alebo zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj

v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.10 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.10.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.10.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa, ktorým je koordinátor alebo odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

8.10.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 9 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.10.4 Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy.
- 8.10.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonalia výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.10.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.10.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.10.3 – 8.10.6.
- 8.11 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.13.1 predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.13.2 príprava na opätovné použitie,
 - 8.13.3 recyklácia,
 - 8.13.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.13.5 zneškodňovanie.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto

považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.17 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.17.1 triediť podľa druhov,

8.17.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.17.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.18 tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.19.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.19.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.16 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.21 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.22 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.23 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

8.24 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy

zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).

- 8.25 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.25.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7 tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 8.25.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 8.25.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa čl. III. tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa. Prepadnutím zábezpeky nie je dotknutý nárok objednávateľa na pokutu za omeškanie s odovzdaním celého diela podľa bodu 3.5. tejto zmluvy.
 - 8.25.4 neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa čl. IX. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy.
 - 8.25.5 uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.26 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej po dobu 23 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 5 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom povolení užívania stavby. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená. V prípade nepredloženia dokladov o predĺžení zábezpeky vo forme bankovej záruky o požadovanú lehotu má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR denne do dňa predloženia dokladov o predĺžení zábezpeky (vrátane).
- 8.28 Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.27 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.29 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy nepretržite minimálne 2 pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. Doklady hodnoverne preukazujúce splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek aj opätovne počas vykonávania diela, a to do 3 (troch) dní od vyzvania objednávateľom. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa,

bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie alebo/a ak sa pri preberacom konaní zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky) – predkladajú sa len kópie tých záznamov v stavebnom denníku, ktoré súvisia s realizáciou predmetu zákazky; technický stavebný denník, ak bol vedený,
 - 9.3.6 zameranie skutočného vyhotovenia diela,
 - 9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi charakteristiky a definíciu materiálov, vybavenia a systémov zariadení na účely následnej údržby a prevádzky. Zhotoviteľ poskytne na tieto účely komplexné, presné a konkrétne informácie. Dokumentácia s názvom „Príručky na prevádzku a údržbu“ bude obsahovať predovšetkým:
- Technické a komerčné katalógy,
 - Zoznam špecifikácií každého inštalovaného materiálu týkajúce sa údržby,
 - Zoznam prvkov a náhradných dielov tvoriacich každý systém so špecifikáciami, kodifikáciou a servisnými výkresmi rozbratia na diely,
 - Zoznam potrebných špecifických nástrojov,
 - Kompletne prevádzkové príručky pre všetky systémy,
 - Príručky preventívnej údržby a odstraňovania porúch s popisom požadovaných úkonov a ich periodicitou,
 - Výkresy skutočného vyhotovenia – „As-built“ opisujúce všetko vybavenie tak, ako bolo realizované.
- 9.5 Zhotoviteľ vykoná pre technických pracovníkov objednávateľa a ním určené osoby školiaci kurz o prevádzke a údržbe nainštalovaného vybavenia. Pracovníkov, ktorí budú školení, určí objednávateľ, pričom počet účastníkov nepresiahne 5 (päť) osôb, trvanie kurzu nepresiahne 5 (päť) pracovných dní v rozsahu minimálne 40 (štyridsať) vyučovacích hodín.

- 9.6 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.7 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 a v bode 9.4 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu tejto zmluvy, bez výhrad.
- 9.8 Objednávatel' má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, môže objednávatel' voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.10 Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávatel'a podľa bodu 9.9 tohto článku zmluvy, je objednávatel' oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávatel' oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných vád presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávatel' uspokojiť zo zábezpeky, je objednávatel' oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.6 tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávatel'ovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2 Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

- 10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 2 (dvoch) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 8.10 a nasl. tejto zmluvy.
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady zameranie skutočného vyhotovenia diela a vykonanie všetkých potrebných revízií a skúšok pred spustením do prevádzky.
- 11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s vykonaním prác, ktoré sú podmienené činnosťou alebo prácami zhotoviteľa SP alebo dodávateľov technológií. Exkulpácia za takto vzniknuté omeškanie je voči objednávateľovi účinná výlučne za podmienky, že dôvody omeškania budú uvedené v stavebnom denníku formou záznamu schváleného stavebným dozorom alebo objednávateľom a potvrdené zástupcom zhotoviteľa SP a/alebo príslušného dodávateľa technológií.

- 12.5 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.6 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.7 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
- 13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2 odstúpením od zmluvy,
 - 13.1.3 výpoveďou objednávateľa.
- 13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4 zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 13.4.1 až 13.4.3 a ods. 13.4.7 a 13.4.8 objednávateľa k čiastkovému prevzatíu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

- 13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4 zmluvy,
- 13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a všetkej stavebnej sute, ktorá vznikla pri jeho činnosti,
- 13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, dotknutého činnosťou zhotoviteľa.
- 13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie čl. V. tejto zmluvy.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj v prípade, ak bude verejné obstarávanie podrobené kontrole a objednávateľovi bude doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, alebo z inej finančnej kontroly podľa osobitných právnych predpisov, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania (súťaže) pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v čl. I. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.10 tejto zmluvy. Zmenu koordinátora, koordinátora BOZP alebo stavebného dozoru podľa tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.10 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných strán ako kontaktným osobám podľa čl. I. tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom došlo k jej zverejneniu podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb
 - Príloha č. 5: Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor
 - Príloha č. 7: Doklad o poistení
 - Príloha č. 8: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác
 - Príloha č. 9: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V 12. 12. 2022
dňa.....

V Madridu, dňa: 07.11. 2022

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj



Francisco Javier Revilla Saavedra
prokurista



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna,

JKSO:

Miesto: Viedenská cesta č.10

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

IČO:

A41383506

IČ DPH:

ESA41383506

Projektant:

Architektonická kancelária G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 15. 03. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna,

Miesto: Viedenská cesta č.10

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Architektonická kancelária
G&D

Zhotoviteľ: CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

2	DIVADELNÁ TECHNOLOGIA	0,00	0,00
---	-----------------------	------	------

PS 04.3	DIVADELNÁ TECHNOLOGIA – SVETELNÁ TECHNIKA	368.946,80	442.736,16
---------	---	------------	------------

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	368.946,80	442.736,16
-----------------------------------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna,

Objekt:

2 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA

Časť:

PS 04.3 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA – SVETELNÁ TECHNIKA

JKSO:

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CHEMTROL DIVISIÓŇ TEATRO, S.A.

IČO:

A41383506

IČ DPH:

ESA41383506

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	368.946,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	368.946,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	368.946,80	20,00%	73.789,36

Cena s DPH	v EUR	442.736,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 15. 03. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna,

Objekt:

2 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA

Časť:

PS 04.3 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA – SVETELNÁ TECHNIKA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁRIA G&D

Zhotoviteľ:

CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	368.946,80
1. - Koncové body HS a ES	41.693,40
2. - Scenicke osvetlenie	306.718,10
2.1 - DIMM/AC rozvadzace a prislusenstvo	68.082,60
2.2 - Pult hlavny a prislusenstvo	53.750,30
2.3 - Svetidla a prislusenstvo	152.091,90
2.4 - Mobilna zostava	3.085,00
2.5 - Kabelaz mobilna	5.852,00
2.6 - DMX distribucia a prislusenstvo	23.856,30
3 - Montáž	20.535,30

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	368.946,80
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna,

Objekt:

2 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA

Časť:

PS 04.3 - DIVADELNÁ TECHNOLOGIA – SVETELNÁ TECHNIKA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁRIA G&D

Zhotoviteľ:

CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

368.946,80

D 1.		Koncové body HS a ES					41.693,40
1	K	1.1	Nosný systém pre pre napájanie svetelnej batérie, výška 20m CAB10-20m	ks	2,000	3.139,40	6.278,80
2	K	1.2	Splitbox 12xCXKE+2xLSOH/2xSOFTFLEX+2xETHERLINE SBx-CXLS-SE	ks	2,000	706,00	1.412,00
3	K	1.3	Kabeláž ETHERLINE 4xDMX + 1x Ethernet na jeden ťah CAB DMX-ETH	ks	2,000	789,60	1.579,20
4	K	1.4	Kotviaci a montážny materiál CAB10 KMMC	ks	2,000	240,80	481,60
5	K	1.5	Zásuvková lišta HS ťahy ZLH1-12S4D1E	ks	2,000	1.447,40	2.894,80
6	K	1.6	Zásuvková lišta HS lávka nad hľadiskom ZLH2-12S4D1E	ks	2,000	1.206,60	2.413,20
7	K	1.7	Zásuvková lišta HS lávka nad hľadiskom ZLH3-6S4D1E	ks	1,000	1.340,90	1.340,90
8	K	1.8	Zásuvková lišta HS javisko lávky 2.NP, 3.NP ZLH4-8S2D	ks	4,000	1.163,50	4.654,00
9	K	1.9	Zásuvková lišta HS portály ZLH5-8S2D	ks	2,000	1.490,50	2.981,00
10	K	1.10	Zásuvková lišta ES lávky L, P ZLX1-4S2D	ks	2,000	908,70	1.817,40
11	K	1.11	Zásuvková lišta ES lávka nad scénou ZLX2-8S4D	ks	1,000	907,50	907,50
12	K	1.12	Zásuvková lišta ES lávka nad hľadiskom ZLX3-10S6D	ks	1,000	1.362,50	1.362,50
13	K	1.13	Zásuvková krabica HS ťahy BOX-4DMX-1ETH-A	ks	2,000	297,80	595,60
14	K	1.14	Zásuvková krabica HS lávky nad hľadiskom BOX-4DMX-1ETH-B	ks	3,000	237,00	711,00
15	K	1.15	Zásuvková krabica HS javisko BOX-4SF-2DMX	ks	8,000	202,80	1.622,40
16	K	1.16	Zásuvková krabica HS réžia, KS sledovák, ES hľadisko, ES lávka 3.NP BOX-2SF-2DMX	ks	9,000	259,80	2.338,20
17	K	1.17	Zásuvková krabica HS réžia BOX-2DMX-2ETH	ks	1,000	243,30	243,30
18	K	1.18	Zásuvková krabica HS lávky javisko, ES hľadisko, ES lávky BOX-2DMX	ks	16,000	212,90	3.406,40
19	K	1.19	Pochôdzna zásuvková krabica HS javisko, pohyblivé stoly, kabeláž H10+hybridný kábel BOX-1SF-2DMX-FLOOR	ks	8,000	581,70	4.653,60

D 2.

Scenicke osvetlenie

306.718,10

D 2.1

DIMM/AC rozvadzace a príslušenstvo

68.082,60

20	K	2.1.1	Rack 47U, PDU250A, 8x RCK holder 4U, kabeláž RCK47U-1	ks	1,000	5.858,00	5.858,00
21	K	2.1.2	Rack 47U, PDU250A, 8x RCK holder 4U, kabeláž RCK47U-2	ks	1,000	5.858,00	5.858,00
22	K	2.1.3	Rack 47U, PDU125A, 4x RCK holder 4U, kabeláž RCK47U-3	ks	0,000	3.863,10	0,00
23	K	2.1.4	3U Stmievateľ/spínač/LED stmievateľ NDP1213 RCK	ks	18,000	2.632,40	47.383,20
24	K	2.1.5	Software pre vzdialenu spravu SW	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	2.1.6	Napájacia jednotka pre hľadiskové ovládače HLC-DMX-PWR	ks	2,000	880,90	1.761,80
26	K	2.1.7	Hľadiskový ovládac, nastenna jednotka DMX programovateľná HLC-DMX600-6	ks	8,000	244,60	1.956,80
27	K	2.1.8	Hľadiskový stmievateľ/spínač NDP1213-5	ks	2,000	2.632,40	5.264,80

D 2.2

Pult hlavný a príslušenstvo

53.750,30

28	K	2.2.1	Hlavný svetelný ovládaci pult grandMA3 light	ks	1,000	47.211,70	47.211,70
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	2.2.2	Prevodník Ethernet/DMX grandMA3 8Port Node	ks	1,000	3.877,10	3.877,10
30	K	2.2.3	Gigabit switch Cisco Systems SG300-10	ks	5,000	532,30	2.661,50


D	2.3	Svietidla a prislusenstvo					152.091,90
31	K	2.3.1	FRESNEL LED reflektor s klapkami a ramikom na filter 230W ECLFRESNELTU	ks	12,000	1.763,00	21.156,00
32	K	2.3.2	LED profile zoom 15-30, RGB+lime color mixing ECLFCBK 1530	ks	8,000	2.112,80	16.902,40
33	K	2.3.3	LED profile zoom 25-50, RGB+lime color mixing ECLFCBK 2550	ks	8,000	2.112,80	16.902,40
34	K	2.3.4	LED profile iris ECLIRIS2	ks	4,000	134,30	537,20
35	K	2.3.5	LED profile gobo holder ECLGH	ks	6,000	21,00	126,00
36	K	2.3.6	LED hlava wash STARK1000	ks	6,000	5.005,10	30.030,60
37	K	2.3.7	LED hlava profile RA2000PROFILE	ks	6,000	10.000,00	60.000,00
38	K	2.3.8	Sledovací reflektor LED Robert Juliat, Roxie2, 10,5°/22,5° LED 300W WW	ks	1,000	5.911,30	5.911,30
39	K	2.3.9	Statív k sledovaciemu reflektoru Robert Juliat, GT800	ks	1,000	526,00	526,00

D	2.4	Mobilna zostava					3.085,00
45	K	2.4.6	Hazer + transportny kufr Look Unique 2.1 Hazer Bundle	ks	1,000	1.666,70	1.666,70
46	K	2.4.7	Dymostroj + transportny kufr Look Viper 2.6 Fog Machine	ks	1,000	1.418,30	1.418,30

D	2.5	Kabelaz mobilna					5.852,00
53	K	2.5.6	Napajaci kabel, AC230V, 3m PC SF-3m	ks	15,000	26,60	399,00
54	K	2.5.7	Napajaci kabel, AC230V, 5m PC SF-5m	ks	10,000	29,20	292,00
55	K	2.5.8	Napajaci kabel, AC230V, 10m PC SF-10m	ks	5,000	34,20	171,00
56	K	2.5.9	Prepojovací kabel DMX 5pin, 1m DMX 55-1m	ks	100,000	15,20	1.520,00
57	K	2.5.10	Prepojovací kabel DMX 5pin, 2m DMX 55-2m	ks	60,000	13,90	834,00
58	K	2.5.11	Prepojovací kabel DMX 5pin, 3m DMX 55-3m	ks	60,000	15,20	912,00
59	K	2.5.12	Prepojovací kabel DMX 5pin, 5m DMX 55-5m	ks	50,000	16,50	825,00
60	K	2.5.13	Prepojovací kabel DMX 5pin, 8m DMX 55-8m	ks	20,000	19,00	380,00
61	K	2.5.14	Prepojovací kabel DMX 5pin, 10m DMX 55-10m	ks	10,000	21,50	215,00
62	K	2.5.15	Prepojovací kabel DMX 5pin, 15m DMX 55-15m	ks	10,000	30,40	304,00

D	2.6	DMX distribucia a prislusenstvo					23.856,30
63	K	2.6.1	Rack 47U pre signalovú technológiu RCK47U-DATA	ks	1,000	2.816,20	2.816,20
64	K	2.6.2	DMX rozbočovač RDM, 1xDMX/10xRJ45 DSR10-RDM-N	ks	12,000	641,30	7.695,60
65	K	2.6.3	DMX rozbočovač/zlučovač 4xDMX/12xRJ45 DXS-4UNI	ks	1,000	787,10	787,10
66	K	2.6.4	CAT5e patch panel, 24 portov PP Cat5e	ks	7,000	53,20	372,40
67	K	2.6.5	CAT5e patch kábel 0.5m PC Cat 5e	ks	120,000	0,90	108,00
68	K	2.6.6	DMX vysielateľ/prijímač prepínateľný W-DMX-TRX-5	ks	10,000	685,70	6.857,00
69	K	2.6.7	Samouzamykateľný hák 50mm Global Truss 5073-1B	ks	200,000	15,80	3.160,00
70	K	2.6.8	Bezpečnostné lanká na svietidlá Stairville Safety 80cm/6mm Black 22kg	ks	200,000	10,30	2.060,00

D	3	Montáž					20.535,30
71	K	3.1	Montáž koncových bodov CAB10+ZLH1 MONT-CAB	ks	2,000	944,40	1.888,80
72	K	3.2	Montáž koncových bodov ZLH MONT-ZLH	ks	19,000	229,20	4.354,80
73	K	3.3	Montáž rackov, stmievačov, datovej technológie MONT-RCK	ks	1,000	9.375,00	9.375,00
74	K	3.4	Montáž ovládacích pultov, nastavenie sieťových rozhraní MONT-RE	ks	1,000	2.083,30	2.083,30
75	K	3.5	Montáž hladiskových ovládačov MONT-HLC	ks	8,000	250,00	2.000,00
76	K	3.6	Programovanie hladiskových ovládačov MONT-HLC-PROG	ks	2,000	416,70	833,40



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávateľia na celý predmet uskutočnenie vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	SRS Group, s.r.o.; Rybničná 38/B; 831 07 Bratislava	Ing. Robert Sloboda	Montážne práce. Elektro inštalácia a dátová komunikácia. Položky 3.1. až 3.6. rozpočtu	5,57%	20 535,30 €
2.	-----	-----	-----	-----	-----
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

☒ X

sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: MANUELA DELGADO REYES

Číslo osvedčenia: 46697859Q

Reg. číslo/UID: ---

E-mailová adresa: M.DELGADO@CHEMTROLSTAGE.COM

Pracovné zaradenie: Zodpovedný inžinier za audiovizuálne a svetelné systémy

☐

sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

E-mailová adresa:

Zodpovedný zástupca:

Meno a priezvisko:

Číslo osvedčenia:

Reg. číslo/UID:

Ďalšie osoby použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 25.11.2022

Číslo vložky: 38391

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CHEMTROL DIVISION TEATRO SA

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Calle Aravaca

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8

c) **Názov obce:** Madrid

d) **Psč:** 280 40

e) **Štát:** Španielske kráľovstvo

IČO: A41383506

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 25.11.2022

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Juraj Tibenský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 949 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42117151

Platnosť : od: 25.11.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Julio Antonio Revilla Saavedra

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Calle de Raimundo Fernández Villaverde

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 42

c) **Názov obce:** Madrid

d) **Psč:** 280 03

e) **Štát:** Španielske kráľovstvo

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Španielske kráľovstvo

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 25.11.2022

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Bez záznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

MSSR Úradné rozhodnutie

Predmet

Potvrdenie z RPVS pre RPVS/2022/38278
o vykonaní zápisu k číslu podania
RPVS/2022/38278

Text

Okresný súd Žilina POTVRDZUJE, že na
základe návrhu na zápis s číslom podania:
RPVS/2022/38278, spisová značka:
2PRe/1000/2022 zo dňa 23.11.2022 a
ktoré sa týka PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA CHEMTROL DIVISION TEATRO
SA podľa § 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov VYKONAL
ZÁPIS NAVRHOVANÝCH ÚDAJOV s obsahom
uvedeným v priloženom výpise.

Vydal orgán

Okresný súd Žilina

Dátum rozhodnutia

24.11.2022

Spisová značka

2PRe/1000/2022

IČS

ECLI

Typ rozhodnutia

Druh (spôsob) rozhodnutia

Druh (spôsob) rozhodnutia - Kód

Záhlavie

Výrok

--

Odôvodnenie

--

Poučenie

--

Rozhodnutie vydal

Ing. Mgr. Andrej Kuruc



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 09.11.2022

Obchodné meno/Názov:	CHEMTROL DIVISION TEATRO SA
Sídlo/Miesto podnikania:	Aravaca 8-2° Madrid
IČO:	A41383506
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2022/2-PO-F8607
Platnosť zápisu od:	25.02.2022
Platnosť zápisu do:	25.02.2025
Dátum zmeny údajov:	29.04.2022
Zoznam osôb:	CHEMTROL ESPANOLA SA, C. Santo.Tomás 17, 41004 Sevilla, štatutárny orgán Francisco Javier Revilla Saavedra, prokurista Julio Antonio Revilla Saavedra, štatutárny orgán
Spôsob konania:	-


Predmet podnikania

- A.Návrh, inžinierske činnosti, výroba, dodávka, inštalácia, údržba a predaj scénických a audiovizuálnych zariadení, okrem iného aj stroje, osvetlenie, zvuk, dekorácie, električka, opony, mobiliár, akustické prispôsobenie, čalúnenie dreva, komunikácie, audiovizualizácie, riadenie a osobitné použitia pre zábavný a voľnočasový priemysel, súvisiace prípojné konštrukcie a inštalácie, divadlá, auditória, polyšportové haly, haly viacúčelového použitia, kultúrne centrá, múzeá, televízne štúdiá ako aj osobitné konštrukcie a inštalácie pre tematické parky a iné herné činnosti.
- B.Výstavba a údržba akéhokoľvek typu inštalácie, budovy, štruktúry, haly, priemyslu a dopravy, elektrické inštalácie vo všeobecnosti, murárske práce, pokladanie dlažieb, obkladov, impregnácie a stolárstvo a tesárstvo rôzneho druhu. Vodovodné a sanitárne inštalácie, úprava vody, zavlažovanie, záhrady a sady.
- C.Dovoz a vývoz zariadení, materiálov a technológií spojených s predchádzajúcimi účelmi ako vydať či prijať povolenia a práva, technickú asistenciu a poradenstvo.
- D.Štúdiá, propagácia a výkon akéhokoľvek typu realitnej činnosti vrátane nákupu, predaja, prenájmu a užívania každého druhu nehnuteľností, urbanizácia a výstavba verejných a súkromných stavieb, rozdelenie, oddelenie alebo zoskupenie pozemkov súlade s pozemkovým zákonom a sú považované za pozemky, potom rozdelenie či priznanie pozemkov vlastnených v režime spoločného majetku.
- E.Dať či prijať do nájmu a/alebo predať akýkoľvek druh zariadenia pre civilné, námorné či domáce stavby.
- F.Vykonávať nákup, predaj, prenájom či výrobu materiálov a zariadení na účely vyššie uvedené.
- G.Poradenstvo z technického, administratívneho, obchodného, marketingového, daňového a finančného pohľadu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	11.04.2022
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, ústredie	07.04.2022
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.	01.04.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	31.03.2022
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Bratislava	24.03.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Francisco Javier Revilla Saavedra)	Ministerstvo spravodlivosti, Register trestov	04.02.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Julio Antonio Revilla Saavedra)	Ministerstvo spravodlivosti, Register trestov	04.02.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Ministerstvo spravodlivosti, Centrálny register trestov	04.02.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Ministerstvo spravodlivosti, Centrálny register trestov	04.02.2022
§32 ods. 1 e)	iný doklad o oprávnení podnikateľ	Ministerstvo financií, Osvedčenie o zápise do oficiálneho registra licitátorov a klasifikovaných podnikov verejného sektora	28.01.2022
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Ministerstvo inklúzie, sociálneho zabezpečenia a migrácie, Vládnyssekretariát pre sociálne zabezpečenie a dôchodky	26.01.2022
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Ministerstvo inklúzie, sociálneho zabezpečenia a migrácie, Vládnyssekretariát pre sociálne zabezpečenie a dôchodky	26.01.2022
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad, Osobitné oddelenie Madrid, Správa GUZMAN EL BUENO	26.01.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Obchodný register v Madride	26.01.2022
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Obchodný register v Madride	26.01.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	nahradené čestným vyhlásením	25.01.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	nahradené čestným vyhlásením	25.01.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		25.01.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	nahradené čestným vyhlásením	25.01.2022



	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
Zhotoviteľ:	Meno	Funkcia	Podpis
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			

TITULNÁ STRANA PREKLADU

Prekladateľ: Ing. Katarína Balážová
Zadávateľ: Chemtrol Divisi3n Teatro, S.A.
C/ Aravaca n. 8 -28040 Madrid, Španielsko
Číslo spisu (objednávky): 81/2022

PREKLAD 168/2022

z jazyka španielskeho do jazyka slovenského

Predmet prekladu: **Osvedčenie o poistení**

Počet strán prekladanej listiny: 4
Počet strán preloženej listiny: 4
Počet odovzdaných vyhotovení: 1

V Poprade, 09.11.2022



Certificado de Seguro: 8734-81747110

2/4

- Daños cubiertos ocurridos fuera de España
 - Franquicia: 1 000,00 Euros

1.1. Responsabilidad Civil por accidentes de trabajo

- Límite de indemnización general por siniestro: 3.000.000,00 euros
- Sublímite por víctima: 300.000,00 euros
- RC Cruzada: Incluido

1.1. Responsabilidad Civil productos y/o post-trabajos

- Límite de indemnización general por siniestro y por año de seguro, para el conjunto de daños corporales, materiales y perjuicios consecutivos: 3.000.000,00 euros
 - Franquicia: 750,00 euros
- Daños cubiertos ocurridos fuera de España:
 - Franquicia: 1 000,00 Euros
- Riesgo Unión y Mezcla: Incluido
 - Franquicia: 750,00 euros
- Daños cubiertos ocurridos fuera de España:
 - Franquicia: 1 000,00 Euros

Defensa del Asegurado:

- Defensa y Fianzas Civiles: Incluidas
 - Conflicto de Intereses: 10.000,00 Euros
- Defensa y Fianzas Penales: Incluidas

Protección Jurídica Ampliada: Incluida

Observaciones

Suplemento con efecto 01/11/2022

Por el presente suplemento se deja constancia de que queda cubierta dentro de la póliza la siguiente obra:

Detalles de trabajo: Divadlo Aréna Bratislava (Eslovaquia). Tecnología escénica del Teatro Arena
-Técnica de iluminación

Importe: 442.737€

Duración de los trabajos: Total 7 meses. Trabajo en la obra: 3 meses

Fecha inicio: 1 de noviembre de 2022

Fecha fin: 30 de junio de 2023

Fecha:
Enero 2022

Web
www.axa.es

Atención Cliente
900 90 90 14 / 91 807 00 55



1/4

Certificado de Seguro

RC Pyme Construcción	Nº póliza	8734-81747110
	Tomador	CHEMTROL DIVISION TEATRO SA
	Mediador	729079 - 0811 CEYDE SEGUR ASESORES, S.L.
	Teléfono	914153036
	Email	ceydesegur.asesores@agencia.axa-seguros.es

Datos de la póliza	Entrada en vigor	17.01.2022
	Vencimiento	17.01.2023

Actividad: Montaje y/o instalación en general (salvo en la industria)

Datos del asegurado

- * Nombre y Apellidos: CHEMTROL DIVISION TEATRO SA
- * CIF/NIF.....: A41383506
- * Domicilio: CALLE ARAVACA 800000
- * CP Población - Provincia: 28040-MADRID

Cuál es el objeto del Seguro

El objeto del seguro es garantizar al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada y de conformidad con los términos y condiciones consignados en la póliza:

- * el abono de las indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a la legislación vigente y por hechos derivados de la actividad asegurada;
- * el pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonará en la misma proporción existente entre la indemnización que AXA deba satisfacer y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro;
- * la constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su responsabilidad civil.

1.1. Responsabilidad Civil explotación

- * **Limite de indemnización general por siniestro, para el conjunto de daños corporales, materiales y perjuicios consecutivos:**
3.000.000,00 euros
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil Locativa**
- Sublimite por siniestro: 150.000,00 euros
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil contaminación accidental y repentina**
- Sublimite por siniestro: 150.000,00 euros
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas:** Incluido
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil subsidiaria por uso de vehículos por los empleados:** Incluido
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil por daños a vehículos de terceros aparcados dentro de las instalaciones del asegurado**
- Sublimite por siniestro y por año de seguro: 75.000,00 euros
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil por realización de trabajos de derribo y/o demolición:** Incluido
- Franquicia: 2.500,00 Euros
- * **Responsabilidad Civil por participación en Agrupación o Unión de Empresas Temporales (UTE):** Incluido
- Franquicia: 250,00 euros
- * **Responsabilidad Civil por daños a construcciones y canalizaciones subterráneas:** Incluido
- Franquicia: 1.500,00 Euros
- * **Responsabilidad Civil por daños a construcciones y canalizaciones subterráneas (trabajos urgentes):** Incluido
- Franquicia: 3.000,00 Euros

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares, Hoja nº. PM-61041. CIF A60917978. Domicilio Social: C/ Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca



RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS TECNICOS EN PLANTILLA

1.- Riesgo cubierto

Hasta el limite de suma asegurado y con la franquicias indicadas para este riesgo, el seguro ampara también las reclamaciones formuladas por responsabilidad civil profesional de los técnicos que formen parte de la plantilla del asegurado (con relación de dependencia laboral) por los daños que, estando cubiertos por el seguro, sean imputables a la responsabilidad directa de dichos técnicos por su ejercicio profesional en el ámbito de las funciones y tareas encomendadas dentro de las actividades objeto del seguro.

La cobertura del seguro alcanza a:

1.1 La elaboración de proyectos o diseños de las obras realizadas por cuenta y cargo del asegurado en el ámbito de la actividad asegurada.

1.2 La supervisión y el control técnicos de la ejecución material de dichas obras.

2.- Validez temporal de la cobertura:

La cobertura del seguro se ampara las reclamaciones comunicadas a Axa Seguros durante la vigencia del seguro, a condición de que se acrediten las siguientes circunstancias:

2.1 Que el error o falta profesional causante de los daños se hubiera cometido después de la toma de efecto en el contrato de la presente cobertura y durante la vigencia del seguro, y

2.2 Que los daños derivados de dichos errores o faltas se manifesten por primera vez durante la vigencia del seguro.

No obstante, para los daños manifestados durante la vigencia, que fueran desconocidos por el asegurado, la cobertura del seguro ampara las reclamaciones que pudieran formularse durante los 12 meses siguientes a la terminación, anulación o resolución del mismo.

3.- Exclusiones:

En todo caso, y como complemento a las exclusiones de orden general, la cobertura del seguro no ampara las reclamaciones por:

3.1 Daños derivados de obras, trabajos o servicios no realizados por el asegurado, aun cuando el proyecto, diseño, control o dirección técnica corriera por cuenta de los técnicos en plantilla.

3.2 Daños físicos, deterioro o destrucción de cosas, obras o instalaciones sobre las que hayan desempeñado los cometidos profesionales los técnicos de la empresa asegurada.

3.3 Daños imputables a la responsabilidad de técnicos que no se hallen en plantilla de la empresa asegurada.

3.4 La responsabilidad civil exigible conforme a los artículos 1909 y 1591 del código civil (responsabilidad civil decenal) o cualquier otra norma que en el futuro le sustituya, así como las responsabilidades reguladas en la ley de ordenación de la edificación (ley 38/1999 de 5 de Noviembre)

3.5 Por perjuicios económicos derivados de la falta de eficacia, mal funcionamiento o inadecuación de la obra, trabajo o servicio para el fin o utilidad con que fue concebido, así como la falta de calidad debida a ahorro consciente en el empleo de la técnica materiales precisos, salvo que los perjuicios sean consecuencia directa e inmediata de un daño personal o material (a otra cosa) ocasionado por la obra o trabajo realizado.

3.6 Derivadas de cálculo defectuoso o exceso de mediciones o presupuestos que tengan como consecuencia la variación del coste de la obra con respecto al presupuesto inicial, conformación de edificios o instalaciones distinta a la prevista, o de mayor o menor cabida.

3.7 Por daños derivados de errores profesionales cometidos en el extranjero.

Limite por siniestro y año 3.000.000,00 euros

Sublimite por victima 150.000,00 euros

Franquicia aplicable por siniestro 1.500,00 euros



Certificado de Seguro: 8734-81747110

4/4

Se hace constar que, hasta el límite de indemnización fijado para la Responsabilidad Civil de Explotación, queda cubierta la organización de un viaje a Chile, efectuado por una Agencia de Transporte, transportando ajuar profesional y maquinaria necesaria para habilitar un local como teatro. El valor de lo transportado asciende a 3.000.000 'ELEMENT M_EURO '

AXA Seguros certifica que se ha realizado una modificación de la presente póliza con fecha y hora de efecto 17.01.2022 00:00, por lo que la persona indicada está asegurada a través de la póliza y garantías mencionadas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro, si la prima no ha sido pagada la aseguradora queda liberada de su obligación y tiene derecho a resolver el contrato.

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, como responsable del tratamiento de sus datos personales y con domicilio social en C/ Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca, España, le informa de que los mismos son necesarios para y se incluirán en los sistemas de dicha entidad con la finalidad de gestionar su contrato de Seguro. Para garantizar que sus datos personales serán tratados de modo confidencial y transparente, AXA SEGUROS GENERALES cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quien podrá contactar en DPOAXA@axa.es

Sus datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo a otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución del contrato, a prestadores de servicios profesionales cuando sea necesario para el cumplimiento del contrato de seguro, así como otros prestadores de servicios tecnológicos y de servicios derivados de la relación contractual, y, únicamente cuando haya dado su consentimiento expreso, a otras entidades del Grupo AXA, con la finalidad de valorar los productos aseguradores y financieros que puedan resultar de su interés y para remitirle la información por correo postal, correo electrónico, teléfono SMS u otros medios electrónicos equivalentes, sobre sus respectivos productos y servicios. No se prevén transferencias internacionales.

AXA SEGUROS GENERALES S.A. conservará sus datos un máximo de 10 años a contar desde la anulación de la póliza o la última gestión del siniestro, de acuerdo con el plazo aplicable en función de las distintas normativas vigentes en materia de contrato de Seguro, y le informa, así mismo que, como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES, Dpto. de Operaciones- Relación Cliente, Calle Emilio Vargas, 6, 4ª planta, 28043, Madrid o a la dirección de email buzón.lpd@axa.es, para ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, derecho a la limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y oposición total o parcial al tratamiento, derecho a la portabilidad de sus datos, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, y cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, derecho a ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia. Más información adicional y detallada disponible en la Política de privacidad de la Web <https://www.axaes/acerca-axa/enlaces-politica-de-privacidad>

Lugar y fecha: Palma de Mallorca, 17 de enero de 2022.



AXA Seguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros



Osvedčenie o poistení

Občianskoprávna zodpovednosť malých a stredných podnikov v oblasti stavebníctva

Č. ZMLUVY	8734-81747110
Poistník	CHEMTROL DIVISION TEATRO SA
Sprostredkovateľ	729079 - 081 1 CEYDE SEGUR ASESORES, S.L.
Telefón	914153036
Email	ceydesegur.asesores@agencia.axa-seguros.es

Údaje o zmluve

Dátum nadobudnutia platnosti 17.01.2022
Vypršanie lehoty 17.01.2023

Činnosť: Montáž a inštalácia (okrem priemyselnej)

Údaje o Poistencovi

Meno a priezvisko:	CHEMTROL DIVISION TEATRO SA
IČO/DIČ:	A41383506
Sídlo:	CALLE ARAVACA 800000
PSC mesto/provincia :	28040-MADRID

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je prostredníctvom stanoveného poistného a v súlade so zmluvnými podmienkami zaručiť Poistencovi:

- Náhradu škody, za ktorú môže byť z občianskoprávneho hľadiska zodpovedný podľa právoplatných predpisov a za udalosti vyplývajúce z poistenej činnosti;
- Úhrada súdnych či mimosúdnych trov a poplatkov spojených s poistnou udalosťou, ktoré sa vyplatia v rovnakom existujúcom pomere odškodnenia, ktoré spoločnosť AXA musí nahradiť a celkovej výšky zodpovednosti Poistenca za vzniknutú poistnú udalosť;
- Zriadenie súdnych záruk požadovaných Poistencom na zaručenie jeho občianskoprávnej zodpovednosti.

1.1. Občianskoprávna zodpovednosť

- Všeobecný limit odškodnenia na poistnú udalosť pre súbor spôsobenia ujmy na zdraví, materiálnych a následných škôd: 3.000.000,00 eur
- Spoluúčast': 250,00 eur
- Občianskoprávna zodpovednosť súvisiaca s prenájomom
 - Maximálna vyplatená výška na poistnú udalosť: 150.000,00 eur
 - Spoluúčast': 250,00 eur
- Občianskoprávna zodpovednosť – náhodná a náhla kontaminácia
 - Maximálna vyplatená výška na poistnú udalosť: 150.000,00 eur
 - Spoluúčast': 250,00 eur
- Subsidiárna občianskoprávna zodpovednosť subdodávateľov: Zahnutá
- Spoluúčast': 250,00 eur
- Subsidiárna občianskoprávna zodpovednosť za vozidlá používané zamestnancami: Zahnutá
- Spoluúčast': 250,00 eur
- Občianskoprávna zodpovednosť za poškodenie vozidiel tretích osôb zaparkovaných v rámci priestorov Poistenca
 - Maximálna vyplatená výška na poistnú udalosť a rok poistenia: 75.000,00 eur
 - Spoluúčast': 250,00 eur
- Občianskoprávna zodpovednosť za výkon búracích a/alebo demolačných prác: Zahnutá
- Spoluúčast': 2.500,00 Eur
- Občianskoprávna zodpovednosť za účasť v Skupine alebo Dočasných podnikoch: Zahnutá
- Spoluúčast': 250,00 eur
- Občianskoprávna zodpovednosť za škody spôsobené na podzemných konštrukciách a kanalizáciách: Zahnutá
- Spoluúčast': 1.500,00 Eur
- Občianskoprávna zodpovednosť za škody spôsobené na podzemných konštrukciách a kanalizáciách (urgentné práce): Zahnutá
- Spoluúčast': 3.000,00 Eur

- Kryté škody vzniknuté mimo územia Španielska
- Spoluúčasť: 1000,00 Eur

1.1. Občianskoprávna zodpovednosť za pracovné úrazy

- Maximálna výška všeobecného odškodnenia na poistnú udalosť: 3 000 000,00 eur
- Maximálna vyplatená suma na obeť: 300 000,00 eur
- Skrížená občianskoprávna zodpovednosť: Zahnutá (Zodpovednosť zamestnávateľa za ujmu na zdraví a materiálnu škodu, ktorú utrpeli zamestnanci dodávateľov a subdodávateľov zamestnávateľa – pozn.prekl.)

1.1. Občianskoprávna zodpovednosť za výrobky a/alebo následné práce

- Všeobecný limit odškodnenia na poistnú udalosť a za rok poistenia, pre súbor telesných a vecných škôd a následných škôd: 3 000 000,00 eur
- Spoluúčasť: 750,00 eur
- Kryté škody vzniknuté mimo územia Španielska:
- Spoluúčasť: 1000,00 Eur
- Krytie **Unión y Mezcla** (Zmiešaný poistný produkt – pozn. prekl.): Zahnuté
- Spoluúčasť: 750,00 eur
- Krytie škody vzniknutej mimo územia Španielska:
- Spoluúčasť: 1000,00 Eur

Právna obrana Poistenca:

- Obrana a kaucie v občianskoprávných sporoch: Zahnuté
- Konflikt záujmov: 10.000,00 Eur
- Obrana a kaucie v trestnoprávných sporoch: Zahnuté

Rozšírená právna ochrana: Zahnuté

Poznámky

Dodatok s účinnosťou 01/11/2022.

Týmto dodatkom sa uvádza, že v rámci poistnej zmluvy je kryté aj nasledovné dielo:

Údaje o diele: Divadlo Aréna Bratislava (Slovensko). Javisková technológia Divadla Aréna – Svetelná technika.

Suma: 442 737,00 €

Doba trvania prác: Celkom 7 mesiacov. Práce na diele: 3 mesiace

Dátum začiatku: 1. novembra 2022

Dátum ukončenia: 30. júna 2023

OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ STÁLÝCH TECHNICKÝCH ZAMESTNANCOV**1- Kryté riziko**

Do výšky poistnej sumy a spoluúčastami uvedenými pre toto riziko sa poistenie vzťahuje aj na nároky z titulu profesionálnej občianskoprávnej zodpovednosti technikov, ktorí sú stálymi zamestnancami Poistenca (v pracovnoprávnom vzťahu) za škody, na ktoré sa vzťahuje poistenie, ktoré vyplývajú z priamej zodpovednosti uvedených technikov v rámci ich odborného výkonu funkcií a úloh zverených v rámci činností krytých poistením.

Poistné krytie zahŕňa:

- 1.1 Vypracovanie projektov alebo návrhov prác vykonávaných v mene Poistenca v oblasti poistenej činnosti.
- 1.2 Technický dozor a kontrola materiálneho výkonu uvedených prác.

2- Dočasná platnosť krytia:

Poistné krytie bude zodpovedať nárokom nahláseným spoločnosti Axa Seguros počas trvania platnosti poistenia za predpokladu, že sa preukáže nasledujúce okolnosti:

2.1 Chyba odborníka alebo odborný nedostatok, ktorý spôsobil škodu, nastal po tom, ako táto poistná zmluva nadobudla účinnosť a počas doby platnosti poistenia, a

2.2 Škoda vyplývajúca z danej chyby alebo odborného nedostatku sa po prvý raz prejavili počas doby platnosti poistenia.

V prípade škody, ktorá sa prejaví počas doby trvania poistenia, o ktorej Poistenec nemal vedomosť, sa poistné krytie bude vzťahovať na nároky formulované počas 12 nasledujúcich mesiacov po ukončení, zrušení alebo odstúpení od zmluvy.

3- Výluky:

V každom prípade a ako doplnok k všeobecným výlukám sa poistné krytie nevzťahuje na nároky na nasledovné:

3.1 Škody plynúce z diel, prác alebo služieb, ktoré Poistenec nevykonával, hoci projekt, návrh, kontrola alebo technické riadenie bolo vykonané na náklady technického personálu poistenej spoločnosti.

3.2 Fyzické poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie vecí, diela alebo inštalácií, na ktorých technickí pracovníci poistenej spoločnosti vykonávali svoje odborné úlohy.

3.3 Škody, za ktoré zodpovedajú technici, ktorí nie sú zamestnancami poistenej spoločnosti.

3.4 Občianskoprávna zodpovednosť vyžadovaná v súlade s § 1909 a § 1591 desaťročného občianskeho zákonníka alebo iným predpisom, ktorý ho môže v budúcnosti nahradiť, ako aj povinnosti upravené v Zákone o stavebnom poriadku (zákon č. 38/1999 Zb.z. z 5. novembra)

3.5 Za ekonomické škody spôsobené nedostatočnou efektívnosťou, nefunkčnosťou alebo nevhodnosťou diela, práce alebo služby vzhľadom na účel alebo použiteľnosť, s akou boli koncipované, ako aj škody spôsobené nedostatočnou kvalitou z dôvodu vedomého šetrenia pri používaní konkrétneho materiálu, pokiaľ nie sú tieto škody priamym a bezprostredným následkom osobnej alebo vecnej škody (na niečom inom) spôsobenej vykonanou prácou alebo prácou.

3.6 Škody následkom chybných kalkulácií alebo nadbytočných meraní či rozpočtov, ktoré majú za následok zmenu ceny práce vzhľadom na pôvodný rozpočet, odlišné zostavenie budov alebo zariadení od toho predpokladaného, alebo väčšiu či menšiu kapacitu.

3.7 Za škody spôsobené následkom odborných chýb, ktoré vznikli v zahraničí.

Maximálna výška na poistnú udalosť a rok:	3 000 000,00 eur
Maximálna vyplatená výška na obeť:	150 000,00 eur
Uplatniteľná spoluúčasť na poistnú udalosť:	1 500,00 eur

Týmto oznamujeme, že do výšky náhrady škody stanovenej pre občianskoprávnu zodpovednosť z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti sa poisťne kryje organizácia cesty do Čile, ktorú vykonáva Dopravná agentúra, prepravením profesionálneho vybavenia a strojov potrebných na uspošobenie priestorov na divadlo. Hodnota prepravovaného predstavuje 3 000 000 'ELEMENT M_EURO

Spoločnosť AXA Seguros potvrdzuje, že v tejto poisťke bola vykonaná zmena s dátumom a časom účinnosti 01.17.2022 00:00, takže uvedená osoba je poistená prostredníctvom vyššie uvedenej poisťky a záruk.

V súlade s ustanoveniami § 15 Zákona o poisťnej zmluve, pokiaľ nebolo zaplatené poistné, poisťovateľ je zbavený svojej povinnosti a má právo zmluvu vypovedať.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov a základným zákonom 3/2018 o ochrane osobných údajov a záruke elektronických práv spoločnosť AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (ako správca Vašich osobných údajov) so sídlom na adrese C/ Monseñor Palmer 1, 07014, Palma de Mallorca, Španielsko, Vás informuje, že tieto údaje sú potrebné a budú zahrnuté do systémov tejto spoločnosti s cieľom správy poisťnej zmluvy. S cieľom zaručiť dôverné a transparentné zaobchádzanie s Vašími údajmi má spoločnosť AXA SEGUROS GENERALES splnomocnenia pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na DPOAXA@axa.es

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou iných subjektov poistenia a zaistenia za účelom plnenia zmluvy, poskytovateľom odborných služieb, ak je to potrebné na plnenie poisťnej zmluvy, ako aj iným poskytovateľom technologických služieb a služieb vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. A výlučne, len ak ste na to dali svoj výslovný súhlas, aj iným subjektom skupiny AXA za účelom posúdenia poisťných a finančných produktov, ktoré by Vás mohli zaujímať, a na účely zasielania informácií poštou, e-mailom, telefónnou SMS správou alebo inými ekvivalentnými elektronickými prostriedkami o produktoch a službách. Medzinárodné prevody sa nepredpokladajú.

Spoločnosť AXA GENERAL INSURANCE S.A. bude uchovávať Vaše údaje po dobu maximálne 10 rokov od zrušenia poisťnej zmluvy alebo posledného vybavenia poisťnej udalosti v súlade s platnou lehotou podľa rôznych platných predpisov týkajúcich sa poisťnej zmluvy. Zároveň Vás informuje, že Vy ako vlastník údajov, sa môžete kedykoľvek obrátiť na AXA SEGUROS E INVERSIONES, Prevádzkové oddelenie – Zákaznícke oddelenie, Calle Emilio Vargas, 6, 4a planta, 28043, Madrid alebo na e-mailovú adresu lopd@axa.es, aby ste si uplatnili Vaše právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania, odvolanie súhlasu a úplný alebo čiastočný nesúhlas so spracúvaním, právo na prenosnosť Vašich údajov, právo byť objektom automatizovaných individuálnych rozhodnutí, a v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, právo byť informovaný o tom, ako získať prístup alebo získať kópiu príslušných záruk týkajúcich sa prevodu. Ďalšie dodatočné a podrobné informácie sú pre Vás k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov na webovej stránke <https://www.axaes/acerca-axa/en/encases-politica-de-privacidad>.

Miesto a dátum: Palma de Mallorca, 17. januára 2022.

AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Prekladateľská doložka

Prekladateľský úkon som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore pre slovenský a španielsky jazyk pod evidenčným číslom 971266.

Prekladateľský úkon je zapísaný v denníku pod číslom 168/2022.

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladateľského úkonu.



Pečiatka prekladateľa

Podpis prekladateľa

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	Priamy materiál – kabeláž napájanie a dátová komunikácia ¹	M		1,00	3,05	6,83
2.	Mzdové náklady ²					
	2.1 priame mzdy	hod.	8		13,24	13,24
	2.2 odvody z miezd	hod.	8		4,85	4,85
3.	Ostatné priame náklady (OPN) ³					
	3.1 náklady na stroje	kpl		1	3,68	3,68
	3.2 náklady na dopravu	kpl		1	7,30	7,30
4.	Nepriame náklady ⁴					
	4.1 výrobná réžia (Rv) zo mzdových nákladov	37%				6,69
	4.2 správna réžia (Rs) zo mzdových nákladov	25%				4,52
5.	Zisk zo základne č. 2 + č. 3 + č. 4 ⁵	23%				4,16
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)				51,27	

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa cenníka : CENEKON (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod.,

¹ Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

² Priame mzdy predstavujú variabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vyplňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

³ Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

⁴ Nepriame náklady predstavujú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“, pre konkrétne HSV/PSV

⁵ Zisk predstavuje zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“

a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov
- odvody z miezd budú stanovené **úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd** podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
→	výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV)	11,0	%
→	výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV)	11,0	%
→	správna réžia HSV	6,0	%
→	správna réžia PSV	6,0	%
→	zisk	7,0	%

Udenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet zmluvy: „Divadelná technológia divadla Aréna – Svetelná technika“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja, FRANCISCO JAVIER REVILLA SAAVEDRA, ako prokurista subdodávateľa CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A., so sídlom ARAVACA, 8 – 2º, 28040 MADRID, ŠPANIELSKO, IČO: A41383506 **udel'ujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno: FRANCISCO JAVIER	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko: REVILLA SAAVEDRA	Rodné číslo:
Rodné priezvisko: --	Prezývka: --
	Číslo občianskeho preukazu/pasu: ..
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo: [REDACTED]	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec: [REDACTED]	Miesto narodenia:
PSČ: [REDACTED]	-

Údaje matky žiadateľa:

Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko: --

Údaje otca žiadateľa:

Meno:
Priezvisko:

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V Madridu, dňa 07.11. 2022

CHEMTROL DIVISION TEATRO, S.L.


Francisco Javier Revilla Saavedra

