

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 574/2022/2.4.1 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia

IČO : 318 442

DIČ : 2021162814

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626 – 382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

LEMAS spol. s.r.o.

Nedožerská cesta 171/20

971 01 Prievidza

Zastúpený : Srnka Ľubomír

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných Srnka Ľubomír

b) technických Kališ Vladimír

Bankové spojenie : ČSOB Prievidza

číslo účtu : 4030238982/7500

IBAN : SK70 7500 0000 0040 3023 8982

IČO : 31616810

IČ DPH : SK2020468461

Zápis : Okr.súdu v TN, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2828/R č.ž.r. 307-8848

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1 stavby „**Chodník na Ul. Š. Králik**
v Prievidzi“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c, zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení nasledovne:

Predmetom dodatku č. 1 sú v zmysle Čl. 5. CENA, bod 5.4 Zmluvy o dielo zmeny v rozsahu
dojednaných prác – navyše a menej prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré
vyplývajú počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, objednávateľ
ich nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:

- a) na základe vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí a rešpektovania ich ochranných
pásíem, najmä však Slovak Telekom, a.s. dochádza k zmene šírky chodníka z 2,0 m
na 1,6 m
- b) dodanie a položenie chráničky na ochranu káblov Orange, a.s.,

- c) dodanie a polozenie cestných obrubníkov v mieste napojenia chodníka na miestnu komunikáciu
- d) vykonanie náhradnej výsadby za výrub stromu v trase chodníka – 2 ks hrab obyčajný
- e) výšková úprava hlavného uzáveru vody v chodníku

Článok 5. Cena bod 5.1. sa mení :

5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.4 zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Pôvodná cena za dielo :

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 20 686,75 eur |
| DPH 20 % | 4 137,35 eur |
| Cena s DPH | 24 824,10 eur |

Cena na navyiac a menej práce:

| | |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | - 1 948,06 eur |
| DPH 20 % | - 389,61 eur |
| Cena s DPH | - 2 337,67 eur |

Nová celková cena za dielo :

| | |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 18 738,69 eur |
| DPH 20 % | 3 747,74 eur |
| Cena s DPH | 22 486,43 eur |

slovom: dvadsaťdvatisícštyristoosemdesiatšesť eur 43/100 centov

Príloha – položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

1. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a nezmenené.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho oprávnenými osobami vlastnoručne podpisujú.

V Prievidzi, dňa

V Prievidzi, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ľubomír Srnka
konateľ