

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 521/2022

1. Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mesto Malacky

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Ing. Marek Gašpar
PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
3200105003/5600
00304913
2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
IBAN:

ŠTUDIO – 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Mgr. Jana Juríková
35765607
2020274795
SK2020274795

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom 521/2022 zhotoviteľa: ŠTUDIO – 21 plus, s.r.o. s účinnosťou od 09.11.2022 (ďalej len Zmluva“) na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: „Detské ihrisko pri Maline pre Mesto Malacky“.
2. Zmluvné strany sa s odvolaním na bod 4.4 Čl. IV. Zmluvy dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č.1“).
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Predmetom Dodatku č. 1 a zároveň dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 je, že počas plnenia predmetu Zmluvy nastali nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov - technologické obmedzenia realizácie gumeného liateho dopadového povrchu. Realizácia liateho dopadového povrchu pri štandardných podmienkach je možná len v mesiacoch 3-10. Požiadavka na teplotu zeme +10⁰ C ale nie viac ako +35⁰ C.
5. Zmluvné stany sa dohodli na úprave ods. 4.1.2 Čl. IV Čas plnenia Zmluvy v tomto znení:

Termín dokončenia realizácie diela: do 15.05.2023 od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 521/2022 s účinnosťou od 09.11.2022.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.
5. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za objednávateľa:
V Malackách dňa: 14.12.2022
MESTO MALACKY

Za zhotoviteľa:
V Bratislave dňa: 12.12.2022
Študio – 21 plus, s.r.o

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor

Mgr. Jana Juríková
konateľka

IČO: 35 755 507, IČ DPH: SK2020274795