

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 27.06.2022

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

so sídlom :	Obec Štvrtok na Ostrove
Zastúpený :	Mýtné námestie č. 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO :	Mgr. Péter Ŏry, starosta obce
DIČ:	00305731
	2021168996

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

so sídlom:	FE-DOP s.r.o.
štatutárny zástupca	Športová 112, 930 39 Zlaté Klasy
Bankové spojenie	Ladislav Horváth, konateľ
Číslo účtu (IBAN)	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO	SK75 0900 0000 0051 6645 4363
IČ DPH	36 251 461
Telefón, mail	SK2020195562
	0903 447279, fedop@fedop.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

I.

1. Zmluvné strany dňa 27.06.2022 na základe výsledku súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej Zmluvy je zhotovenia diela Zhotoviteľom pod názvom „**Úprava chodníkov v obci Štvrtok na Ostrove**“ ako aj určenie práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so zhotovením diela.
2. Zmluvné strany podľa ust. článku XI odsek 1 Zmluvy sa dohodli k Zmluve prijať zmeny uvedené v bode II. tohto Dodatku.
3. Predmetom Dodatku č. 1 sú práce nezahrnuté do pôvodnej Zmluvy a ich realizáciu zabezpečuje Zhotoviteľ. Poukazom na ust. § 18 odsek 3 písm. a. Zákona zmena Zmluvy na základe tohto Dodatku č. 1 nepodlieha verejnému obstarávaniu.

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli k Zmluve prijať nasledovné zmeny:

a. V článok II. odsek 1 sa doplní nasledovne:

*Zhotoviteľ v rámci vykonania diela sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom „**Chodník pri cintoríne v obci Štvrtok na Ostrove**“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektovou kanceláriou Ing. Fedro Zverko – efco, so sídlom 841 07 Bratislava, Eisnerova 19 z júla 2016*

b. Článok III. odsek 2 sa doplní nasledovne:

Štvrtek na Ostrove, pozemok C KN parc. č. 578 na liste vlastníctva č. 570 pre katastrálne územie Štvrtek na Ostrove.

c. Článok 3 odsek 3 druhá odrážka v časti termínu dokončenia diela sa mení nasledovne:

- *Dokončenie realizácie diela: 3 mesiace odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.*

d. Článok IV. odsek 2 sa doplní nasledovne:

Cena prác dohodnutých v písm. a. tohto dodatku bola určená na základe Rozpočtu zo dňa 30.11.2022 vo výške 19.998,81 € bez DPH, t.j. cena prác vrátane DPH predstavuje sumu 23.998,57 €

2. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nedotknuté.

III.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve podlieha povinnému zverejneniu podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ktorý nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Štvrtek na Ostrove.
2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený dvoch (2) vyhotoveniach s tým, že zmluvné strany prevezmú po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Prílohou tohto dodatku je:
 - Rozpočet zo dňa 30.11.2022

Vo Štvrtku na Ostrove, dňa 14.12.2022

Objednáva

.....
Mgr. Péter Ōry, starosta obce



Zhotoviteľ

.....
Ladislav Horváth, konateľ

15562