

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
uzatvorenej dňa 8.9.2021
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 17.6.2022

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: Mestské lesy v Bratislave
Sídlo organizácie: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 30808901
DIČ: 2020908109
IČ DPH: SK2020908109
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: **SK77 7500 0000 0001 2578 7193**
Oprávnený konateľ: Ing. Marek Páva – poverený riadením príspevkovej organizácie

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: KREATOR ATELIER, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Oprávnený konateľ: Roman Michálek, konateľ
IČO: 44 023 189
DIČ: 2022580065
IČ DPH: SK2022580065
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2584 7835
tel.: 0905 787 797

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve s nasledovným obsahom a tak, že Zmluva sa mení a znie nasledovne:

Článok 1.
Dôvody uzatvorenia Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany, vychádzajúc zo skutočnosti, že sa zmenil rozsah fakticky vykonaných prác oproti zmluvne dohodnutému rozsahu prác, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2. k Zmluve v položkovom rozpočte stavby (výkaz výmer), ktorá príloha č. 2 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a zároveň je špecifikovaný, resp. upravený dodatkom č. 1 k Zmluve, ktorý bol uzatvorený medzi zmluvnými stranami dňa 17.6.2022 uzatvárajú tento dodatok č. 2. k Zmluve.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že faktický rozsah prác bol oproti zmluvne dohodnutému rozsahu prác zmenený na základe ich vzájomného predchádzajúceho súhlasu a potreby, ktorá sa vyskytla v priebehu vykonania, resp. vykonávania diela. Z uvedeného dôvodu sa mení rozsah, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje dielo vykonať, pričom ide o zmenu v takom rozsahu, ako vyplýva z tohto dodatku č. 2, resp. zo zmenových listov, ktoré tvoria **prílohu č. 1. k tomuto dodatku č. 2** a tiež z aktualizovaného rozsahu prác tak, ako to vyplýva z aktualizovaného výkazu výmer. Aktualizovaný výkaz výmer predstavuje finálny súpis prác, ktoré sa budú realizovať na základe Zmluvy a tvorí **prílohu č. 2 k tomuto dodatku č. 2**. Príloha č. 1 a príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2. Z uvedeného dôvodu sa mení aj cena za vykonanie diela tak, ako vyplýva z tohto dodatku. Podrobné dôvody, ktoré viedli k zmene rozsahu prác sú uvedené v nasledujúcich bodoch.
3. Oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác zhotoviteľ zrealizoval **práce navyše** a to podľa zmenového listu - ZL013, tzn. dosypanie a urovnanie ornice okolo petangového ihriska ako aj dosypanie štrku do detského ihriska tzv. Veľkej skladačky. Z uvedených dôvodov sa mení zmluvne dohodnutý rozsah diela v rozsahu aktualizovaného výkazu výmer - príloha č.2
4. Oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác zhotoviteľ nezrealizoval práce, nakoľko objem sutiny z búrania pôvodného objektu/asfaltových plôch zo staveniska bol menší ako sa predpokladalo v zmenovom liste ZL01 (ako je uvedené v dodatku č.1 k Zmluve) a preto vznikli **menej práce** podľa zmenového listu ZL012“. Z uvedených dôvodov sa mení zmluvne dohodnutý rozsah diela v rozsahu aktualizovaného výkazu výmer - príloha č.2
5. Súpis odpočtov a prípočtov je obsiahnutý v zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku a obsahuje jednotlivé položky navyše-prác a menej-prác aj s jednotkovými a sumárnymi cenami.

Článok 2.

Predmet Dodatku č. 2

1. Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny v predmete Zmluvy, menej práce a práce vykonané navyše sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5. bod 5.1. Zmluvy tak, že tento **zníže nasledovne**:

„ 5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy : 78 231,16
- Sadzba DPH v %: 20 %
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 15.646,23
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 93.877,39
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: deväťdesiattritisícosemstosedemdesiatsedem eur a tridsaťdeväť eurocentov.

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie. “

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Tento dodatok č. 2 je za objednávateľa podpísaný Ing. Marekom Pávom – osobou poverenou riadením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava odo dňa 01.03.2022, na základe Poverenia uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1122/2022, časť B zo dňa 24.2.2022; Poverenie tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 2 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa _____
Za objednávateľa:

Ing. Marek Páva
poverený riadením organizácie
podľa poverenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava
poverenie tvorí prílohu č. 3 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou

V _____, dňa _____
Za zhotoviteľa:

Roman Michálek
Konateľ KREATOR ATELIER, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č.1 – Zmenové listy

Príloha č.2 – aktualizovaný výkaz výmer po úprave

Príloha č.3 – Poverenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava