

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2021
„Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov v obci Pliešovce“

uzatvorený v súlade s ustanoveniami § 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Pliešovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Sýkora, starosta obce
Adresa sídla:	Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce
IČO:	00320170
DIČ:	2021339364
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko
IBAN:	SK33 5600 0000 0012 1972 9001
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://www.pliesovce.sk/
Mobilný kontakt:	+ 421905 264 575
Telefonický kontakt:	+ 42145/5562 963
Email:	obec@pliesovce.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Štefan Sýkora

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	REVAST s.r.o.
Štatutárny zástupca:	Štefan Rievaj, konateľ
Adresa sídla obce:	Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce
IČO:	43988750
DIČ:	2022535724
IČDPH:	SK2022535724
Bankové spojenie:	Tatrabanka
IBAN:	SK69 1100 0000 0026 2719 2076
Krajina:	Slovensko
Telefonický kontakt:	0905 520 810
Email:	revast@revast.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Štefan Rievaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Úvodné ustanovenia

1. Dodatkom sa upravuje zle uvedené IČO dodávateľa na základe údajov z obchodného registra.
2. Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán sa v rozsahu dohodnutom v tomto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) mení Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 8.9.2021 medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v Zmluve – na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov v obci Pliešovce“ a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo cenu diela. Dôvodom potreby uzatvorenia Dodatku k Zmluve sú skutočnosti zistené v priebehu realizácie – nutnosť vykonať niektoré nepredvídané stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanoveného v zmluvnom rozpočte a projektovej dokumentácii. K zmenách došlo z dôvodu zmeny spôsobu odvodnenia, keď bol otvorený rigol nahradený kanalizačným potrubím, z dôvodu, aby nedošlo k zúženiu vozovky vzhľadom na existujúce inžinierske siete.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý rozsah prác na diele sa mení – znižuje o odpočet v cene 19 020,81 € bez DPH (22 824,97 € s DPH) a navyšuje sa o prípočet (práce navyše) v cene 28 197,31 € bez DPH (33 836,77 € s DPH), ktoré sú špecifikované v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku. Položkovitý rozpočet odpočtu a prípočtu (práce navyše) sa dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku stáva súčasťou pôvodnej prílohy č. 1 Zmluvy nazvanej ako Cenová kalkulácia.
2. Z dôvodu zmeny pôvodne v Zmluve dohodnutého rozsahu prác diela (odpočet a prípočet (práce navyše)) sa mení – navyšuje sa cena diela o sumu 9 176,50 € bez DPH, čo predstavuje sumu 11 011,80 € s DPH. Vzhľadom na uvedené sa článok 5. Cena odsek 2 Zmluvy mení a bude znieť nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 119 406,50 € (slovom: jednotodevätnásťtisícštyristošesť eur a päťdesiat centov)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 143 287,80 € (slovom: Jednostoštyridsaťtritisícdeväť osemdesiat sedem eur a osemdesiat centov)

III. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, 2 jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, tento nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpísali.
6. Príloha: Položkovitý rozpočet odpočtu a prípočtu (práce navyše).

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Pliešovciach, 20.10.2022

V Pliešovciach, 20.10.2022

.....
Ing. Štefan Sýkora
Starosta obce Pliešovce

.....
Štefan Rievaj
konateľ