

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 09/08/2004 zo dňa 26.8.2004

V zmysle či. IV bod 4.7 Zmluvy o dielo č. 09/08/2004 vznikla potreba predĺžiť termín dokončenia diela v dôsledku okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť - takouto okolnosťou je výstavba poly funkčného domu na susednom pozemku, keď stavebné práce prebiehajú v rozsahu 60-ich bežných metrov priamo na hranici s pozemkom Okresného súdu v mieste, kde má byť postavené oplotenie.

V dôsledku toho sa mení:

či. IV. Čas plnenia a spolupôsobenie objednávateľa

4.1.1 Termín ukončenia plnenia v rozsahu montáže 60-tich bežných metrov oplotenia sa posúva do 17.12.2004. V termíne do 31.10.2004 zhotoviteľ dodá objednávateľovi iba dielce na túto časť oplotenia a ich montáž uskutoční do 17.12.2004.

či. III. Cena diela a platobné podmienky

- 3.4.1 Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi na základe dvoch daňových dokladov - faktúr tak, že :
- po ukončení prác (okrem montáže 60 bežných metrov oplotenia) suma 1.199. 252,-Sk
 - zostatok vo výške 49.815,-Sk po realizovaní montáže 60 bežných metrov oplotenia v mieste výstavby polyfunkčného domu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Objednávateľ:

Dodatok č.2 k ZoD č.09/08/2004 zo dňa 26.8.2004

Stavba: „Oplotenie pozemku" Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši

1. Podľa článku // *Predmet plnenia* - odst. 2.4. objednávateľ doplnil predmet plnenia diela o ďalšie práce a dodávky navyše oproti cenovej ponuke v zmysle ZoD a to v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Dodatku č.2. Termín ukončenia prác: 30.11.2004

V Liptovskom Mikuláši