

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 4909.2072053LMA
na realizáciu diela

„ Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č.1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Obec Kravany

Sídlo: Kravany, 059 18 Kravany 111
Štatutárny orgán: Igor Gavalier, starosta obce
Vo veciach technických: Igor Gavalier, starosta obce
IČO : 00326291
DIČ : 2020674920
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : SK13 7500 0000 0040 2893 5455

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ 1:

EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišin – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
zápis v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa,
vložka č. 248/V

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných : Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
technických: Ing. Patrik Kokavec – prev. obch. námestník závodu Prešov
výrobných : Ľubomír Matfiak – hlavný stavbyvedúci
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK202490274

Zhotoviteľ 2:

BFF Central Europe s.r.o.

Sídlo: Mostová 2 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Štatutárny orgán: MVDr. Ladislav Valábek – konateľ
zápis v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro,
vložka č. 55250/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 8744 6266
IČO: 44 414 315
DIČ: 2022706950
IČ DPH: SK2022706950

Telefón: 051/77 33 433
Fax: --
Email: zavod-po@eurovia.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.09.2022 Zmluvu o dielo č. 4909.2072053LMA, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.09.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo – „**Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany**“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v súlade s bodom 5.6 a 17.2 Zmluvy, pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III. Predmet Dodatku č.1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave rozsahu realizovaných prác (Príloha č. 1 Rozpočet prác navyše a menej). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.2072056LMA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

V Článku 5. Cena diela sa mení bod 5.2 nasledovne :

Cena za zhotovenie diela zrealizovaného v rozsahu čl. 3. bodu 3.1 je v súlade so zhotoviteľom ocenených výkazom - výmer Príloha č. 1 nasledovná:

<i>Cena diela bez DPH podľa pôvodnej Zmluvy:</i>	<i>241 400,48 EUR</i>
<i>DPH 20% v EUR:</i>	<i>48 280,10 EUR</i>
<i>Cena diela celkom s DPH podľa pôvodnej Zmluvy:</i>	<i>289 680,58 EUR</i>

<i>Celková Cena diela vrátane prác navyše a menej podľa Dodatku č. 1</i>	<i>182 486,19 EUR bez DPH</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>36 497,24 EUR</i>
<i>Celková Cena diela vrátane prác navyše a menej podľa Dodatku č. 1 s DPH</i>	<i>218 983,43 EUR s DPH</i>

Rozpočet prác navyše a menej tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a tri Zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č.1 je Rozpočet prác navyše a menej.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri..

Príloha č. 1 Rozpočet prác navyše a menej

Príloha č. 2 Splátkový kalendár (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Dňa:
Objednávateľ :

Dňa:
Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s.

.....
Igor Gavalier
starosta obce

.....
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

BFF Central Europe s.r.o.

.....
MVDr. Ladislav Valábek
konateľ

DODATOK č.1 - rekapitulácia navyiac a menej prác

Stavba: Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany

Od: 1. 10. 2022 Do: 31. 12. 2022

Objednávateľ: Obec Kravany

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,

Dátum: 8. 12. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
02082022fin	Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany	182 486,19	36 497,24	218 983,43	0,00
02	SO 01 - MK	182 486,19	36 497,24	218 983,43	0,00

DODATOK č.1 - rekapitulácia navyiac menej prác

Stavba: Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany

Objekt: SO 01 - MK

Objednávateľ: Obec Kravany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Miesto: Kravany

Spracoval: Ing. Ivanecký
Dátum: 5. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo z rozpočtu	Výkon a prestavané množstvo	Zostatok [MJ]	náklad z rozpočtu	Výkon a prestavané náklad	Zostatok NEPRESTAVANÉ	NAVIAC množstvo	NAVIAC náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

HSV	Práce a dodávky HSV	182 569,08	180 286,19	28 055,87	25 772,97
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

1	Zemné práce	23 765,82	27 276,07	249,71	3 759,95
----------	--------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

1	221	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2,25	45,000	45,000	0,000	101,25	101,25	0,00	0,000	0,00
2	221	113107225.S0300	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do400 mm, -0,72000t	m2	3,38	1 991,700	2 327,000	0,000	6 731,95	7 865,26	0,00	335,300	1 133,31
3	221	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7,30	476,000	476,000	0,000	3 474,80	3 474,80	0,00	0,000	0,00
4	001	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	55,27	0,875	3,375	0,000	48,36	186,54	0,00	2,500	138,18
5	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,53	63,524	63,524	0,000	859,48	859,48	0,00	0,000	0,00
6	001	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,14	20,963	20,963	0,000	2,93	2,93	0,00	0,000	0,00
7	001	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	26,01	26,000	26,000	0,000	676,26	676,26	0,00	0,000	0,00
8	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,16	995,612	929,899	65,713	3 146,13	2 938,48	207,65	0,000	0,00
9	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,64	995,612	929,899	65,713	637,19	595,14	42,06	0,000	0,00
10	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,18	81,283	81,283	0,000	746,18	746,18	0,00	0,000	0,00
12	583	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	14,18	99,509	275,000	0,000	1 411,04	3 899,50	0,00	175,491	2 488,46
13	001	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2,38	2 491,700	2 491,700	0,000	5 930,25	5 930,25	0,00	0,000	0,00

5	Komunikácie	141 526,48	141 024,38	17 924,95	17 422,85
----------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

14	221	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	6,83	2 164,800	2 164,000	0,800	14 785,58	14 780,12	5,46	0,000	0,00
16	221	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	20,78	3 450,000	3 189,020	260,980	71 691,00	66 267,84	5 423,16	0,000	0,00
44	221	569751111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	7,28	0,000	319,800	0,000	0,00	2 328,14	0,00	319,800	2 328,14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo z rozpočtu	Výkon a prestavané množstvo	Zostatok [MJ]	náklad z rozpočtu	Výkon a prestavané náklad	Zostatok NEPRESTAVANÉ	NAVIAC množstvo	NAVIAC náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	0,81	3 120,000	3 189,020	0,000	2 527,20	2 583,11	0,00	69,020	55,91
18	221	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1,10	3 345,000	3 189,020	155,980	3 679,50	3 507,92	171,58	0,000	0,00
19	221	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,68	3 115,000	2 328,983	786,017	48 843,20	36 518,45	12 324,75	0,000	0,00
45	221	59796111100.S	Osadenie prefabrikovaného žľabu ŽB dĺžky 2000mm do lôžka betónového šírka rigolu do 700mm	m	91,70	0,000	164,000	0,000	0,00	15 038,80	0,00	164,000	15 038,80

8		Rúrové vedenie							187,86	2 156,59	0,00	1 968,73	
46	221	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	128,40	0,000	11,000	0,000	0,00	1 412,40	0,00	11,000	1 412,40
20	221	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	57,80	2,000	11,000	0,000	115,60	635,80	0,00	9,000	520,20
21	552	552410000100	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	36,13	2,000	3,000	0,000	72,26	108,39	0,00	1,000	36,13

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 232,32	8 972,55	9 881,21	2 621,44	
29	221	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,45	594,000	123,251	470,749	8 583,30	1 780,98	6 802,32	0,000	0,00
30	592	592170003500.S	<i>Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný</i>	ks	4,77	599,940	124,483	475,457	2 861,71	593,78	2 267,93	0,000	0,00
33	221	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	134,41	7,840	7,840	0,000	1 053,77	1 053,77	0,00	0,000	0,00
47	221	919551111DM.S	Demontáž - úprava a opätovná montáž priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových do D 400 mm	m	163,84	0,000	16,000	0,000	0,00	2 621,44	0,00	16,000	2 621,44
35	221	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	4,77	320,000	150,000	170,000	1 526,40	715,50	810,90	0,000	0,00
36	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,41	52,000	52,000	0,000	177,32	177,32	0,00	0,000	0,00
37	221	966008111.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	56,36	12,000	12,000	0,000	676,32	676,32	0,00	0,000	0,00
38	221	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,42	2 389,148	2 389,000	0,148	1 003,44	1 003,38	0,06	0,000	0,00
39	321	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybudovaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	3,37	103,876	103,876	0,000	350,06	350,06	0,00	0,000	0,00

99		Presun hmôt HSV							856,60	856,60	0,00	0,00	
42	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,30	2 855,333	2 855,333	0,000	856,60	856,60	0,00	0,000	0,00

VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady							2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
43	000	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	2 200,00	1,000	1,000	0,000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo z rozpočtu	Výkon a prestavané množstvo	Zostatok [MJ]	náklad z rozpočtu	Výkon a prestavané náklad	Zostatok NEPRESTAVANÉ	NAVIAC množstvo	NAVIAC náklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Celkom

184 769,08182 486,1928 055,8725 772,97

Splátkový kalendár

(Výstavba a obnova miestnych komunikácií v obci Kravany)

Č. splátky	Dátum splatnosti	Počiatkový zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1.	31.1.2023	218 983,43 €	1 824,86 €	217 158,57 €
2.	28.2.2023	217 158,57 €	1 824,86 €	215 333,71 €
3.	31.3.2023	215 333,71 €	1 824,86 €	213 508,85 €
4.	30.4.2023	213 508,85 €	1 824,86 €	211 683,99 €
5.	31.5.2023	211 683,99 €	1 824,86 €	209 859,13 €
6.	30.6.2023	209 859,13 €	1 824,86 €	208 034,27 €
7.	31.7.2023	208 034,27 €	1 824,86 €	206 209,41 €
8.	31.8.2023	206 209,41 €	1 824,86 €	204 384,55 €
9.	30.9.2023	204 384,55 €	1 824,86 €	202 559,69 €
10.	31.10.2023	202 559,69 €	1 824,86 €	200 734,83 €
11.	30.11.2023	200 734,83 €	1 824,86 €	198 909,97 €
12.	31.12.2023	198 909,97 €	1 824,86 €	197 085,11 €
13.	31.1.2024	197 085,11 €	1 824,86 €	195 260,25 €
14.	29.2.2024	195 260,25 €	1 824,86 €	193 435,39 €
15.	31.3.2024	193 435,39 €	1 824,86 €	191 610,53 €
16.	30.4.2024	191 610,53 €	1 824,86 €	189 785,67 €
17.	31.5.2024	189 785,67 €	1 824,86 €	187 960,81 €
18.	30.6.2024	187 960,81 €	1 824,86 €	186 135,95 €
19.	31.7.2024	186 135,95 €	1 824,86 €	184 311,09 €
20.	31.8.2024	184 311,09 €	1 824,86 €	182 486,23 €
21.	30.9.2024	182 486,23 €	1 824,86 €	180 661,37 €
22.	31.10.2024	180 661,37 €	1 824,86 €	178 836,51 €
23.	30.11.2024	178 836,51 €	1 824,86 €	177 011,65 €
24.	31.12.2024	177 011,65 €	1 824,86 €	175 186,79 €
25.	31.1.2025	175 186,79 €	1 824,86 €	173 361,93 €
26.	28.2.2025	173 361,93 €	1 824,86 €	171 537,07 €
27.	31.3.2025	171 537,07 €	1 824,86 €	169 712,21 €
28.	30.4.2025	169 712,21 €	1 824,86 €	167 887,35 €
29.	31.5.2025	167 887,35 €	1 824,86 €	166 062,49 €
30.	30.6.2025	166 062,49 €	1 824,86 €	164 237,63 €
31.	31.7.2025	164 237,63 €	1 824,86 €	162 412,77 €
32.	31.8.2025	162 412,77 €	1 824,86 €	160 587,91 €
33.	30.9.2025	160 587,91 €	1 824,86 €	158 763,05 €
34.	31.10.2025	158 763,05 €	1 824,86 €	156 938,19 €
35.	30.11.2025	156 938,19 €	1 824,86 €	155 113,33 €
36.	31.12.2025	155 113,33 €	1 824,86 €	153 288,47 €
37.	31.1.2026	153 288,47 €	1 824,86 €	151 463,61 €
38.	28.2.2026	151 463,61 €	1 824,86 €	149 638,75 €
39.	31.3.2026	149 638,75 €	1 824,86 €	147 813,89 €
40.	30.4.2026	147 813,89 €	1 824,86 €	145 989,03 €

41.	31.5.2026	145 989,03 €	1 824,86 €	144 164,17 €
42.	30.6.2026	144 164,17 €	1 824,86 €	142 339,31 €
43.	31.7.2026	142 339,31 €	1 824,86 €	140 514,45 €
44.	31.8.2026	140 514,45 €	1 824,86 €	138 689,59 €
45.	30.9.2026	138 689,59 €	1 824,86 €	136 864,73 €
46.	31.10.2026	136 864,73 €	1 824,86 €	135 039,87 €
47.	30.11.2026	135 039,87 €	1 824,86 €	133 215,01 €
48.	31.12.2026	133 215,01 €	1 824,86 €	131 390,15 €
49.	31.1.2027	131 390,15 €	1 824,86 €	129 565,29 €
50.	28.2.2027	129 565,29 €	1 824,86 €	127 740,43 €
51.	31.3.2027	127 740,43 €	1 824,86 €	125 915,57 €
52.	30.4.2027	125 915,57 €	1 824,86 €	124 090,71 €
53.	31.5.2027	124 090,71 €	1 824,86 €	122 265,85 €
54.	30.6.2027	122 265,85 €	1 824,86 €	120 440,99 €
55.	31.7.2027	120 440,99 €	1 824,86 €	118 616,13 €
56.	31.8.2027	118 616,13 €	1 824,86 €	116 791,27 €
57.	30.9.2027	116 791,27 €	1 824,86 €	114 966,41 €
58.	31.10.2027	114 966,41 €	1 824,86 €	113 141,55 €
59.	30.11.2027	113 141,55 €	1 824,86 €	111 316,69 €
60.	31.12.2027	111 316,69 €	1 824,86 €	109 491,83 €
61.	31.1.2028	109 491,83 €	1 824,86 €	107 666,97 €
62.	29.2.2028	107 666,97 €	1 824,86 €	105 842,11 €
63.	31.3.2028	105 842,11 €	1 824,86 €	104 017,25 €
64.	30.4.2028	104 017,25 €	1 824,86 €	102 192,39 €
65.	31.5.2028	102 192,39 €	1 824,86 €	100 367,53 €
66.	30.6.2028	100 367,53 €	1 824,86 €	98 542,67 €
67.	31.7.2028	98 542,67 €	1 824,86 €	96 717,81 €
68.	31.8.2028	96 717,81 €	1 824,86 €	94 892,95 €
69.	30.9.2028	94 892,95 €	1 824,86 €	93 068,09 €
70.	31.10.2028	93 068,09 €	1 824,86 €	91 243,23 €
71.	30.11.2028	91 243,23 €	1 824,86 €	89 418,37 €
72.	31.12.2028	89 418,37 €	1 824,86 €	87 593,51 €
73.	31.1.2029	87 593,51 €	1 824,86 €	85 768,65 €
74.	28.2.2029	85 768,65 €	1 824,86 €	83 943,79 €
75.	31.3.2029	83 943,79 €	1 824,86 €	82 118,93 €
76.	30.4.2029	82 118,93 €	1 824,86 €	80 294,07 €
77.	31.5.2029	80 294,07 €	1 824,86 €	78 469,21 €
78.	30.6.2029	78 469,21 €	1 824,86 €	76 644,35 €
79.	31.7.2029	76 644,35 €	1 824,86 €	74 819,49 €
80.	31.8.2029	74 819,49 €	1 824,86 €	72 994,63 €
81.	30.9.2029	72 994,63 €	1 824,86 €	71 169,77 €
82.	31.10.2029	71 169,77 €	1 824,86 €	69 344,91 €
83.	30.11.2029	69 344,91 €	1 824,86 €	67 520,05 €
84.	31.12.2029	67 520,05 €	1 824,86 €	65 695,19 €
85.	31.1.2030	65 695,19 €	1 824,86 €	63 870,33 €
86.	28.2.2030	63 870,33 €	1 824,86 €	62 045,47 €
87.	31.3.2030	62 045,47 €	1 824,86 €	60 220,61 €

88.	30.4.2030	60 220,61 €	1 824,86 €	58 395,75 €
89.	31.5.2030	58 395,75 €	1 824,86 €	56 570,89 €
90.	30.6.2030	56 570,89 €	1 824,86 €	54 746,03 €
91.	31.7.2030	54 746,03 €	1 824,86 €	52 921,17 €
92.	31.8.2030	52 921,17 €	1 824,86 €	51 096,31 €
93.	30.9.2030	51 096,31 €	1 824,86 €	49 271,45 €
94.	31.10.2030	49 271,45 €	1 824,86 €	47 446,59 €
95.	30.11.2030	47 446,59 €	1 824,86 €	45 621,73 €
96.	31.12.2030	45 621,73 €	1 824,86 €	43 796,87 €
97.	31.1.2031	43 796,87 €	1 824,86 €	41 972,01 €
98.	28.2.2031	41 972,01 €	1 824,86 €	40 147,15 €
99.	31.3.2031	40 147,15 €	1 824,86 €	38 322,29 €
100.	30.4.2031	38 322,29 €	1 824,86 €	36 497,43 €
101.	31.5.2031	36 497,43 €	1 824,86 €	34 672,57 €
102.	30.6.2031	34 672,57 €	1 824,86 €	32 847,71 €
103.	31.7.2031	32 847,71 €	1 824,86 €	31 022,85 €
104.	31.8.2031	31 022,85 €	1 824,86 €	29 197,99 €
105.	30.9.2031	29 197,99 €	1 824,86 €	27 373,13 €
106.	31.10.2031	27 373,13 €	1 824,86 €	25 548,27 €
107.	30.11.2031	25 548,27 €	1 824,86 €	23 723,41 €
108.	31.12.2031	23 723,41 €	1 824,86 €	21 898,55 €
109.	31.1.2032	21 898,55 €	1 824,86 €	20 073,69 €
110.	29.2.2032	20 073,69 €	1 824,86 €	18 248,83 €
111.	31.3.2032	18 248,83 €	1 824,86 €	16 423,97 €
112.	30.4.2032	16 423,97 €	1 824,86 €	14 599,11 €
113.	31.5.2032	14 599,11 €	1 824,86 €	12 774,25 €
114.	30.6.2032	12 774,25 €	1 824,86 €	10 949,39 €
115.	31.7.2032	10 949,39 €	1 824,86 €	9 124,53 €
116.	31.8.2032	9 124,53 €	1 824,86 €	7 299,67 €
117.	30.9.2032	7 299,67 €	1 824,86 €	5 474,81 €
118.	31.10.2032	5 474,81 €	1 824,86 €	3 649,95 €
119.	30.11.2032	3 649,95 €	1 824,86 €	1 825,09 €
120.	31.12.2032	1 825,09 €	1 825,09 €	0,00 €

Objednávateľ: Obec Kravany

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Igor Gavalier
starosta obce

Ing. Juraj Dančíšín Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s. člen predstavenstva a.s.

BFF Central Europe, s.r.o.

MVDr. Ladislav Valábek
konateľ