



00823590

221120140285003

Dodatok č. 3 k zmluve na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ), a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu: Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné („ďalej len „zmluva“)

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 3“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2013/0283**

Číslo zhotoviteľa: 7761-00

ČI. Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišín, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
- Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva
Ing. Igor Jakubík,
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Martin Šutka,
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ, a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK 2020524770
Telefón/Fax: 02/502 34 376, 02/502 34 511

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

PREAMBULA K DODATKU č. 3 K ZMLUVE

Týmto Dodatkom č. 3 sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia diela uvedeného v článku 4 časti 2 zmluvy.

Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET DODATKU č. 3

ČASŤ 2

Čl. 4 TERMÍN PLNENIA MPV

V čl. 4 sa mení bod 4.1, ktorý znie nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletne MPV najneskôr do 31.12.2019.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 3

- 1.1 Dodatok č. 3 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 1.2 Dodatok č. 3 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 1.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa, **30 NOV. 2018**

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa, **23 NOV. 2018**

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ