

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“) medzi

zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 006 034 81
DIČ: 2020372596
banka: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, na základe Podpisového poriadku
platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 3

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

MATEP, spol. s r. o.,

sídlo: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava,
DIČ: 2020332215,
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 923/B,
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524
zastúpená: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2. Z dôvodu vzniknutého nezávisle od vôle Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa, konkrétne z dôvodu omeškania povolenia z Okresného úradu Životného prostredia Bratislava potrebného k realizácii elektro rozvodov cez protipovodňový múr, uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s čl. X bod 10.5 Zmluvy tento Dodatok č. 3 k Zmluve.

Článok iii
Predmet Dodatku č. 3

- 2.1. Zmluvné strany sa z dôvodu uvedeného v bode 1.2. tohto Dodatku č. 3 dohodil na predĺžení termínu realizácie Diela a z toho dôvodu sa v celom rozsahu nahrádza znenie prvej vety bodu 3.1. Článku III Zmluvy nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať stavebné práce, predmetom ktorých je predmet zákazky, do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na začatie stavebných prác a ukončiť ich najneskôr do 187 kalendárnych dní.“

- 2.2. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 3 dotknuté sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie.
- 3.3. Zmluvné strany si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 2.11.2022



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primára



V Bratislave, dňa 2.11.2022



MATEP, spol. s r. o.
Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

