

DODATOK č. 4 k

Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 16.08.2021

uzavretý podľa bodu 15.2. článku 15 zmluvy o dielo zo dňa 16.08.2021 (ďalej ako „Zmluva“), v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obchodné meno:	StavStar s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
IČO:	47550571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Konajúce prostredníctvom:	Mgr. Vladimír Bednárík
IBAN:	SK41 0200 0000 0032 2713 6053
e – mail:	vladimir.bednarik@gmail.com

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

Článok I.

- 1.1. Predmetom tohto Dodatku č. 4 je rozšírenie rozsahu stavebných prác o práce navyše, ktoré sú potrebné na vykonanie a funkčnosť diela: ***Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie*** a to na základe dohody oboch zmluvných strán.
- 1.2. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu rieši zmenu zmluvy malého rozsahu (tzv. zmenu „de minimis“), ktorá vyplýva z ustanovenia §18, ods. 3, písm. a) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II.

- 1.3. Predmetom tohto Dodatku č. 4 je aj zmena štatutárneho zástupcu objednávateľa:
 - pôvodný štatutárny zástupca: ***Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta***
 - nový štatutárny zástupca: ***Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta***

Článok III.

2.1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe rozpočtov (Príloha č. 1), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

2.2. Dohodnutá cena:

Suma podľa dodatku bez DPH: 15.364,09 EUR

DPH 20%: 3.072,82 EUR

Suma podľa dodatku s DPH: 18.436,91 EUR

Celková cena slovom: osemnásťtisícštyristotridsaťšesť EUR 91/100.

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú dodatkom č. 4 nedotknuté.

Článok III.

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku č. 4 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.


3.2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

- 2 DEC. 2022
V Krompachoch, dňa

V Krompachoch, dňa 2 DEC. 2022
StavStar s.r.o.



Mgr. Vladimír Bednárik
konateľ, StavStar, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

JKSO: Miesto: KS: Dátum: 29.11.2022

Objednávateľ: Mesto Krompachy IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. IČO: IČ DPH:

Projektant: Ing. Arch. Ján Katuščák IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 433,16

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 433,16	686,63

Cena s DPH v EUR 4 119,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



- 2 DEC. 2022

StavStar s.r.o.

[Handwritten signature]

APITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Id: 1
Stavba: **PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY**

Miesto: _____ Dátum: 29.11.2022
Objednávateľ: Mesto Krompachy Projektant: _____
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o. Spracovateľ: Ing. Arch. Ján Katuščák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
Objekt7	Hydroizolácia steny na chodbe	3 433,16	4 119,79
		3 433,16	4 119,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Hydroizolácia steny na chodbe

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Ján Katusčák

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 433,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 433,16	20,00%	686,63	
Cena s DPH		v EUR		4 119,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ
ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Hydroizolácia steny na chodbe

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Krompachy
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.

Dátum:

29.11.2022

Projektant:

Ing. Arch. Jan
Kováčik

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce HSV

3 433,16

3 433,16

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 433,16

ZPOČET

Stavba:

PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE KROMPACHY

Objekt:

Hydroizolácia steny na chodbe

Miesto:

Dátum: 29.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Krompachy

Projektant:

Ing. Arch. Jan
Kováčik

Zhotoviteľ:

StavStar s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 433,16
D	D1		Práce HSV				3 433,16
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 433,16
0	K	000000001	Obrúsenie/ Otlčenie omietok stien vnútorných vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	72,000	4,00	288,00
0	K	000000002	Vysprávka stien cementovým lepidlom	m2	72,000	6,50	468,00
0	K	000000003	Realizácia hydroizolačného náteru siet Aquafin RS 300 resp Aquafin 1K	m2	36,000	25,65	923,40
0	K	000000004	Realizácia sanačnej príp. hydroizolačnej omietky stien	m2	72,000	15,33	1 103,76
0	K	000000006	Vysušovanie, vytápanie, zakryvanie, vysávanie a iné nepredpokladané práce	kpl	1,000	350,00	350,00
0	K	000000007	lokálna injektáž steny a pod stropom.. Cca 2bm	kpl	1,000	300,00	300,00

Poznámka:

Na základe požiadaviek projektanta bola z kalkulácie vyňatá položka uzatvárania vlhkosti v existujúcom betónovom podlaží. Upozorňujeme na možnosť zmeny výmery skrz reálneho stavu na stavbe a vyjadrenia dotknutých strán. Zhotoviteľ niekoľko krát upozornil na realizáciu prác, ktoré je nutné aplikovať skrz dodržania správnych technologických postupov, no tieto námietky neboli zohľadnené a z tohto dôvodu neposkytujeme záruku na uvedené práce.