

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**  
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :** **Krajská prokuratúra Žilina**  
**Adresa:** **Moyzesova 20**  
**011 04 Žilina**  
**Štatutárny zástupca :** [REDACTED] – krajská prokurátorka  
**IČO :** 35996072  
**IČ DPH:** 2020958412  
**Bankové spojenie :** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **LŠ Stavby PLUS s.r.o.**  
**Adresa:** **Chočská 1529/9**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**Zastúpený:** [REDACTED]  
**IČO:** 47588152  
**IČO DPH:** SK2023986624  
**Osoba oprávnená na rokovanie:**  
**vo veciach zmluvných:** [REDACTED]  
**vo veciach technických:** [REDACTED]  
**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**IBAN, BIC kód banky**  
**Zapísaný:** v OR Okresného súdu ZA, oddiel Sro, vl.č. 61489/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I.**  
**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01. októbra 2018 Zmluvu o dielo RČZ 20/2018 medzi zhotoviteľom firmy LŠ Stavby PLUS s.r.o. Dolný Kubín a objednávateľom Krajskou prokuratúrou Žilina, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele „**Rekonštrukcia podlahovej krytiny, stierkovanie a maľovanie priestorov** na Okresnej prokuratúre Liptovský

**Mikuláš**“ v termíne od 01.10.2018 do 05.12.2018 odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

S odkazom na čl. XIII ods. 4 zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2018 zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

## **Článok II. Predmet dodatku**

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vykonanie stavebných prác (naviac prác), ktorých potreba vykonania vyplynula na základe okolností zistených počas realizácie diela.

Stavebné práce naviac na rekonštrukcii Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sú vyšpecifikované v nasledovnom rozsahu:

Predmetom navýšenia sú stavebné práce v kancelárii okresného prokurátora a kancelárii sekretariátu okresného prokurátora. Tieto kancelárske priestory boli obložené dreveným obkladom. Po odstránení obkladu steny kancelárii sú po desiatkach rokov dopraskané, zničené, omietka je opadaná a odvetraná. V stenách a v stropoch sú praskliny a trhliny. Na základe týchto skutočností, zhotoviteľ po dohode s objednávateľom steny týchto kancelárii zrealizuje ako predsadené steny v hrúbke 50 mm v zmysle výkazu – výmer stavebných prác naviac, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku.

2. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku je dohodnutá v celkovej výške

Cena bez DPH	1 330,00 €
DPH	266,00 €
Cena s DPH	1 596,00 €

(slovom tisícpäťstodeväťdesiatšesť eur )

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

**Za zhotoviteľa :**

V Žiline, dňa ■■ - ■■ - ■■

**Za objednávateľa :**

V Žiline, dňa

.....  
[redacted]  
[redacted]  
krajská prokurátorka

.....  
[redacted]  
[redacted]

### Krycí list rozpočtu v EUR

Návod: Preosadené steny Okresná prokuratura LM		Miesto:	Rozpočet:
		JKSO:	Spracoval:
			Dňa:
			Zmluva č.:
odberateľ:		IČO:	DIČ:
odávateľ: LŠ STAVBY PLUS s.r.o.		IČO: 47588152	DIČ: 2023986624
projektant:		IČO:	DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:	1 330,00		1 330,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky			
4	ne				9		14				
5	Súčet:	1 330,00		1 330,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ						
dátum: _____					dátum: _____						
pečiatka: _____					pečiatka: _____						
odberateľ, obstarávateľ											
dátum: _____											
pečiatka: _____											
								D	ON - ostatné náklady		
								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
								17	Inžinierska činnosť		
								18	Projektové práce		
								19			
								20	Súčet riadkov 16 až 19:		
								E	Celkové náklady		
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 330,00	
								22	DPH 20% z:	1 330,00	266,00
								23	DPH 0% z:		
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 596,00	
								F	Odpočet - prípočet		