

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Kód: 022017-002-2022
Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v.IV

JKSO:
Miesto: Rudná, č. 19

KS:
Dátum: 15.8.2022

Objednávateľ:
Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO: 00328774
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO: 36836711
IČ DPH: SK2022464763

Projektant:
Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 575,96

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	157 575,96	31 515,19

Cena s DPH v EUR 189 091,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.11.2022



Dátum a podpis:

Handwritten signature and date 21.11.2022, along with a circular official stamp of SzTEL s.r.o. containing the company name, address (Šafárikova 112, Rožňava), IČO (36836711), and IČ DPH (SK2022464763).

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Kód: 022017-002-2022

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Miesto: Rudná, č. 19

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ: Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant: Ing. arch. Ján Rusnák -
zodp. projektant

Zhotoviteľ: SZTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		157 575,96	189 091,15
01	Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky	110 441,81	132 530,17
SO 01	Zateplenie fasády	26 397,54	31 677,05
SO 02	Zateplenie stropu	28 743,62	34 492,34
SO 03	Zateplenie podláh	31 739,75	38 087,70
SO 04	Výmena výplní	9 708,35	11 650,02
SO 05	Ústredné kúrenie	13 852,55	16 623,06
02	Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky	36 443,44	43 732,13
SO 02	Zateplenie stropu	7 048,66	8 458,39
SO 03	Zateplenie podláh	26 400,69	31 680,83
SO 04	Výmena výplní	943,83	1 132,60
SO 06	Odborné plynové zariadenie	1 939,21	2 327,05
SO 07	Bleskozvod	111,05	133,26
03	Navýšenie cien materiálov	10 690,71	12 828,85
SO 01	Zateplenie fasády	3 462,10	4 154,52
SO 02	Zateplenie stropu	2 347,78	2 817,34
SO 03	Zateplenie podláh	3 420,10	4 104,12
SO 04	Výmena výplní	1 460,73	1 752,88

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 397,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 397,54	20,00%	5 279,51

Cena s DPH

v EUR

31 677,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 397,54

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 641,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 775,88

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 865,45

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 248,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

713 - Izolácie tepelné

308,44

764 - Konštrukcie klampiarske

939,81

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

507,96

MCE - ostatné

507,96

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 397,54
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				24 641,33
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 775,88
1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	255,400	2,56	653,82
2	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	195,400	12,37	2 417,10
3	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	60,000	21,35	1 281,00
4	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, univerzálny základ pod omietku	m2	255,400	2,27	579,76
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - vrátane soklov a ostiení	m2	255,400	5,28	1 348,51
6	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	255,400	4,78	1 220,81
7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	26,200	36,97	968,61
8	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti - extrudovaný polystyrén (XPS) hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,000	27,79	1 667,40
9	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	169,200	57,90	9 796,68
10	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	0,000	2,92	0,00
11	K	62999-1305	Soklový profil zakladací pre 5cm hr. fasádne izol.dosky	m	0,000	4,98	0,00
12	K	629991316	Soklový profil zakladací pre 16 cm hr. fasádne izol dosky	m	67,690	6,58	445,40
13	K	62999-4008	Začistovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	0,000	4,49	0,00
14	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	67,690	3,44	232,85
15	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	136,300	4,38	596,99
16	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	188,500	2,38	448,63
17	K	953996142	Nadokenný PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	34,800	3,40	118,32
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 865,45
18	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	229,200	2,36	540,91
19	K	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	229,200	1,38	316,30
20	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	229,200	1,59	364,43
21	K	95290-1108	Vyplnenie stykov silikónovou a polyuretánovou penou	kpl	1,000	89,12	89,12
22	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	40,890	2,04	83,42
23	K	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok - sokla do 100 %	m2	60,000	2,29	137,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,512	9,06	49,94
25	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,512	12,13	66,86
26	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	55,120	0,38	20,95
27	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,512	9,37	51,65
28	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	55,120	1,05	57,88
29	K	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,512	38,68	213,20
30	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	21,253	32,08	681,80
31	K	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	21,253	1,98	42,08
32	K	99999-0008	Demontáž všetkých kusov z fasády + spätná montáž / tabule, osvetlenie, držiaky vlajky/	kpl	1,000	149,51	149,51
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							1 248,25
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
33	K	71116-1316	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami	m2	0,000	6,36	0,00
34	M	283 1J2000	Fólie nopové (kališkové), čierna farba - ochrana spodnej vody	m2	0,000	7,19	0,00
35	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,57	0,00
36	K	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	0,000	0,56	0,00
D 713 Izolácie tepelné							308,44
37	K	71341-1120	Pás tep. izol. potrubia plyn.	m	34,000	8,83	300,22
38	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,896	1,28	6,27
39	K	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	4,896	0,40	1,95
D 764 Konštrukcie klampiarske							939,81
40	K	76441-0230	Klamp. oplechovanie parapetov z ext. hlin. poplast. 7,8,9,10	m	23,040	9,44	217,50
41	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	23,040	1,17	26,96
42	K	76445-4203	Klamp. rúry odpadové kruhové d-125 - K2	m	32,500	19,58	636,35
43	K	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	32,500	0,85	27,63
44	K	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	9,932	1,82	18,06
45	K	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	9,932	1,34	13,31
D D3 PRÁCE A DODÁVKY M							507,96
D MCE ostatné							507,96
46	K	99999-9005	Demontáž + spätná montáž strešnika, tabúľ, osvetlenia, kryty na gamatky, držiak vlajky, ventilátor	hod	68,000	7,47	507,96

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 743,62	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 743,62	20,00%	5 748,72
Cena s DPH		v EUR	34 492,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 743,62

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 728,58

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 728,58

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 015,04

713 - Izolácie tepelné

6 057,36

762 - Konštrukcie tesárske

1 196,68

763 - Konštrukcie - drevostavby

4 317,75

784 - Maľby

443,25

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 743,62

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 728,58

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 728,58

1	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	156,720	3,77	590,83
2	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	156,720	3,88	608,07
3	K	96508-2922	Odstránenie násypov na stropnej konštrukcii, očistenie konštrukcie	m3	81,880	13,09	1 071,81
4	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	173,720	9,03	1 568,69
5	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	173,720	12,18	2 115,91
6	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 737,200	0,39	677,51
7	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	173,720	9,44	1 639,92
8	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 737,200	1,05	1 824,06
9	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	173,720	38,13	6 623,94
10	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,263	27,83	7,32
11	K	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	0,263	1,97	0,52

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 015,04

D 713

Izolácie tepelné

6 057,36

12	K	71311-1124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom	m2	0,000	4,35	0,00
13	M	631 411830	Doska izolačná hr. 150 mm - min, vlna	m2	0,000	10,78	0,00
14	K	71311-2216	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 22 cm vodorovne	m2	409,402	5,32	2 178,02
15	M	631 96043114	Fúkaná izolácia 220 mm	m2	409,402	9,24	3 782,87
16	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	55,586	1,33	74,19
17	K	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	55,586	0,40	22,28

D 762

Konštrukcie tesárske

1 196,68

18	K	76281-14105	Montáž + dodávka prac. podlahy z dosák SM 25	m2	60,480	3,71	224,38
19	K	76281-14106	Montáž + dodávka nosného roštu 150x25	m2	60,480	4,77	288,49
20	K	76281-1811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm / vyčistenie/	m2	409,402	1,01	413,50
21	K	76281-2510	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	m2	0,000	5,06	0,00
22	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	45,977	4,59	210,95
23	K	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	%	45,977	1,29	59,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 317,75
24	K	76313-2420	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. 15 mm	m2	156,720	25,91	4 060,62
25	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	36,046	4,60	165,86
26	K	99876-3294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	36,046	2,53	91,27
	D	784	Maľby				443,25
27	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	225,000	1,97	443,25

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 739,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	31 739,75	20,00%	6 347,95

Cena s DPH

v EUR

38 087,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant: Ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SZTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 739,75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 980,97

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6 797,21

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 183,76

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

8 758,78

713 - Izolácie tepelné

8 758,78

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 739,75

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 980,97

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

6 797,21

1	K	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	22,260	112,39	2 501,80
2	K	63131-9761	Príplatok prehladenie povrchu ocele	m3	22,260	0,94	20,92
3	K	63131-9771	Príplatok strhnutie povrchu	m3	22,260	6,18	137,57
4	K	63136-2021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,300	1 371,77	1 783,30
5	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová	m2	266,850	8,82	2 353,62

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 183,76

6	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	371,020	3,79	1 406,17
7	K	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	58,702	70,58	4 143,19
8	K	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac.	m2	28,070	3,44	96,56
9	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	130,748	12,24	1 600,36
10	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 307,484	0,39	509,92
11	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	130,748	9,15	1 196,34
12	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 307,484	1,02	1 333,63
13	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	130,748	37,75	4 935,74
14	K	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	50,070	12,53	627,38
15	K	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	t	50,070	6,68	334,47

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

8 758,78

D 713

Izolácie tepelné

8 758,78

16	K	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	326,120	1,69	551,14
17	M	283 1A0406	Doska tepelno-izolačná hr. 100 mm	m2	342,426	22,72	7 779,92
18	M	611 955080	Folia PE	m2	342,426	0,85	291,06
19	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	79,207	1,33	105,16
20	K	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	79,207	0,40	31,50

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 708,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 708,35	20,00%	1 941,67

Cena s DPH

v EUR

11 650,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 708,35

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 110,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

597,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 513,12

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 597,59

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

6 597,59

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Ján
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 708,35

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 110,76

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

597,64

1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - vyspravenie ostien okolo otvorov	m2	19,500	15,80	308,10
2	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien ostenia sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	19,500	5,30	103,35
3	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	12,750	5,17	65,92
4	M	611 9A0106	Parapeta vnútorná šír. do 350 mm, poz. č. 4, 5, 6	m	12,750	8,72	111,18
5	M	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	9,000	1,01	9,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 513,12

6	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,20 m	m2	12,500	2,94	36,75
7	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	kus	16,000	0,39	6,24
8	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí	kus	3,000	0,81	2,43
9	K	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj.	m2	24,075	12,38	298,05
10	K	96807-2455	Vybúranie dverných zárubní	m2	4,680	16,36	76,56
11	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,355	12,62	17,10
12	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	13,550	0,23	3,12
13	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,355	9,99	13,54
14	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	13,550	1,12	15,18
15	K	979089713	Prenájom kontajneru do 7 m3	mes	3,000	561,25	1 683,75
16	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,355	36,64	49,65
17	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	8,289	35,47	294,01
18	K	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	8,289	2,02	16,74

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 597,59

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

6 597,59

19	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	78,000	8,57	668,46
20	M	76763-1110	Okno plastové 1450x1450 mm - ozn.: 4	kus	2,000	239,28	478,56
21	M	76763-1108	Okno plastové 1450x2000 mm - ozn.: 5	kus	6,000	344,17	2 065,02
22	M	76763-1109	Okno plastové 1150x1650 mm - ozn.: 6	kus	1,000	225,24	225,24
23	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, na PUR penu, 1 m obvodu dverí	m	3,000	8,05	24,15
24	M	76764-1224	Dvere plastové 1050x2100 mm - ozn.: 7	kus	3,000	455,61	1 366,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767613911.S	Oprava a údržba okien - výmena izolačného dvojskla za trojsklo plastových okien otváracích, -0,03200t	ks	11,000	50,08	550,88
26	M	634110000300.S	Trojsklo stredné, izolačné hr. 4 mm, rozmer voľný, celková hrúbka trojskla 40 mm	m2	11,000	91,79	1 009,69
27	M	283410017500.S	Zasklievacia lišta	m	45,600	2,51	114,46
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,033	0,90	58,53
29	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	65,033	0,55	35,77

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 05 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SZTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 852,55

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižovaná

13 852,55

20,00%

2 770,51

Cena s DPH

v EUR

16 623,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 05 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Ján
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 852,55

PSV - Práce a dodávky PSV

13 421,99

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

2 866,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

709,80

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 888,59

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

428,48

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 307,03

764 - Konštrukcie klampiarske

222,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

430,56

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

01 - Rekonštrukcia materskej školy - oprávnené výdavky

Časť:

SO 05 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 852,55
D PSV Práce a dodávky PSV							13 421,99
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							2 866,00
1	M	PKB7736701308	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS Logamax plus GB192-25IW	súbor	1,000	2 059,88	2 059,88
2	M	PPKB7099089	Buderus Lievik so sifónom G-TA	súbor	1,000	18,23	18,23
3	M	PPKB63017124	Buderus U-Flex GB142/162 pre zásobník S 120 prepojenie nad omietku	sada	1,000	84,49	84,49
4	M	PPKB7738111116	Regulátor Logamatic RC300 s FA Snímačom	súbor	1,000	189,50	189,50
5	M	PPKB63012831	Buderus AS 1,6 snímač teploty v v externom zásobníku	sada	1,000	62,65	62,65
6	M	PPKB63015978	Buderus Sada guľových kohútov HKA	sada	1,000	50,07	50,07
7	K	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	108,30	108,30
8	K	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	6,000	4,22	25,32
9	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	21,910	12,21	267,56
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							709,80
10	M	OVBS8718543087	Ohrievač vody Buderus Logalux S120/5	ks	1,000	544,62	544,62
11	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	45,74	45,74
12	K	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l	ks	1,000	20,45	20,45
13	M	EXPR7206305	Tlaková nádrž Reflex NG 25/6	kus	1,000	57,68	57,68
14	M	EXPR6830000	Tlaková nádrž Reflex kohút MK 3/4"	kus	1,000	33,63	33,63
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,263	1,23	7,68
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							6 888,59
16	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	154,000	14,72	2 266,88
17	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	14,000	16,76	234,64
18	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	75,000	19,26	1 444,50
19	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	105,000	22,08	2 318,40
20	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	348,000	1,45	504,60
21	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	75,843	1,58	119,57
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							428,48
22	M	ARMH9999-00.0000	Heimmeier sada G1/2" Ventil V-exakt II, skrutkovanie Regutec, Hlavica K	kus	25,000	8,66	216,50
23	M	AKR608Y014	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým výv.GIACOMINI R608Y014 G 3/4"	kus	2,000	7,02	14,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	AKR74AY005	Filter do potrubia GIACOMINI R 74A 1"	kus	1,000	6,55	6,55
25	M	ARMGR910X025	GIACOMINI Guľový ventil R910 1"	kus	3,000	8,26	24,78
26	M	ARMGR99IY003	GIACOMINI Automatický odvzduš.ventil so späť. klapkou R99I1/2"	kus	4,000	5,17	20,68
27	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	KUS	4,000	0,84	3,36
28	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	50,000	2,45	122,50
29	K	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KUS	2,000	2,99	5,98
30	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	4,000	3,25	13,00
31	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,835	0,28	1,09
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 307,03
32	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	KUS	25,000	3,70	92,50
33	K	735159512	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového bez odvzdušnenia do 2040mm	ks	8,000	12,87	102,96
34	K	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	SUB	17,000	12,88	218,96
35	M	1145072013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 500x700,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	ks	1,000	35,86	35,86
36	M	1145042013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 500x400,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	ks	6,000	28,04	168,24
37	M	1149042013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 900x400,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	ks	1,000	38,79	38,79
38	M	2145044013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 500x400,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	32,89	32,89
39	M	2145104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 500x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	66,05	198,15
40	M	2145124013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 500x1200,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	78,65	78,65
41	M	2149064013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 900x600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	74,90	74,90
42	M	2245102013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 500x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	11,000	72,88	801,68
43	M	99991TUPDR15/12	KORAD Radiátorový držiak do steny	Sk	50,000	4,02	201,00
44	M	99991TUPOP15/12	KORAD opierka rad. pod držiak	Sk	50,000	2,68	134,00
45	M	99991TUP1202015	KORAD zátka zaslapovacia 1/2"	Sk	50,000	1,83	91,50
46	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	20,213	1,83	36,95
	D	764	Konštrukcie klampiarske				222,09
47	M	PPKB87094600	Buderus komínové predĺženie 80/125 2000 mm PP/OCEL'	kus	1,000	90,60	90,60
48	M	PPKB7094002	DO-SADA ČIERNA DN 80/125	súbor	1,000	17,09	17,09
49	M	PPKB7094587	RÚRA KONC. REVÍZNA DN 80/125, PP/AL	súbor	1,000	48,97	48,97
50	M	PPKB7095066	Komínová príruha cez strechu čierna	súbor	1,000	29,03	29,03
51	M	PPKB87094556	Komínové predĺženie DN 80/125 500mm PP/OCEL'	kus	1,000	36,40	36,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				430,56
52	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	9,54	152,64
53	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, vykurovacia skúška	hod	72,000	3,86	277,92

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto:

Rudná, č. 19

KS:

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 048,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 048,66	20,00%	1 409,73

Cena s DPH

v EUR

8 458,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 048,66

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

7 048,66

713 - Izolácie tepelné

7 048,66

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 048,66
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				7 048,66
D	713		Izolácie tepelné				7 048,66
28	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	409,402	1,51	618,20
29	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	417,590	8,87	3 704,02
30	K	762810132.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 14 mm	m2	60,480	45,08	2 726,44

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 400,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 400,69	20,00%	5 280,14

Cena s DPH

v EUR

31 680,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 400,69

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12 541,47

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 319,36

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

2 800,55

775 - Podlahy vlysové a parketové

6 611,74

776 - Podlahy povlakové

907,07

PSV - Práce a dodávky PSV

3 539,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 539,86

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 400,69

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12 541,47

1	K	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	16,874	112,39	1 896,47
2	K	63131-9761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	m3	16,874	0,94	15,86
3	K	63131-9771	Príplatok strhnutie povrchu	m3	16,874	6,18	104,28
39	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	326,120	29,14	9 503,14
5	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová	m2	59,270	8,82	522,76
40	K	632481151.S	Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	m2	326,120	1,53	498,96

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 319,36

D 771

Podlahy z dlaždíc keramických

2 800,55

21	K	77147-1011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	m	60,960	2,42	147,52
22	K	77156-9795	Prípl. za škárovanie	m2	90,357	0,15	13,55
23	K	77157-1101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	85,480	11,66	996,70
24	M	597 3A0134	Dlažba keramická	m2	99,392	15,32	1 522,69
25	K	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	26,805	3,53	94,58
26	K	99877-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	26,805	0,95	25,51

D 775

Podlahy vlysové a parketové

6 611,74

27	K	77552-1800	Demontáž podláh drevených so soklom	m2	138,970	6,82	947,78
28	K	77597-1203	Montáž + dodávka laminát. podláh	m2	217,190	23,18	5 034,46
29	K	77597-3113	Podložka pod pláv.podlahu,fólia	m2	243,400	2,44	593,90
30	K	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	23,570	1,06	25,04
31	K	99877-5293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	%	23,570	0,45	10,56

D 776

Podlahy povlakové

907,07

32	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumených	m	18,700	2,48	46,38
33	M	345 7	Soklik PVC	m	19,070	0,81	15,45
34	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou a soklom	m2	118,740	2,74	325,35
35	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	23,450	6,90	161,81
36	M	284 102490	Podlahovina PVC	m2	24,150	10,58	255,51
37	K	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	4,069	19,73	80,29
38	K	99877-6292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	%	4,069	5,47	22,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 539,86
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 539,86
41	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou minerálnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej vrátane penetrácie podkladu	m2	326,120	9,90	3 228,59
42	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou minerálnou hr. 2 mm na ploche zvislej vrátane penetrácie podkladu	m2	29,200	10,66	311,27

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

943,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	943,83	20,00%	188,77

Cena s DPH

v EUR

1 132,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

Ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

943,83

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

943,83

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

943,83

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

943,83

D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

943,83

D 781

Obklady z obkladačiek a dosiek

0,00

30	K	78141-1011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. - parapety	m2	0,000	21,81	0,00
31	M	597 4A0332	Obklad keramický	m2	0,000	15,09	0,00
32	K	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,04	0,00
33	K	99878-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	0,000	0,61	0,00

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

943,83

25	K	767613911.S	Oprava a údržba okien - výmena izolačného dvojskla za trojsklo plastových okien otváracích, -0,03200t	ks	6,000	50,08	300,48
26	M	634110000300.S	Trojsklo stredné, izolačné hr. 4 mm, rozmer voľný, celková hrúbka trojskla 40 mm	m2	6,000	91,79	550,74
27	M	283410017500.S	Zasklievacia lišta	m	24,400	2,51	61,24
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,637	0,90	19,47
29	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	21,637	0,55	11,90

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 06 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 939,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 939,21	20,00%	387,84

Cena s DPH

v EUR

2 327,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 06 - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 939,21

HSV - Práce a dodávky HSV

143,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

143,24

PSV - Práce a dodávky PSV

955,66

723 - Zdravotechnika - plynovod

818,58

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

126,28

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

202,23

N00 - Nepomenované práce

125,76

N01 - Nepomenovaný diel

125,76

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

512,32

VRN10 - Inžinierska činnosť

512,32

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 06 - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 939,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				143,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				143,24
1	K	953941711	Osadenie objímky alebo držiaka v murive tehlovom	ks	2,000	3,19	6,38
2	M	2867183081	Hmoždinka nylonová 12mm typ 910	ks	2,000	0,56	1,12
3	M	2867183807	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	ks	2,000	1,30	2,60
4	K	971035808	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	50,000	1,80	90,00
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,183	12,88	15,24
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,357	0,42	1,41
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,183	10,85	12,84
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,190	1,22	13,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				955,66
D	723		Zdravotechnika - plynovod				818,58
9	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	19,14	57,42
10	K	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,600	13,28	7,97
11	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	200,000	2,50	500,00
12	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	54,81	54,81
13	M	3194190500	Zátka čierna 3/4" č. 290	ks	1,000	0,36	0,36
14	M	5518000003	Gulový uzáver plyn Futurgas, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010034 IVAR	ks	1,000	10,68	10,68
15	K	723190913	Navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	8,74	8,74
16	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	3,114	55,01	171,30
24	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,910	0,82	7,30
D	725		Zdravotechnika - zariaď. predmety				126,28
18	K	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podkenného alebo bezpečnostného pre garáže, - 0,04350t	súb.	14,000	9,02	126,28
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				10,80
19	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky do DN 50 -0,00072t	ks	90,000	0,12	10,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				202,23
20	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - murárske práce	hod	14,000	11,19	156,66
21	M	2353210200	Sanačná omietka + ost.stav.materiál	kpl	1,000	45,57	45,57
	D	N00	Nepomenované práce				125,76
	D	N01	Nepomenovaný diel				125,76
22	K	000700033	Doprava	km	24,000	5,24	125,76
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				512,32
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				512,32
23	K	001000035	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie - Tlakové skúšky a práca revízneho technika	eur	1,000	512,32	512,32

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 07 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

111,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	111,05	20,00%	22,21

Cena s DPH

v EUR

133,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 07 - Bleskozvod

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

Ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

111,05

921 - Elektromontáže

0,00

D1 - BLESKOZVOD

38,95

HSV - Práce a dodávky HSV

18,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18,80

M - Práce a dodávky M

42,30

21-M - Elektromontáže

42,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

11,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

02 - Rekonštrukcia materskej školy - neoprávnené výdavky

Časť:

SO 07 - Bleskozvod

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

Ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111,05

D 921

Elektromontáže

0,00

D D1

BLESKOZVOD

38,95

0	K	210220001	Zberné vedenie na povrchu AlMgSi 8 50mm	m	8,000	2,28	18,24
0	M	3544224150	Vodič AlMgSi8 50 mm	kg	1,100	6,06	6,67
0	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	2,54	5,08
0	M	3544219950	Svorka okapová BENADIKT ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY	ks	2,000	0,86	1,72
0	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,54	5,08
0	M	3544220000	Svorka skúšobná BENADIKT ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY	ks	2,000	1,08	2,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

18,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18,80

2	K	973026191.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	2,000	3,52	7,04
6	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	8,000	1,47	11,76

D M

Práce a dodávky M

42,30

D 21-M

Elektromontáže

42,30

7	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 29, uložená pevne	m	8,000	1,42	11,36
8	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá so strednou mechanickou odolnosťou FXP 29	m	8,000	1,33	10,64
3	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	3,62	7,24
4	M	345410000600	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO125/1L šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	2,000	6,53	13,06

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

11,00

5	K	HZS000111.S	Demontáž existujúcich prvkov vedenia zvodov na fasáde	hod	1,000	11,00	11,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 462,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 462,10	20,00%	692,42

Cena s DPH

v EUR

4 154,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 462,10

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 462,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 453,95

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8,15

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 01 - Zateplenie fasády

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

Ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SZTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 462,10
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 462,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 453,95
1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	255,400	0,33	84,28
2	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	195,400	1,70	332,18
3	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	60,000	3,83	229,80
4	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, univerzálny základ pod omietku	m2	255,400	0,24	61,30
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - vrátane soklov a ostení	m2	255,400	0,97	247,74
7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	26,200	3,89	101,92
8	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti - extrudovaný polystyrén (XPS) hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,000	3,91	234,60
9	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	169,200	11,35	1 920,42
12	K	629991316	Sokľový profil zakladací pre 16 cm hr. fasádne izol dosky	m	67,690	0,87	58,89
14	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na sokľový profil s integrovanou mriežkou	m	67,690	0,46	31,14
15	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	136,300	0,73	99,50
16	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	188,500	0,19	35,82
17	K	953996142	Nadokenný PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	34,800	0,47	16,36
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				8,15
21	K	95290-1108	Vyplnenie stykov silikónovou a polyuretánovou penou	kpl	1,000	8,15	8,15

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.08.2022

IČO:

00328774

IČ DPH:

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 347,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 347,78	20,00%	469,56

Cena s DPH

v EUR

2 817,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 347,78

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 347,78

713 - Izolácie tepelné

1 396,06

762 - Konštrukcie tesárske

108,87

763 - Konštrukcie - drevostavby

678,60

784 - Maľby

164,25

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 02 - Zateplenie stropu

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 347,78
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 347,78
D	713		Izolácie tepelné				1 396,06
15	M	631 96043114	Fúkaná izolácia 220 mm	m2	409,402	3,41	1 396,06
D	762		Konštrukcie tesárske				108,87
18	K	76281-14105	Montáž + dodávka prac. podlahy z dosák SM 25	m2	60,480	1,33	80,44
19	K	76281-14106	Montáž + dodávka nosného roštu 150x25	m2	60,480	0,47	28,43
D	763		Konštrukcie - drevostavby				678,60
24	K	76313-2420	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. 15 mm	m2	156,720	4,33	678,60
D	784		Maľby				164,25
27	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	225,000	0,73	164,25

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 420,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 420,10	20,00%	684,02
Cena s DPH			4 104,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 420,10

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 229,77

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 229,77

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 190,33

713 - Izolácie tepelné

2 190,33

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 03 - Zateplenie podláh

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 420,10
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 229,77
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 229,77
1	K	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	22,260	21,99	489,50
4	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,300	306,69	398,70
5	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová	m2	266,850	1,28	341,57
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 190,33
D	713		Izolácie tepelné				2 190,33
17	M	283 1A0406	Doska tepelno-izolačná hr. 100 mm	m2	342,426	6,06	2 075,10
18	M	611 955080	Folia PE	m2	342,426	0,23	78,76
19	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	79,207	0,35	28,06
20	K	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	79,207	0,11	8,41

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

JKSO:

Miesto: Rudná, č. 19

KS:

Dátum: 15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

IČO:

00328774

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

IČO:

36836711

IČ DPH:

SK2022464763

Projektant:

Ing. arch. Ján Rusnák - zodp. projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 460,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 460,73	20,00%	292,15

Cena s DPH

v EUR

1 752,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

Ing. arch. Ján
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 460,73

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

57,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57,50

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 403,23

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 403,23

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v.IV

Objekt:

03 - Navýšenie cien materiálov

Časť:

SO 04 - Výmena výplní

Miesto:

Rudná, č. 19

Dátum:

15.08.2022

Objednávateľ:

Obec Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Projektant:

ing. arch. Jan
Rusnák - zodp.
projektant

Zhotoviteľ:

SZTEL s.r.o., Šafárikova 112, Rožňava 048 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 460,73

D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				57,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				57,50
1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - vyspravenie osten okolo otvorov	m2	19,500	0,33	6,44
2	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien ostenia sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	19,500	0,97	18,92
4	M	611 9A0106	Parapeta vnútorná šír. do 350 mm, poz. č. 4, 5, 6	m	12,750	2,33	29,71
5	M	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	9,000	0,27	2,43
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 403,23
D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 403,23
20	M	76763-1110	Okno plastové 1450x1450 mm - ozn.: 4	kus	2,000	63,84	127,68
21	M	76763-1108	Okno plastové 1450x2000 mm - ozn.: 5	kus	6,000	91,81	550,86
22	M	76763-1109	Okno plastové 1150x1650 mm - ozn.: 6	kus	1,000	60,10	60,10
24	M	76764-1224	Dvere plastové 1050x2100 mm - ozn.: 7	kus	3,000	121,55	364,65
26	M	634110000300.S	Trojsklo stredné, izolačné hr. 4 mm, rozmer voľný, celková hrúbka trojskla 40 mm	m2	11,000	24,49	269,39
27	M	283410017500.S	Zasklievacia lišta	m	45,600	0,67	30,55