

DEM/2014/0205/1007



Dodatok č. 7 **K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB**

na predmet obstarávania

Činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“

Uzatvorený v zmysle článku 10 bod 1 Zmluvy

a §516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež len „Dodatok č. 7“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

AECOM POLSKA Sp. z o. o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, PL

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Okresnom súde M. ST.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000035426

Anna Leśniewska Nowak – prokurista

630010947

7830000292

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

AECOM POLSKA Sp. z o. o., organizačná zložka

A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, SR

Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby),

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Po, vl.č.: 10303/L

46 907 360

402 044 6507

SK4020446507

(ďalej len „Dodávateľ“) na strane druhej.

I. Preambula k Dodatku č. 7

Zmluvné strany uzavreli dňa 16.6.2014 Zmluvu č. ZM/ 2014/ 0205 o poskytnutí služieb na predmet obstarávania Činnosť stavebného dozoru pre projekt D1 Hubová - Ivachnová (ďalej len „Zmluva“). Dôvodom uzavretia tohto Dodatku č. 7 je predĺženie Lehoty výstavby Diela z pôvodných 1276 dní na 3114 dní (z 17.06.2017 na 30.06.2022). K predĺženiu Lehoty výstavby došlo na základe nepredvídateľných udalostí a okolností, ktoré nemohla ovplyvniť žiadna zo strán (Objednávateľ, Zhotoviteľ, Dodávateľ).

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 10. Zmena zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovaných v nižšie citovaných článkoch tohto Dodatku č. 7. V súvislosti s vyššie uvedeným sa zmluvné strany taktiež dohodli na výmene kľúčových odborníkov v zmysle čl. 15 Náhrada odborníkov. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti.

II. Predmet Dodatku č. 7

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

1. V Článku 4 Čas plnenia sa bod 4 v pínom rozsahu nahrádza nasledujúcim znením:

„4. Doba trvania zmluvy je 3458 dní za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené v bode 3 tohto článku. Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ vykonávať činnosti SD je 3114 dní, Lehota na oznámenie väd je 365 dní, lehota na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy SD je 180 dní.“

2. V Článku 10 Zmena zmluvy sa bod 5 dopĺňa o text v nasledujúcom rozsahu:

„Ekonomicky oprávnené náklady budú stanovené ako súčin nasadenia jednotlivých odborníkov na stavbe schválený DSD a dohodnutých sadzieb odborníkov (vid' príloha č.9). Súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov sú aj režijné náklady na dennú prevádzku zariadení pre činnosť stavebného dozoru (uvedené v prílohe č.9). Dodávateľ je oprávnený požiadať Objednávateľa mimoriadne aj o preplatenie oprávnených nákladov na nákup špecifického technického zabezpečenia - počítače, kopírky, stoličky, atď. , ktoré je vo vlastníctve Dodávateľa. Požiadavku na preplatenie týchto nákladov môže Dodávateľ predložiť len v prípade nutnej výmeny predmetných zariadení (resp. vybavenia kancelárií) z dôvodu ich nefunkčnosti, resp. vysokého stupňa opotrebovania. Nové zariadenia, resp. vybavenie kancelárií musí byť primerané plneniu úloh Dodávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nepreplatenie neprimerane vysokých nákladov tohto druhu.“

3. V Článku 10 sa bod 5.2 mení v nasledujúcom rozsahu:

„Prílohou faktúry bude Dohľadom nad stavebným dozorom (DSD) schválený výkaz nasadenia odborníkov za príslušné obdobie a výpočet fakturovanej čiastky. Faktúru je dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom za predmetným fakturačným obdobím (kalendárny mesiac).“

4. V Článku 10 sa bod 5.4 mení v nasledujúcom rozsahu:
„Lehota splatnosti faktúry v prípade predĺženia lehoty výstavby v zmysle tohto bodu je 60 kalendárnych dní.“
5. V Článku 10 sa dopĺňa nový bod 5.5, ktorý znie:
„Dodávateľ je oprávnený navýšiť sadzby odborníkov a personálu (uvedené v prílohe č.9) každoročne najviac o 5%. Objednávateľ bude uhrádzať navýšenie maximálne do 5% pre jednotlivé kategórie odborníkov a personálu na základe preukázania navýšenia odmeňovania. Režijné náklady na dennú prevádzku zariadení pre činnosť stavebného dozoru (uvedené v prílohe č.9) budú každoročne upravované o mieru inflácie, ktorú oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava zmluvnej ceny sa uplatní od 01.01.2018.“
6. Zmluvné strany sa dohodli na výmene kľúčových odborníkov. Objednávateľ týmto schvaľuje zmenu kľúčových odborníkov č. 2, 3, 4 a 5 tak, ako to vyplýva z referenčných listov dotknutých odborníkov (podľa prílohy č. 5 Zmluvy) a životopisov dotknutých kľúčových odborníkov (podľa prílohy č. 5 Zmluvy). Predmetné referenčné listy a životopisy kľúčových odborníkov č. 2, 3, 4 a 5 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 7. Vzhľadom na uvedené sa mení príloha č. 5 Zmluvy tak, že prílohu č. 5 Zmluvy tvoria referenčné listy odborníkov č. 2, 3, 4 a 5 životopisy kľúčových odborníkov č. 2, 3, 4 a 5, ktoré sú zároveň prílohami č. 1 – 8 tohto Dodatku č. 7.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 7 sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatkov zostávajú nezmenené.
3. Ak z tohto dodatku č. 7 nevyplýva inak, pojmy tu použité majú ten istý význam, aký im je pripísaný v Zmluve v znení jej dodatkov.
4. Tento dodatok č. 7 je vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.
5. Tento dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi dátum nadobudnutia účinnosti dodatku č. 7.
6. Dodávateľ môže predložiť prvú faktúru za obdobie predĺženia Lehoty výstavby až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku za obdobie od začiatku doby predĺženia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dodatok č. 7 nadobudol účinnosť.

Prílohy:

1. referenčný list kľúčového odborníka č. 2

2. referenčný list kľúčového odborníka č. 3
3. referenčný list kľúčového odborníka č. 4
4. referenčný list kľúčového odborníka č. 5
5. životopis kľúčového odborníka č. 2
6. životopis kľúčového odborníka č. 3
7. životopis kľúčového odborníka č. 4
8. životopis kľúčového odborníka č. 5
9. Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien 1. a 2. časť

V Bratislave, dňa: **05. DEC. 2018**

Objednávateľ:
odtlačok pečiatky

Vo Varšave, dňa: **27. NOV. 2018**

Dodávateľ:
odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Anna Leśniewska Nowak
prokurista

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PnD.
podpredseda predstavenstva

Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien zo dňa 15.05.2018
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: D1 Hubová – Ivachnová – činnosť Stavebného dozora

Prítomní: za Zhotoviteľa - meno a priezvisko
 za Objednávateľa - meno a priezvisko

Zástupca Zhotoviteľa predložil cenovú agendu nových položiek prác, ktoré vznikli z dôvodu predĺženia lehoty výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, v písomnej aj digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovné jednotkové ceny pre rok 2017:

Číslo položky	Názov	MJ	Cena jednotková
1.01	Vedúci tímu stavebných dozorov	Deň/8 hod	288,09
1.02	Zástupca VTSD	Deň/8 hod	310,39
1.03	Kľúčový Odborník na mosty	Deň/8 hod	220,00
1.04	Kľúčový Odborník na tunely	Deň/8 hod	302,50
1.05	Kľúčový Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	Deň/8 hod	319,00
2.01	Odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby	Deň/8 hod	201,17
2.02	Odborník na mosty	Deň/8 hod	275,00
2.03	Odborník na činnosti vykonávané banským spôsobom	Deň/12hod	330,00
2.04	Odborník na technologické a riadiace systémy	Deň/8 hod	220,00
2.05	Odborník - geotechnik pre tunel	Deň/12hod	330,00
2.06	Odborník geológ – pre tunel	Deň/12hod	330,00
2.07	Odborník - geotechnik pre stavebné objekty mimo tunela	Deň/8 hod	176,00
2.08	Inžinier pre zabezpečenie kvality	Deň/8 hod	192,50
2.09	Autorizovaný geodet	Deň/8 hod	167,20
2.10	Autorizovaný bezpečnostný technik	Deň/8 hod	114,40
2.11	Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa.	Deň/8 hod	275,00
2.12	Iní odborníci potrební na výkon činnosti SD (kvantitár, inž.siete..)	Deň/8 hod	165,00

Prerokované jednotkové ceny je možné fakturovať po schválení Dodatku k Zmluve a so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, podľa skutočne vykonaných prác.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

o prerokovaní a odsúhlasení jednotkových cien zo dňa 15.05.2018
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: D1 Hubová – Ivachnová – činnosť Stavebného dozora

Prítomní: za Zhotoviteľa - meno a priezvisko
 za Objednávateľa - meno a priezvisko

Zástupca Zhotoviteľa predložil cenovú agendu nových položiek prác, ktoré vznikli z dôvodu predĺženia lehoty výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, v písomnej aj digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovné jednotkové ceny pre rok 2017:

Číslo položky	Názov	MJ	Cena jednotková
4.01	Podporný personál - Prekladateľ	Deň/8 hod	120,47
4.02	Podporný personál - asistentka SD	Deň/8 hod	78,94
4.03	Podporný personál - Envidozor	Deň/8 hod	238,70
4.04	Podporný personál - Nároky	hod	60,82
4.05	Podporný personál – Riaditeľ projektu	hod	68,86
4.06	Podporný personál – Manažér projektu	hod	44,45
5	Denná prevádzka zariadení pre činnosť stavebného dozoru	Deň	412,25

Prerokované jednotkové ceny je možné fakturovať po schválení Dodatku k Zmluve a so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, podľa skutočne vykonaných prác.

Okrem toho bude Zhotoviteľ (poskytovateľ služieb) mať právo na uhradenie od Objednávateľa za ostatné, skutočne vynaložené a opodstatnené náklady súvisiace s poskytovaním služieb Stavebného dozora (ktoré neboli zahrnuté v režijných nákladoch /nepriamych nákladoch/, a ktoré budú zdokladované pomocou účtovných dokladov).

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

č.	Kategória	Hodnota 2017	Počet dní 2017	30.04.2017 - 30.06.2017	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017	Hodnota 2018	Počet dní 2018	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
1. Kľúčovi odborníci																								
1.01	Vedúci tímu stavebných dozorov	42 825,40	140,00	11	22	22	28	22	22	22	50 445,84	230,00	22	22	27	28	28	24	24	24	24	24	24	24
1.02	Zástupca VISO	45 006,57	140,00	7	21	25	26	24	24	18	64 204,20	197,00	21	21	21	5	10	21	21	21	21	21	21	21
1.03	Kľúčový Odborník na mosty	12 000,00	35,00	8	8	8	8	8	8	7	17 094,00	74,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.04	Kľúčový Odborník na tunely	0,00	0,00								20 963,25	64,00						12	12	12	12	12	12	12
1.05	Kľúčový Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0,00	0,00								8 038,80	24,00						4	4	4	4	4	4	4
2. Nástrojní odborníci																								
2.01	Odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby	23 083,74	114,50	6,5	13	20	15	20	18	22	51 539,24	244,00	20	20	20	18	19	21	21	21	21	21	21	21
2.02	Odborník na mosty	55 825,00	203,00	14	29	33	34	32	29	32	126 187,75	437,00	34	33	38	35	38	37	37	37	37	37	37	37
2.03	Odborník na činnosti vykonávané bankovým spôsobom (rezanie + ostanie)	14 520,00	44,00	5	6	6	7	8	9	3	59 940,00	172,00	8	7	9	10	8	10	20	20	20	20	20	
2.04	Odborník na technologické a riadiace systémy	8 528,67	29,67	3	5,33	5,33	4	4	4	4	15 361,50	96,50	3	3	5	5	5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
2.05	Odborník - geotechnik pre tunel	0,00	0,00								65 142,00	188,00						28	40	40	40	40	40	40
2.06	Odborník - geológ - pre tunel	0,00	0,00								44 005,50	127,00						7	30	30	30	30	30	30
2.07	Odborník - geotechnik pre stavebné objekty mimo tunela	5 280,00	30,00	2	5	5	4	4	5	5	18 295,20	99,00	6	5	6	6	8	8	10	10	10	10	10	
2.08	Inžinier pre zabezpečenie kvality	6 297,50	35,00	3	20	4	2	3	2	1	47 701,50	234,00	15	20	19	19	16	21	21	21	21	21	21	
2.09	Autorizovaný geodet	21 402,60	128,00	8	20	21	19	21	20	19	44 065,56	251,00	21	20	21	20	22	21	21	21	21	21	21	
2.10	Autorizovaný bezpečnostný technik	3 899,13	34,08	3	4,5	7,5	4,67	6,75	4	3,67	7 287,28	40,67	4,83	3,17	3,67	3	3	3	5	7	7	7	7	
2.11	Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	825,00	9,00	2	16	17	19	19	17	16	46 488,75	161,00	6	6	7	8	8	18	18	18	18	18	18	
2.12	Inžinieri potrební na výkon činnosti SO (kvanitár, inžinierske siete, ...)	17 820,00	108,00	4	16	17	19	19	17	16	48 855,50	282,00	16	16	18	18	18	26	28	28	28	28	28	
4. Podporný personál																								
4.01	Podporný personál - Prehliadač	25 299,12	210,00	18	13	30	35	29	37	28	48 578,31	384,00	34	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
4.02	Podporný personál - asistentka SO	8 702,60	110,25	10	7	17,88	18,38	19,48	17,88	19,25	19 940,56	214,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
4.03	Podporný personál - Eviditor	4 298,60	18,00	1	3	3	4	3	2	2	11 022,94	44,00	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.04	Podporný personál - Nákup	30 148,95	82,00	5	6	6	6	11	10	13	71 014,89	139,00	11	11	11	9	12	12	12	12	12	12	12	
4.05	Podporný personál - Project Director	18 948,27	94,25	1,25	3,25	4,25	8	4	6,5	5,5	43 978,25	74,13	5,125	6,25	7,5	8,25	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
4.06	Podporný personál - Project Manager	14 401,25	40,50	3	3,5	4,5	8	6	5,5	7	36 612,25	82,00	5,5	6	9	7	5,5	7	7	7	7	7	7	
5	Rezervné náklady	438 027,20									1 154 870,05													

Celková predbežná suma EOM pre 2017
438 027,20

Celková predbežná suma EOM pre 2018
1 154 870,05

Predbežná hodnota dodatku č. 7
7 005 852,43

Prepčítaný plán prác - pre tím dorozov v čase predĺženia LV od 20.06.2017 do 30.06.2022

č.	Kódový odborník	Kategória	30.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	01.01.2018	01.02.2018	01.03.2018	01.04.2018	01.05.2018	01.06.2018	01.07.2018	01.08.2018	01.09.2018	01.10.2018	01.11.2018	01.12.2018	2019	2020	2021	2022
1	Kľúčový odborník																								
1.01	Vedúci tímu stavebných odborov		8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51	8 068,51
1.02	Zástupca VTSD		2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73	2 172,73
1.03	Kľúčový Odborník na mosty		1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
1.04	Kľúčový Odborník na tunely		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Kľúčový Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nekľúčový odborník																								
2.01	Odborník na dopravnú stavbu so zameraním na cestné stavby		1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59	1 807,59
2.02	Odborník na mosty		3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
2.03	Odborník na inžinierske vyšetrenie stavieb (razenie + osadenie)		1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
2.04	Odborník na technologické a riadiace systémy		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
2.05	Odborník - geotechnik pre tunel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	Odborník - geotechnik pre stavebné objekty mimo tunela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	Odborník - geotechnik pre stavebné objekty mimo tunela		352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
2.08	Inžinier pre zabezpečenie kvality		577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50	577,50
2.09	Autonizovaný geodet		1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60	1 337,60
2.10	Autonizovaný bezpečnostný technik		343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20	343,20
2.11	Odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2.12	Inžinier odborník na vykonávanie SZ (inžinier, inžinierske dielo, ...)		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
4	Podporný personál																								
04.01	Podporný personál - Príslušenstvo		2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50	2 168,50
04.02	Podporný personál - asistentka SD		789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36	789,36
04.03	Podporný personál - Inžinier		238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70	238,70
04.04	Podporný personál - Náčelník		2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98	2 432,98
04.05	Podporný personál - Project Director		964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10	964,10
04.06	Podporný personál - Project Manager		1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78	1 066,78
5	Rozličné náklady		4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78	4 534,78
			30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78	30 394,78
			1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17	1 323 842,17

SPOLU predpokladaná hodnota
7 005 852,43