

Zmenový list číslo 015/2018

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie rozhrania z dátového zdroja KRUZ (Komunikácia s Registrom Účtovných Závierok) do DWH.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie údajov preberaných z dátového zdroja KRUZ do dátového skladu (DWH) nasledovne:

1. Zapracovanie požiadavky na úpravu preberania účtovných dokumentov z KRUZ do DWH:

DWH v súčasnosti preberá z KRUZ iba vybrané štruktúrované účtovné dokumenty, pre ktoré platí stav „Úspešne odoslaný do RÚZ“ (realizované ZL 008/2015). Ide o tieto účtovné dokumenty:

- vzory štruktúrovaných účtovných dokumentov „Súvaha“ a „Výkaz ziskov a strát“ pre ÚZ zostavené v sústave podvojného účtovníctva (UZPOD/UZMUJ),
- vzory štruktúrovaných účtovných dokumentov „Výkaz o majetku a záväzkoch“ a „Výkaz o príjmoch a výdavkoch“ pre ÚZ zostavené v sústave jednoduchého účtovníctva (UZFO).

Do DWH však nie sú v súčasnosti preberané informácie o neštruktúrovaných účtovných dokumentoch a informácie o tých štruktúrovaných účtovných dokumentoch, ktoré boli účtovnou jednotkou, resp. daňovým subjektom podané, ale z rôznych dôvodov boli správcom dane v KRUZ pozastavené, resp. neboli odoslané do RÚZ. DWH aktuálne uvedené účtovné dokumenty následne vyhodnocuje ako nepodané, pričom táto informácia je ďalej využívaná v module Analytický list - Ukazovatele FEA a tiež v rámci vybraných atribútov DM modelov.

Z tohto dôvodu bude do DWH zapracované preberanie stavov spracovania všetkých účtovných dokumentov podaných účtovnou jednotkou, resp. daňovým subjektom evidovaných v KRUZ.

Všetky účtovné dokumenty (štruktúrované aj neštruktúrované) s detailnou informáciou o stave ich spracovania sa budú zobrazovať v DWH v module Analytický list nasledovne:

- a.) V záložke „Účtovné výkazy“, v rámci ktorej budú vytvorené dve nasledovné podzáložky:
 - „Účtovné dokumenty úspešne odoslané do RÚZ“ - v rámci tejto podzáložky budú zobrazené účtovné dokumenty v rovnakej štruktúre ako doteraz (stĺpec „Stav vybavenia“ bude premenovaný na „Stav spracovania - KRUZ“),
 - „Zoznam účtovných dokumentov podaných daňovým subjektom“ - v rámci tejto podzáložky budú zobrazené údaje záhlavia všetkých účtovných dokumentov podaných daňovým subjektom vrátane stavov ich spracovania.
- b.) V záložke „Ukazovatele“ v časti „Prehľad podaných účtovných výkazov“.
- c.) Pre účtovné dokumenty, ku ktorým budú zobrazené iba údaje zo záhlavia bude doplnený link na aplikáciu KRUZ, kde bude možné prezeráť tieto účtovné dokumenty.

2. Zapracovanie požiadavky na vytváranie reportov (zoznamov) účtovných jednotiek:

Realizáciou integrácie KRUZ a ISFS-SD za účelom generovania výzvy pre účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov podania bude k dispozícii možnosť identifikácie a vyzvania účtovných jednotiek resp. daňových subjektov, ktoré mali podať a nepodali účtovnú závierku v lehote na podanie daňového priznania.

Na základe tohto bude rozšírené rozhranie z KRUZ do DWH o nové stavy spracovania a zároveň budú zapracované na portáli DWH reporty (zoznamy) účtovných jednotiek/daňových subjektov, ktoré nepodali účtovnú závierku (ale mali ju podať). V zoznamoch budú tiež prezentované preberané zdaňovacie obdobia s aktuálnym dátumom splatnosti so zohľadnením aj podaných oznámení o predĺžení lehoty.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 14.12.2018.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

2. Etapa

Termín realizácie do 29.03.2019.

V rámci tejto etapy budú realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá budú pre účely jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	14.12.2018
Počet človekohodín	694
Cena v EUR bez DPH	61 925,62,- EUR
DPH	12 385,12,- EUR
Cena v EUR s DPH	74 310,74,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	29.03.2019
Počet človekohodín	455
Cena v EUR bez DPH	40 599,65,- EUR
DPH	8 119,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	48 719,58,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 149
Cena v EUR bez DPH	102 525,27,- EUR
DPH	20 505,05,- EUR
Cena v EUR s DPH	123 030,32,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 30 %.

Dňa
[Redacted]

[Redacted signature area]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[Redacted signature area]

Štatárny zástupca objednávateľa

[Redacted signature area]

Kalkulácia ZK 015/2018

P.č.	Činnosť	Práchnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	98	89,23	8 744,54	20,00	1 748,91	10 493,45
2	Analytické práce spolu	224	89,23	19 987,52	20,00	3 997,50	23 985,02
3	Dizajnérske práce	122	89,23	10 886,06	20,00	2 177,21	13 063,27
4	Programátorské práce	325	89,23	28 999,75	20,00	5 799,95	34 799,70
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	220	89,23	19 630,60	20,00	3 926,12	23 556,72
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	60	89,23	5 353,80	20,00	1 070,76	6 424,56
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	34	89,23	3 033,82	20,00	606,76	3 640,58
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	26	89,23	2 319,98	20,00	464,00	2 783,98
	SPOLU	1 149		102 525,27		20 505,05	123 030,32

Dňa [redacted]

[redacted signature]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted signature]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted signature]