

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0011 / 78

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Tupá**
sídlo : 935 84 Tupá 113
Slovenská republika
konajúci : **Jozef Hárík**, starosta obce
IČO : 00307599
banka : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Šahy
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre predfinancovanie: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 17. mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0011/78** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobňý**, poverený riadením SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Jozef Hárík**, starosta obce
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.2 Predmet podpory
Príloha č.11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tupá	
Kód ITMS	25120220011	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Levice
Obec	Tupá
Ulica	–
Číslo	–

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zníženie nákladov na zabezpečenie energetických potrieb, a tým zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie energetickej efektívnosti a energetickej bezpečnosti súčasnej sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 2	Dobudovanie verejného osvetlenia pre potreby zabezpečenia služieb pre všetkých obyvateľov obce

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2010	67,00	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2011	71, 91	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Budovanie novej vetvy	Počet vymenených svietidiel	počet	16
2.	Modernizácia osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	počet	51

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Budovanie novej vetvy	09/2010	11/2011
Modernizácia osvetlenia	09/2010	11/2011
Revízná správa	12/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	11/2011
Publicita a informovanosť	09/2010	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	49918,49	0,00	49918,49	Budovanie novej vetvy
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	168683,81	0,06	168683,87	Modernizácia osvetlenia
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3603,08	0,12	3603,20	Revízná správa
CELKOVO	222205,38	0,18	222205,56	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1/Budovanie novej vetvy	49918,49	0,00	49918,49
2	2/Modernizácia osvetlenia	168683,81	0,06	168683,87
3	3/ Revízná správa	3603,08	0,12	3603,20
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,18	222205,56

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
	Elektromontáže								
1.	Nepriehľadné dvere s okienk, IP44 350x350x215	ks	314,03	3	942,09	942,09	0,00	september 10	november 11
2.	Nepriehľadné dvere s okienk, IP44 350x350x215 MONTÁŽ	ks	15,99	3	47,97	47,97	0,00	september 10	november 11
3.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg13.5	ks	0,42	3	1,26	1,26	0,00	september 10	november 11
4.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg13.5 MONTÁŽ	ks	4,12	3	12,36	12,36	0,00	september 10	november 11
5.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg21	ks	0,65	3	1,95	1,95	0,00	september 10	november 11
6.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg21 MONTÁŽ	ks	4,12	3	12,36	12,36	0,00	september 10	november 11
7.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg29	ks	1,23	3	3,69	3,69	0,00	september 10	november 11
8.	Upchávká plastová vrátane matice 1022 Pg29 MONTÁŽ	ks	6,93	3	20,79	20,79	0,00	september 10	november 11
9.	Istič 1-POLOVÝ, CHARAKT. "B" LSN10B/1 10A	ks	7,11	3	21,33	21,33	0,00	september 10	november 11
10.	Istič 1-POLOVÝ, CHARAKT. "B" LSN10B/1 10A MONTÁŽ	ks	3,38	3	10,14	10,14	0,00	september 10	november 11
11.	Poistková patrona valcova 1182 PV10 /25A	ks	2,05	3	6,15	6,15	0,00	september 10	november 11
12.	Poistková patrona valcova 1182 PV10 /25A MONTÁŽ	ks	0,27	3	0,81	0,81	0,00	september 10	november 11
13.	Poistka zavítova E27,2110-30 E27 2A,char.normalni	ks	2,98	8	23,84	23,84	0,00	september 10	november 11
14.	Poistka zavítova E27,2110-30 E27 2A,char.normalni MONTÁŽ	ks	3,98	8	31,84	31,84	0,00	september 10	november 11
15.	Prudovy chranic 2-POLOVY FI40-2p/0.1 typ268,300mA	ks	103,41	3	310,23	310,23	0,00	september 10	november 11
16.	Prudovy chranic 2-POLOVY FI40-2p/0.1 typ268,300mA MONTÁŽ	ks	6,93	3	20,79	20,79	0,00	september 10	november 11
17.	Rozvadzacovy vypinac ASN32/1 32A,jednopolovy	ks	7,99	3	23,97	23,97	0,00	september 10	november 11
18.	Rozvadzacovy vypinac ASN32/1 32A,jednopolovy MONTÁŽ	ks	5,15	3	15,45	15,45	0,00	september 10	november 11
19.	FLP - B+C VE svodic varistorov	ks	53,33	3	159,99	159,99	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
20.	FLP - B+C VE svodic varistorov MONTÁŽ	ks	6,93	3	20,79	20,79	0,00	september 10	november 11
21.	Ukončenie vodičov v rozvzdazoch Do 2,5 mm2 MONTÁŽ	ks	0,83	452	375,16	375,16	0,00	september 10	november 11
22.	Ukončenie vodičov v rozvzdazoch Do 6 mm2 MONTÁŽ	ks	0,96	102	97,92	97,92	0,00	september 10	november 11
23.	Ukončenie vodičov v rozvzdazoch Do 16 mm2 MONTÁŽ	ks	1,33	8	10,64	10,64	0,00	september 10	november 11
24.	Svetidlá pre verejné osvetlenie PHILIPS IRIDIUM, SGS253FG1xCPO- TW60W/728HFOCP5X	ks	579,67	8	4 637,36	4 637,36	0,00	september 10	november 11
25.	Svetidlá pre verejné osvetlenie PHILIPS IRIDIUM, SGS253FG1xCPO- TW60W/728HFOCP5X MONTÁŽ	ks	3,16	8	25,28	25,28	0,00	september 10	november 11
26.	Osvetlovací stoziar paticový pozinkovaný ST 270/76P- 7m	ks	1 071,74	8	8 573,92	8 573,92	0,00	september 10	november 11
27.	Osvetlovací stoziar paticový pozinkovaný ST 270/76P- 7m MONTÁŽ	ks	60,73	8	485,84	485,84	0,00	september 10	november 11
28.	Výložník pozinkovaný V1 T-05-D MONTÁŽ	ks	105,86	8	846,88	846,88	0,00	september 10	november 11
29.	Výložník pozinkovaný V1 T-05-D MONTÁŽ	ks	32,29	8	258,32	258,32	0,00	september 10	november 11
30.	Kabel silový, izolácia PVC CYKY-J 3x2,5 mm2	m	2,72	80	217,60	217,60	0,00	september 10	november 11
31.	Kabel silový, izolácia PVC CYKY-J 3x2,5 mm2 MONTÁŽ	m	1,61	80	128,80	128,80	0,00	september 10	november 11
32.	Kabel silový, izolácia PVC CYKY-J 3x6 mm2	m	3,79	220	833,80	833,80	0,00	september 10	november 11
33.	Kabel silový, izolácia PVC CYKY-J 3x6 mm2 MONTÁŽ	m	1,61	220	354,20	354,20	0,00	september 10	november 11
34.	Kabel silový, izolácia PVC AYKY 4x16 mm2	m	3,36	30	100,80	100,80	0,00	september 10	november 11
35.	Kabel silový, izolácia PVC AYKY 4x16 mm2 MONTÁŽ	m	1,69	30	50,70	50,70	0,00	september 10	november 11
36.	Material nosný EK 6-50 Svorka univerz. 6-50	ks	4,15	6	24,90	24,90	0,00	september 10	november 11
37.	Material nosný EK 6-50 Svorka univerz. 6-50 MONTÁŽ	ks	4,44	6	26,64	26,64	0,00	september 10	november 11
38.	Material nosný Kot. objímka D220 na JB stoziar	ks	13,63	6	81,78	81,78	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
39.	Material nosný Kot. objímka D220 na JB stozia MONTÁŽ	ks	11,85	6	71,10	71,10	0,00	september 10	november 11
40.	TRUBKA FX32 Trubka FX 32	m	0,99	32	31,68	31,68	0,00	september 10	november 11
41.	TRUBKA FX32 Trubka FX 32 MONTÁŽ	m	2,06	32	65,92	65,92	0,00	september 10	november 11
42.	TRUBKA FXK50 Trubka FXK 50 čierna	m	1,42	7	9,94	9,94	0,00	september 10	november 11
43.	TRUBKA FXK50 Trubka FXK 50 čierna MONTÁŽ	m	3,11	7	21,77	21,77	0,00	september 10	november 11
44.	TRUBKA FXP32 Trubka FXP 32	m	1,63	9	14,67	14,67	0,00	september 10	november 11
45.	TRUBKA FXP32 Trubka FXP 32 MONTÁŽ	m	2,06	9	18,54	18,54	0,00	september 10	november 11
46.	Ocelový drot pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	1,57	220	345,40	345,40	0,00	september 10	november 11
47.	Ocelový drot pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m) MONTÁŽ	m	8,84	220	1 944,80	1 944,80	0,00	september 10	november 11
48.	ZEMNICE FeZn ZT20 typ 2000x28mm	ks	17,75	6	106,50	106,50	0,00	september 10	november 11
49.	ZEMNICE FeZn ZT20 typ 2000x28mm MONTÁŽ	ks	25,83	6	154,98	154,98	0,00	september 10	november 11
50.	Svorka hromozvodna, uzemňovacia SJ02 k jímaci tyči, D=28	ks	1,73	12	20,76	20,76	0,00	september 10	november 11
51.	Svorka hromozvodna, uzemňovacia SJ02 k jímaci tyči, D=28 MONTÁŽ	ks	6,25	12	75,00	75,00	0,00	september 10	november 11
52.	Svorka hromozvodna, uzemňovacia SP1 pripojovací	ks	0,62	11	6,82	6,82	0,00	september 10	november 11
53.	Svorka hromozvodna, uzemňovacia SP1 pripojovací MONTÁŽ	ks	6,25	11	68,75	68,75	0,00	september 10	november 11
	Zemné práce								
54.	Vytýčenie trate kabel.vedenia Vo voľnom teréne	km	98,60	0,2	19,72	19,72	0,00	september 10	november 11
55.	Odstranenie dreveného porastu Porast tvrdý, hustý	m2	31,60	21	663,60	663,60	0,00	september 10	november 11
56.	Buranie živých povrchov Síla vrstvy 3- 5cm	m2	19,75	60	1 185,00	1 185,00	0,00	september 10	november 11
57.	Vykop jamy pre stoziar, betonový základ a iné zariadenia Zemina triedy 3-4, ručne	m3	53,33	10,2	543,97	543,97	0,00	september 10	november 11
58.	Zaklad z prostého betonu Do rastie zeminy bez bednení	m3	111,04	10,2	1 132,61	1 132,61	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
59.	Hlbenie kabelovej ryhy v zemine triedy 3 Sire 300mm,hloubka 700mm	m	35,55	200	7 110,00	7 110,00	0,00	september 10	november 11
60.	Folia vystrazna z PVC Sirka 33cm Zahaz kabel.ryhy-zemina TR.3 Sirka 300mm,hlbka 500mm	m	1,86	200	372,00	372,00	0,00	september 10	november 11
61.	Provizorna uprava terenu v prirodnej zemine Zemina triedy 3	m	35,55	200	7 110,00	7 110,00	0,00	september 10	november 11
62.	Zriadenie kabel.lov. z kopaného piesku bez zakrytia Sirka do 65cm,hrubka 10cm	m2	36,74	60	2 204,40	2 204,40	0,00	september 10	november 11
63.	Zriadenie prilozeného pazenia v kabelovej ryhe Sirka do 130cm,hlbka do 2m	m	13,83	400	5 532,00	5 532,00	0,00	september 10	november 11
64.	Odstranenie prilozeného pazenia z kabelovej ryhy Sirka do 130cm,hlbka do 2m	m	56,33	6	337,98	337,98	0,00	september 10	november 11
65.	Pretlacenie otvoru pre kab.vedie strojne V zemine triedy 3-4	m	45,54	6	273,24	273,24	0,00	september 10	november 11
66.	Elektromontáže		59,25	28	1 659,00	1 659,00	0,00	september 10	november 11
67.	Nepriehľadne dvere s okenk, IP44	ks	954,96	2	1 909,92	1 909,92	0,00	september 10	november 11
68.	Nepriehľadne dvere s okenk, IP44	ks	26,55	2	53,10	53,10	0,00	september 10	november 11
69.	Nepriehľadne dvere s okenk, IP44	ks	314,03	1	314,03	314,03	0,00	september 10	november 11
70.	Nepriehľadne dvere s okenk, IP44	ks	15,99	1	15,99	15,99	0,00	september 10	november 11
71.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg13.5	ks	0,42	3	1,26	1,26	0,00	september 10	november 11
72.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg13.5 MONTÁŽ	ks	4,12	3	12,36	12,36	0,00	september 10	november 11
73.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg 36	ks	1,96	4	7,84	7,84	0,00	september 10	november 11
74.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg 36 MONTÁŽ	ks	6,93	4	27,72	27,72	0,00	september 10	november 11
75.	Upchavka plastova vratane matice1022 Pg21	ks	0,65	1	0,65	0,65	0,00	september 10	november 11
76.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg21 MONTÁŽ	ks	4,12	1	4,12	4,12	0,00	september 10	november 11
77.	Upchavka plastova vratane matice 1022 Pg29	ks	1,23	1	1,23	1,23	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
78.	Upchávka plastova vratane matice 1022 Pg29 MONTÁŽ	ks	6,93	1	6,93	6,93	0,00	september 10	november 11
79.	Istic 1-POLOVY,CHARAKT."B" LSN2B/1 2A	ks	11,44	2	22,88	22,88	0,00	september 10	november 11
80.	Istic 1-POLOVY,CHARAKT."B" LSN2B/1 2A MONTÁŽ	ks	3,38	2	6,76	6,76	0,00	september 10	november 11
81.	Istic 1-POLOVY,CHARAKT."B" LSN10B/1 10A	ks	7,11	1	7,11	7,11	0,00	september 10	november 11
82.	Istic 1-POLOVY,CHARAKT."B" LSN10B/1 10A MONTÁŽ	ks	3,38	1	3,38	3,38	0,00	september 10	november 11
83.	Istic 3-POLOVY,CHARAKT."B" LSN25B/3 25A	ks	26,66	2	53,32	53,32	0,00	september 10	november 11
84.	Istic 3-POLOVY,CHARAKT."B" LSN25B/3 25A MONTÁŽ	ks	6,37	2	12,74	12,74	0,00	september 10	november 11
85.	Poistkova patrona valcova 1182 PV10 /20A	ks	2,25	6	13,50	13,50	0,00	september 10	november 11
86.	Poistkova patrona valcova 1182 PV10 /20A MONTÁŽ	ks	0,27	6	1,62	1,62	0,00	september 10	november 11
87.	Poistkova patrona valcova PV10 /25A	ks	2,05	7	14,35	14,35	0,00	september 10	november 11
88.	Poistkova patrona valcova PV10 /25A MONTÁŽ	ks	0,27	7	1,89	1,89	0,00	september 10	november 11
89.	Poistka zavítova E27,2110-30 E27 2A,char.normalni	ks	2,98	9	26,82	26,82	0,00	september 10	november 11
90.	Poistka zavítova E27,2110-30 E27 2A,char.normalni MONTÁŽ	ks	3,98	9	35,82	35,82	0,00	september 10	november 11
91.	Stykace civka 230V AC S420-31 kont.3/1 (40A-AC1)	ks	24,47	2	48,94	48,94	0,00	september 10	november 11
92.	Stykace civka 230V AC S420-31 kont.3/1 (40A-AC1) MONTÁŽ	ks	10,10	2	20,20	20,20	0,00	september 10	november 11
93.	Spinac 230/400V,25A,AC12 MS11 Kontakty 1/1	ks	13,09	2	26,18	26,18	0,00	september 10	november 11
94.	Spinac 230/400V,25A,AC12 MS11 Kontakty 1/1 MONTÁŽ	ks	3,38	2	6,76	6,76	0,00	september 10	november 11
95.	Prudovy chranic 2-POLOVY FI40-2p/0.1 typ268,300mA	ks	103,41	1	103,41	103,41	0,00	september 10	november 11
96.	Prudovy chranic 2-POLOVY FI40-2p/0.1 typ268,300mA MONTÁŽ	ks	6,93	1	6,93	6,93	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
97.	Rozvadzacový vypínac ASN32/1 32A,jednopolový	ks	7,99	1	7,99	7,99	0,00	september 10	november 11
98.	Rozvadzacový vypínac ASN32/1 32A,jednopolový MONTÁŽ	ks	5,15	1	5,15	5,15	0,00	september 10	november 11
99.	FLP - B+C VE svodic varistorov	ks	53,33	13	693,29	693,29	0,00	september 10	november 11
100.	FLP - B+C VE svodic varistorov MONTÁŽ	ks	6,93	13	90,09	90,09	0,00	september 10	november 11
101.	Ukončenie vodičov v rozvadzacoch Do 35 mm2 montáž	ks	3,35	16	53,60	53,60	0,00	september 10	november 11
102.	Montaz plastovych skrin Do 100 kg montáž	ks	61,23	2	122,46	122,46	0,00	september 10	november 11
103.	Montaz plastovych skrin Do 20 kg montáž	ks	31,61	4	126,44	126,44	0,00	september 10	november 11
104.	Svetidla pre verejne osvetlenie PHILIPS IRIDIUM, SGS253FG1xCPO- TW60W/728HFOCP5X	ks	579,67	107	62 024,69	62 024,69	0,00	september 10	november 11
105.	Svetidla pre verejne osvetlenie PHILIPS IRIDIUM, SGS253FG1xCPO- TW60W/728HFOCP5X MONTÁŽ	ks	3,16	107	338,12	338,12	0,00	september 10	november 11
106.	Osvetlovaci stoziar paticovy pozinkovany ST 270/76P- 7m	ks	1 071,74	9	9 645,66	9 645,66	0,00	september 10	november 11
107.	Osvetlovaci stoziar paticovy pozinkovany ST 270/76P- 7m MONTÁŽ	ks	60,73	9	546,57	546,57	0,00	september 10	november 11
108.	Vyloznik pozinkovany V1 T-05-D	ks	105,86	9	952,74	952,74	0,00	september 10	november 11
109.	Vyloznik pozinkovany V1 T-05-D MONTÁŽ	ks	32,29	9	290,61	290,61	0,00	september 10	november 11
110.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x1.5 mm0	m	1,74	22	38,28	38,28	0,00	september 10	november 11
111.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x1.5 mm0 MONTÁŽ	m	1,61	22	35,42	35,42	0,00	september 10	november 11
112.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	2,72	492	1 338,24	1 338,24	0,00	september 10	november 11
113.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 MONTÁŽ	m	1,61	492	792,12	792,12	0,00	september 10	november 11
114.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x6 mm2	m	3,79	312	1 182,48	1 182,48	0,00	september 10	november 11
115.	Kabel silovy, izolacia PVC CYKY-J 3x6 mm2 MONTÁŽ	m	1,61	312	502,32	502,32	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
116.	Kabel silový, izolácia PVC AYKY 4x16 mm ²	m	3,36	10	33,60	33,60	0,00	september 10	november 11
117.	Kabel silový, izolácia PVC AYKY 4x16 mm ² MONTÁŽ	m	1,69	10	16,90	16,90	0,00	september 10	november 11
118.	Sumrakový spinac Z7-LMK	ks	87,81	2	175,62	175,62	0,00	september 10	november 11
119.	Sumrakový spinac Z7-LMK MONTÁŽ	ks	11,97	2	23,94	23,94	0,00	september 10	november 11
120.	Material nosný 60x800 mm výložník	ks	122,14	60	7 328,40	7 328,40	0,00	september 10	november 11
121.	Material nosný 60x800 mm výložník 60x800 mm,s MONTÁŽ	ks	8,30	60	498,00	498,00	0,00	september 10	november 11
122.	Material nosný 60x1500 mm výložník 60x1500 mm	ks	156,64	55	8 615,20	8 615,20	0,00	september 10	november 11
123.	Material nosný 60x1500 mm výložník 60x1500 mm MONTÁŽ	ks	8,30	55	456,50	456,50	0,00	september 10	november 11
124.	Material nosný Svorka univerz. 6-50	ks	4,15	236	979,40	979,40	0,00	september 10	november 11
125.	Material nosný Svorka univerz. 6-50 MONTÁŽ	ks	4,44	236	1 047,84	1 047,84	0,00	september 10	november 11
126.	Material nosný Kot. objímka D220 na JB stozia	ks	13,63	10	136,30	136,30	0,00	september 10	november 11
127.	Material nosný Kot. objímka D220 na JB stozia MONTÁŽ	ks	11,85	10	118,50	118,50	0,00	september 10	november 11
128.	TRUBKA FX32 Trubka FX 32	m	0,99	36	35,64	35,64	0,00	september 10	november 11
129.	TRUBKA FX32 Trubka FX 32 MONTÁŽ	m	2,06	36	74,16	74,16	0,00	september 10	november 11
130.	TRUBKA FXK50 Trubka FXK 50čierna	m	1,42	27	38,34	38,34	0,00	september 10	november 11
131.	TRUBKA FXK50 Trubka FXK 50 čierna MONTÁŽ	m	3,11	27	83,97	83,97	0,00	september 10	november 11
132.	TRUBKA FXP32 Trubka FXP 32	m	1,63	3	4,89	4,89	0,00	september 10	november 11
133.	TRUBKA FXP32 Trubka FXP 32 MONTÁŽ	m	2,06	3	6,18	6,18	0,00	september 10	november 11
134.	Ocelový drot pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	1,57	312	489,84	489,84	0,00	september 10	november 11
135.	Ocelový drot pozinkovaný FeZn-D8 (0,4kg/m) MONTÁŽ	m	8,84	312	2 758,08	2 758,08	0,00	september 10	november 11
136.	Svorka hromozvodna, uzemnovacia SP1 pripojovací	ks	0,62	10	6,20	6,20	0,00	september 10	november 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
137.	Svorka hromozvodna, uzemnovacia SP1 pripojovací MONTAŽ	ks	6,25	10	62,50	62,50	0,00	september 10	november 11
138.	Demontaz svetidiel	hod	23,70	70	1 659,00	1 659,00	0,00	september 10	november 11
139.	Demontaz konzol	hod	23,70	70	1 659,00	1 659,00	0,00	september 10	november 11
140.	Demontaz existujuceho rozvadaca	hod	23,70	16	379,20	379,20	0,00	september 10	november 11
141.	Zabezpecenie pracoviska	hod	23,70	90	2 133,00	2 133,00	0,00	september 10	november 11
142.	Zab.prac. pri demontazi konzol	hod	23,70	84	1 990,80	1 990,80	0,00	september 10	november 11
143.	Montazna plosina M16	hod	45,47	180	8 184,60	8 184,60	0,00	september 10	november 11
144.	Likvidacia demontovaného materiálu	ks	3 319,39	1	3 319,39	3 319,39	0,00	september 10	november 11
145.	Doprava materiálu	ks	6 567,24	1	6 567,24	6 567,24	0,00	september 10	november 11
146.	Podružný materiál	%	113 625,55	3,5	3 976,90	3 976,90	0,00	september 10	november 11
	Zemné práce								
147.	Vytýčenie trate kabelového vedenia Vo voľnom teréne	km	98,60	0,29	28,59	28,59	0,00	september 10	november 11
148.	Buranie živnicových povrchov Sila vrstvy 3- 5cm	m2	19,75	85,8	1 694,55	1 694,55	0,00	september 10	november 11
149.	Hĺbenie kabelovej rýhy v zemine triedy 3 Sire 300mm,hloubka 700mm	m	35,55	286	10 167,30	10 167,30	0,00	september 10	november 11
150.	Folia vystrazna z PVC Sirka 33cm	m	1,86	286	531,96	531,90	0,06	september 10	november 11
151.	Zahoz kabel. Rýhy - zemina TR.3 Sirka 300mm,hlbka 500mm	m	35,55	286	10 167,30	10 167,30	0,00	september 10	november 11
152.	V prirodnej zemine Zemina triedy 3	m	36,74	85,8	3 152,29	3 152,29	0,00	september 10	november 11
153.	Zriadenie kabel.loz. z kopaného piesku bez zakrytia Sirka do 65cm,hrubka 10cm	m	13,83	572	7 910,76	7 910,76	0,00	september 10	november 11
154.	PPV	%	61 796,27	1	617,96	617,96	0,00	september 10	november 11
	Revízná správa								
155.	Priprava ku komplexnej zkuske	hod	23,70	14	331,80	331,80	0,00	december 10	december 10

P. č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
156.	Skusobná provádzka	hod	23,70	12	284,40	284,40	0,00	december 10	december 10
157.	Zaucenie obsluhy Vykonanie revizných skusok podľa CSN 331500 Revizny technik	hod	23,70	6	142,20	142,08	0,12	december 10	december 10
158.		hod	35,56	80	2 844,80	2 844,80	0,00	december 10	december 10
Celkom					222 205,56	222 205,38	0,18	september 10	november 11

Intezita
NFP

95%
211095,11