

Dodatok č. 1

k Rámcovej zmluve na uskutočnenie prác, č. j. 861/2022/OD zo dňa 08.04.2022
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Objednávateľ: **Mesto Nitra**
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SAROUTE, s.r.o.**
sídlo: Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Hlavoň, konateľ
IČO: 31 606 458
DIČ: 2020439740
IČ DPH: SK2020439740
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK82 7500 0000 0040 0861 4750
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11825/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Preambula

1. Na základe Rámcovej zmluvy na uskutočnenie prác, č. j. 861/2022/OD, uzatvorenej dňa **08.04.2022** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **dodanie dopravného značenia, dopravného zariadenia a stavebné práce spojené s opravami, údržbou, obnovou a zriaďovaním dopravného značenia a dopravného zariadenia na miestny a časti účelových ciest mesta Nitry.**
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - aplikácia opatrení vyplývajúca zo zákona č. 98/2022 Z.z. zo dňa 17.03.2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva zvýšená potreba osádzania dopravných zariadení, čo priamo ovplyvnilo vynaložené náklady z dôvodu nárastu cien železa na trhoch o ktorom sa pred vyhlásením zákazky a zostavovaní predbežnej hodnoty zákazky nevedelo,
 - geopolitická situácia súvisiaca so začiatkom vojny na Ukrajine 24.02.2022, spôsobila prudký nárast cien železa, čo obstarávateľ nemohol predvídať.
3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene finančného limitu stanoveného čl. X bod 10.1. Zmluvy na základe čoho sa v súlade s čl. XI bod 11.6. Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. II

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na článok I ods. 2 tohto dodatku č. 1 sa v čl. X bod 10.1. Zmluvy sa suma *137 699,38 eur bez DPH* nahrádza sumou *156 977,29 eur bez DPH*.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 1 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 23.12.2022

V Považskej Bystrici dňa 23.12.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitry

Ing. Ivan Hlavonň
konateľ