

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. Spr 709/18 uzatvorenej dňa 19.11 2018**  
podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ :**

Obchodné meno : Okresný súd Námestovo  
Sídlo : Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo  
Zastúpený : JUDr. Gabriela Kyseľová, predsedníčka okresného súdu  
IČO : 42061385  
DIČ : 2022505815  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0031 6373  
Telefón: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**2. Zhotoviteľ :**

Obchodné meno : Milan Svrček  
Sídlo (miesto podnikania) : Juraja Závodského 137/48, 010 04 Žilina, Závodie  
Zastúpený : Milan Svrček  
IČO : 10 982 299  
DIČ : 1020541247  
IČ DPH : SK1020541247  
Zapísaný v živnostenskom registri : Okresného úradu Žilina, č. živnostenského registra:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článok I.**

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. Spr 709/18 zo dňa 19.11.2018 ďalej len („Zmluva“) na zhotovenie diela „Sanácia a stavebné úpravy suterénu budovy Okresného súdu Námestovo“ (ďalej len „dielo“).

1.2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 8 bodom 8.1 Zmluvy dohodli na zmene označeného záväzku spôsobom vymedzeným v čl. II. tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“).

**Článok II.**

2.1. Z dôvodu potreby vykonania stavebných prác ako naviac prác nevyhnutných pre komplexné dokončenie diela nad rámec Zmluvy (ďalej len „Naviac práce“) sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

**Článok 5 „Termín zhotovenia diela, bod 5.1 prvá veta sa mení takto:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy realizovať a odovzdať v lehote do 19.12.2018.

**Článok 6, bod 6.1 Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky sa mení takto :**

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vychádza 20 záväzného oceneného výkazu výmer, ktorý bol predložený v ponuke uchádzača vo verejnom obstarávaní 54 483,92 Eur s DPH.

Na základe rekapitulácie rozpočtu stavby obsahujúcej položky „viac práce“ a „menej práce“ s vyčíslením ich ceny obsiahnutej v prílohe č. 3 sa cena mení na 57 645,83 Eur s DPH (slovom päťdesiatšesť tisíc šesťstoštyridsaťpäť eur a osemdesiattri centov).

**Článok 6, bod 6.2 Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky sa mení takto :**

Podkladom pre úhradu faktúr bude faktúra vystavená zhotoviteľom za práce vykonané do 14.12.2018 a za práce vykonané po odovzdaní a prevzatí diela do 19.12.2018 bude podkladom pre úhradu (konečná) faktúra vystavená zhotoviteľom.

**Prílohy k zmluve o dielo označené poradovými číslami 1 až 2, sa dopĺňajú o:**

- prílohu č. 3 – Rekapitulácia rozpočtu stavby obsahujúcu položky „viac práce“ a „menej práce“ v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Spr 709/18.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

V Námestove dňa 14. decembra 2018

.....  
zhotoviteľ:  
Milan Svrček  
J. Závodského 137/48, Žilina

.....  
objednávateľ  
JUDr. Gabriela Kysel'ová  
predsedníčka okresného súdu