

Dodatok č. 4

k Zmluve o vykonaní stavebných prác stavby č. 1943/2009
„Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Slovenská filharmónia, ako správca majetku štátu Slovenskej republiky,
Sídlo: Medená 3, 816 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ
Tel: 02/59208 211
Fax: 02/54435 956
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Darina Maxianová
b) technických: Ivan Czech
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000240671/8180
IČO: 164704
IČ DPH: SK2020829932
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ 1 ako vedúci člen skupiny dodávateľov:

Názov: ViOn, a.s.
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vl.č.10044/N
Tel: 037/640 33 33
Fax: 037/640 33 37
e-mail: vion.zm@vion.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
b) technických: Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie: VUB a.s., Levice
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT kód: SUBASKBX
Mena: EUR
IČO: 36 526 185
DIČ: 2020146084
IČ DPH: SK2020146084
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

PREDMET DODATKU

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 11.11.2009 Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác a zmluvu o dielo (ďalej i „zmluva“), v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 25.5.2010, dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2010 a dodatku č. 3 zo dňa 27.12.2011, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „**Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduta**“. Vzhľadom na potrebu vykonania stavebných prác, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto časti rekonštrukcie budovy Reduty v Bratislave, ale vznikla potreba ich vykonania vzhľadom na ukončenie technologických celkov a budovy tak, aby boli spôsobilé ku kolaudačnému konaniu a sprístupneniu pre verejnosť, sa zmluvné strany dohodli na zmene postupov a rozsahu prác uvedených v zmluve.

Dodatok č.4 je uzatvorený na základe výsledku postupu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na predmet nadlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduty - zmeny postupu a rozsahu stavebných prác“, ktorý vykonalo Ministerstvo kultúry SR a ktoré toto verejné obstarávanie realizovalo pre štátnu príspevkovú organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskú filharmóniu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tohto Dodatku č.4 bol použitý postup verejného obstarávania – rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58, písm. i), bod 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany sa Dodatkom č. 4 dohodli na zmenách postupov a rozsahu stavebných prác uvedených v Zmluve, ktoré sú podrobne uvedené v Prílohe č. 1 a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.4.

A) Zmeny týkajúce sa Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác:

Čl. II. Čas plnenia sa bod 2.1. dopĺňa o odsek

2.1. doplnenie štvrtý odsek

Záväzný termín vykonania a dokončenia prác v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 4 je 31.3.2012.

Čl. IV Cena diela ods. 4.2 sa mení nasledovne:

- 4.2. Cena pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa tak, ako je uvedené v článku 1. zmluvy, článku 14. Osobitných zmluvných podmienok a Dodatku č.4 a všetky jeho náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zhotovenia.

Cena za časť A/ diela (vrátane časti diela Aa) bez DPH sa zvyšuje o 186.378,98 € na 19.285.919,25 €.

Cena za časť B/ diela bez DPH sa zvyšuje o 64.572,88 € na 4.868.568,11 €.

cena zmluvy celkom bez DPH sa zvyšuje o 250.951,86 € na 24.154.487,36 €

DPH 20 % sa zvyšuje o príslušnú čiastku 50.190,37 €.

B) Zmeny týkajúce sa OZP (Prílohy č. 1 Zmluvy):

Doplňa sa bod 14.1.8 o bod 14.1.8.4

14.1.8.4 Cena diela v zmysle Dodatku č. 4 je konečná a maximálna pre rozsah diela podľa zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 4 a nie je možné jej prekročiť zo žiadnych príčin a dôvodov zo strany zhotoviteľa. Realizovaná bude schválením zmenových listov zodpovednými osobami v zmysle OZP.

Doplňa sa bod 14.7. o bod 14.7.4.

14.7.4. Rozdiel v cene s DPH vplyvom zaokrúhľovania DPH sa akceptuje vo fakturovanej výške.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 4 je platný odo dňa jeho podpísania zmluvnými stranami, podlieha povinnému zverejňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinný je dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vykonaní stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta“ zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch s platnosťou originálu, pričom 6 paré obdrží objednávatel, 2 paré zhotoviteľ.

Prílohy:

Príl.č.1: Zmenové listy k dodatku č. 4, zoznam – Stavba Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta


Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 23.1.2012

prof. Marián Lapšanský
Generálny riaditeľ SF

SRLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Medená 3
810 01 BRATISLAVA

Za zhotoviteľa:
V Zlatých Moravciach, dňa 23.1.2012

Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva ViOn, a.s.

17 
akciová spoločnosť
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Zmenové listy k Dodatku č. 4, zoznam

P.č.	Názov zmenového listu	Cena bez DPH
časť diela A		
225	Rozvody určené pre prenosy TV z budovy Reduty	13 596,88
229	Antistatická dvojité podlaha v réžii	10 327,91
249	Stavebná úprava hluchého priestoru v m.č. 4.85	6 735,93
264	Doplnenie núdzového osvetlenia	12 635,05
265	Doplnenie vyhrievaných guľčiek v strešnom systéme	2 917,62
267	Elektroinštalácia a osvetlenie organu	9 992,83
272	Doplnenie elektroinštalácie a techniky do nahrávacie štúdia a réžie	5 019,29
277	Vybúranie kamennej dlažby v betónovej bazanine namiesto pieskového lôžka a čistenie dlažby a nová dlažba	20 455,20
285	Doplnenie javiska po ľavej a pravej strane organu	15 598,53
289	Okopové listy lávok v povalovom priestore - požiadavka TI	9 887,99
291	Naviac požiarne klapky, požiarne vetracie mriežky, požiarne izolácia v zmysle pož. PO	5 255,84
292	Mosadzné zábradlia a konzoly pod kameru a bustu	11 910,77
294	Doplnenie lávok a rebríkov v povalovom priestore nad malou sálou	14 559,51
297	Výmena zavlnutého muríva v m.č. 1.58	1 280,38
298	Doplnenie medzery od stropnej dosky ku novým oknám v m.č. 2.21	1 493,85
300	Oceľové plošiny pre VZT Z72 v komínovom svetlíku 0.41	12 953,01
301	Aplikácia požiarneho prestupov systémom HILTY na základe doplnenej PD PO	23 440,96
303	Murárske vysprávky - zamurovávanie pôvodne zle zrealizovaných prechodov VZT	6 115,03
311	Doplnenie dvojtyčového zábradlia v povalovom priestore a 3 zábradlí pri roto schodoch	2 202,40
SPOLU časť diela A		186 378,98
časť diela B		
280	Interiérové dvere navyše po repase projektu po zmene požiarnej ochrany a zmeny pôvodne zostávajúcích dverí za nové	64 572,88
SPOLU časť diela B		64 572,88
SPOLU ZL		250 951,86 €

Bratislava, dňa 23.1.2012