

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 380/2018-KE

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) a na základe výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác: „Košice – PPPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba III. – rkm 142,517 – 143,056 (rkm 36,517 – 37,056) – SO 045 Obslužná komunikácia“ (ďalej len „*Dielo*“) uzatvorenej dňa 7.3.2018

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vl.č. 713/S
IČO: 36 022 047
IČ DPH: _____
DIČ: _____
IBAN: _____
BIC: _____
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Zástupca: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Po, vložka číslo 266/V
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vložka číslo 240/V
IČO: 31 651 402
IČ DPH: _____
DIČ: _____
IBAN: _____
BIC: _____

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“ a spolu s Objednávateľom ako „*Zmluvné strany*“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Košice – PPPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba III. – rkm 142,517 – 143,056 (rkm 36,517 – 37,056) – SO 045 Obslužná komunikácia““ uzatvorenej dňa 07.03.2018, číslo 380/2018 – KE (ďalej len „Zmluva“) v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 15. Záverečné ustanovenia - bod 15.3. Zmluvy.

Týmto dodatkom Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú a potvrdzujú, že počas realizácie Diela boli zistené skutočnosti, ktoré zvyšujú rozsah pôvodne predpokladaného technického spôsobu riešenia stavby.

Účelom doplnenia stavebných prác je zvýšenie protipovodňovej odolnosti stavby po jej ukončení. Podľa schválenej projektovej dokumentácie v rámci riešenia úseku č. III stavby – Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta - objekt SO 045 – Obslužná komunikácia, nájazdová rampa obslužnej komunikácie, ktorou je prekonávaný výškový rozdiel medzi komunikáciou v berme a ochrannou hrádzou je navrhnutá ako sypaná so zhutnením na požadovaný modul deformácie $E_{def2} \geq 45$ MPa, avšak bez jej opevnenia na návodnej strane.

Pri zvýšených vodných stavoch v toku Hornád bude dochádzať k obmývaniu telesa sypanej zemnej rampy cestnej komunikácie vplyvom zvýšeného náporu prúdiacej vody, nakoľko rampa je situovaná v konkávnom oblúku koryta a do doby dostatočného vývinu koreňového systému vegetačného opevnenia (osiatie svahu trávny semenom) by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Ako opatrenie proti vzniku týchto škôd je potrebné opevniť exponovaný svah zatrávňovacími tvárniciami, s ich opretím na betónový základ v päte zemnej rampy.

Dodatočná zmena rozsahu stavebných prác oproti rozsahu v pôvodnom projekte, je nutná z dôvodu trvalého zabezpečenia stability a bezpečnosti stavebného objektu SO 045, čo bezprostredne súvisí s realizovaným dielom a toto plnenie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy.

Zmena realizácie technického riešenia a jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 3 k tomuto Dodatku č. 1 ku Zmluve. Zmena realizácie technického riešenia na Diele má za následok zvýšenie celkovej ceny nie na predĺženie času plnenia bližšie špecifikovaných v čl. I. tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1.1 V Článku 4. Cena a fakturácia sa mení pôvodné znenie bodu 4.1, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

4.1 Cena (podľa výsledku z elektronickej aukcie a potreby naviac prác) za zhotovenie celého Diela podľa čl. 2. tejto Zmluvy je:

- cena diela bez DPH	113 705,26 EUR
- DPH (20 %)	22 741,05 EUR
- cena diela s DPH	136 446, 31 EUR

4.1.1 Cena naviac prác špecifikovaná v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ku Zmluve predstavuje:

- cena naviac prác bez DPH	2 721,77 EUR
- DPH (20 %)	544,35 EUR
- cena naviac prác s DPH	3 266,12 EUR

- 1.2 Príloha č. 1 Zmluvy Rozpočet stavby podľa položiek (ocenený Zhotoviteľom) sa nahrádza novou Prílohou č. 1 Rozpočet stavby podľa položiek (ocenený Zhotoviteľom), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok II.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 2.1 Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ Diela prevezme dve vyhotovenia a Objednávateľ tri vyhotovenia.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č.1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto svoj bezvýhradný súhlas.
- 2.5 Pokiaľ v tomto Dodatku č.1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
- 2.6 Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu obidvoch Zmluvných strán, a to písomnou formou, pokiaľ nie je v Zmluve alebo v tomto Dodatku uvedené inak.
- 2.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č.1 nie je ničím obmedzená. Tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 2018

V Košiciach, dňa 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Roman Ivančo PhD.

riaditeľ OZ KE

Cyril Pinaut
predseda predstavenstva

Ing. Milán Balážik, MBA
člen predstavenstva