

Dodatok č. 14

k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202

uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0055 7142

IČO: 50 349 287

DIČ: 2120287004

IČ DPH: nie je platcom DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ 1:

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Sídlo: Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22

Zastúpený: Ing. Martin Peluha, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 35 785 306

IČ DPH: SK2020213393

DIČ: 2 020213393

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo : 21438/B

(ďalej len „DXC“)

a

Zhotoviteľ 2:

LeikTec a. s.

Sídlo: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

Zastúpený: Ing. Miroslava Rohál – Ilkiv, predseda predstavenstva

Ing. Mgr. Martin Varga, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 44 536 445

IČ DPH: SK2022751984

DIČ: 2022751984

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka číslo :

4690/B

(ďalej len „LeikTec“)

a

Zhotoviteľ 3:

DITEC, a.s.

Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Zastúpený: PaedDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredsa predstavenstva a generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 385 401

IČ DPH: SK2020304198

DIČ: 2020304198

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo : 769/B

(ďalej len „Ditec“)

(ďalej DXC, LeikTec a Ditec s prihladením k nižšie uvedenému každý vo vzťahu k ním dodávanej časti plnenia

len ako „Zhotoviteľ“),

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

Preambula

V súlade s článkom XI. bod 1 písm. b) a bod 3, a článkom XX. bod 6 Zmluvy o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202 zo dňa 22.07.2014, v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 14 k Zmluve, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 14 k Zmluve

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínov dodávky diela dodatku č.10 a č.12 zmluvy.
2. Príloha č. 2 bod 1 „**Platobný kalendár**“ Dodatku č. 12 k Zmluve (dátum účinnosti: 01.05.2018) znie:

Názov platobného miľníka	Termín akceptácie	Fakturovaná cena v EUR bez DPH	Čiastka DPH v EUR	Cena v EUR s DPH	Zhotoviteľ 1 Cena v EUR s DPH
Etapa A1 – fáza1 (K100, K101, K102, K104, K105, K107, K109, K110): Integrované činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde realizáciu týchto požiadaviek na strane OVM vyžaduje zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov	28.02.2018	167,766.40 €	33,553.28 €	201,319.68 €	201,319.68 €
Etapa A2 – fáza2 (K116, K117, K120, K121): Integrované činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde realizáciu týchto požiadaviek na strane OVM vyžaduje zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov K120, K121 sa mení OVM z MDV SR na MF SR.	30.06.2018	204,007.20 €	40,801.44 €	244,808.64 €	244,808.64 €
Etapa B (K103, K106, K108, K111, K112, K113, P100, P101, P104, P105): Integrované činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde OVM je oprávnená v zmysle zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov	30.06.2018	205,228.80 €	41,045.76 €	246,274.56 €	246,274.56 €
Etapa C1 (P108): Integrované činnosti IS CSRÚ v dôsledku vládou SR schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 252 z 24. mája 2017)	31.12.2018	83,460.00 €	16.692,00 €	100.152,00 €	100.152,00 €
Etapa C2 (P107, K122, K123, K124, K125): Integrované činnosti IS CSRÚ v dôsledku vládou SR schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 252 z 24. mája 2017)	31.12.2019	165.542.40 €	33.108,48 €	198.650,88 €	198.650,88 €
Etapa D1: fáza analýza a DFŠ Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údajov s dopadom na IS CSRÚ.	31.01.2018	177,060.00 €	35,412.00 €	212,472.00 €	212,472.00 €
Etapa D2.A: fáza test, implementácia Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dopadom na IS CSRÚ.	25.05.2018	497,250.00 €	99,450.00 €	596,700.00 €	596,700.00 €
Etapa D2.B: fáza test, implementácia a nasadenie Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dopadom na IS CSRÚ.	31.12.2018	497,250.00 €	99,450.00 €	596,700.00 €	596,700.00 €
Spolu:		1 997 564,80 €	399 512,96 €	2 397 077,76 €	2 397 077,76 €

3. Príloha č. 2 bod 2 „Harmonogram dodávky“ Dodatku č. 12 k Zmluve (dátum účinnosti: 01.05.2018) znie:

ID	Názov položky	Etapa	Akceptácia
A	Etapa A: fáza1 (K100, K101, K102, K104, K105, K107, K109, K110) Integračné činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde realizáciu týchto požiadaviek na strane OVM vyžaduje zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov	A1	28.02.2018
A	Etapa A: fáza2 (K116, K117, K120, K121) Integračné činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde realizáciu týchto požiadaviek na strane OVM vyžaduje zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov K120, K121 sa mení OVM z MDV SR na MF SR.	A2	30.06.2018
B	Etapa B (K103, K106, K108, K111, K112, K113, P100, P101, P104, P105): Integračné činnosti IS CSRÚ pre plnenie požiadaviek OVM kde OVM je oprávnená v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov	B	30.06.2018
C	Etapa C (P107, P108, K122, K123, K124, K125): Integračné činnosti IS CSRÚ v dôsledku vládou SR schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 252 z 24. mája 2017)	C	31.12.2018
C1	Etapa C1 (P108): Integračné činnosti IS CSRÚ v dôsledku vládou SR schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 252 z 24. mája 2017)	C1	31.12.2018
C2	Etapa C2 (P107, K122, K123, K124, K125): Integračné činnosti IS CSRÚ v dôsledku vládou SR schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 252 z 24. mája 2017)	C2	31.12.2019
D	Etapa D1: fáza analýza a DFS Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dopadom na IS CSRÚ.	D1	31.01.2018
D	Etapa D2.A: fáza test, implementácia Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dopadom na IS CSRÚ.	D2.A	25.05.2018
D	Etapa D2.B: fáza test, implementácia a nasadenie Úprava funkčnosti IS CSRÚ v dôsledku Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR a novelizácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dopadom na IS CSRÚ.	D2.B	31.12.2018

4. Príloha č. 2 bod 4 „Platobný kalendár“ Dodatku č. 10 k Zmluve (dátum účinnosti: 04.10.2017) znie:

P.č.	Názov požiadavky	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena s DPH	Termín dodania
1	Administračné rozhranie	Projekt	1	67 200,00 €	67 200,00 €	13 440,00 €	80 640,00 €	31.12.2017
2	BDA	Projekt	1	36 750,00 €	36 750,00 €	7 350,00 €	44 100,00 €	31.12.2017
3	Confluence	Projekt	1	10 500,00 €	10 500,00 €	2 100,00 €	12 600,00 €	31.5.2019
4	eGov komponenty I.Fáza	Projekt	1	1 575,00 €	1 575,00 €	315,00 €	1 890,00 €	31.12.2017
5	eGov komponenty II.Fáza	Projekt	1	18 900,00 €	18 900,00 €	3 780,00 €	22 680,00 €	31.12.2018

6	IAM	Projekt	1	37 800,00 €	37 800,00 €	7 560,00 €	45 360,00 €	31.12.2017
7	IKT	Projekt	1	1 050,00 €	1 050,00 €	210,00 €	1 260,00 €	31.12.2017
8	Import/Export	Projekt	1	75 600,00 €	75 600,00 €	15 120,00 €	90 720,00 €	31.12.2018
9	Intergrácie	Projekt	1	56 700,00 €	56 700,00 €	11 340,00 €	68 040,00 €	31.12.2018
10	KRIS I.Fáza	Projekt	1	28 350,00 €	28 350,00 €	5 670,00 €	34 020,00 €	31.12.2017
11	KRIS II.Fáza	Projekt	1	58 800,00 €	58 800,00 €	11 760,00 €	70 560,00 €	31.12.2018
12	Licencie	Projekt	1	154 350,00 €	154 350,00 €	30 870,00 €	185 220,00 €	31.3.2019
13	Modul Integrácie a SLA	Projekt	1	6 300,00 €	6 300,00 €	1 260,00 €	7 560,00 €	31.12.2018
14	Monitoring	Projekt	1	54 600,00 €	54 600,00 €	10 920,00 €	65 520,00 €	31.12.2018
15	Notifikácie	Projekt	1	42 000,00 €	42 000,00 €	8 400,00 €	50 400,00 €	31.12.2018
16	Portál I.Fáza	Projekt	1	58 012,50 €	58 012,50 €	11 602,50 €	69 615,00 €	31.12.2017
17	Portál II.Fáza	Projekt	1	74 550,00 €	74 550,00 €	14 910,00 €	89 460,00 €	31.5.2019
18	Referenčné registre a číselníky	Projekt	1	52 500,00 €	52 500,00 €	10 500,00 €	63 000,00 €	31.12.2017
19	Štandardizácia	Projekt	1	79 800,00 €	79 800,00 €	15 960,00 €	95 760,00 €	31.12.2018
20	ŠÚ	Projekt	1	42 000,00 €	42 000,00 €	8 400,00 €	50 400,00 €	31.12.2018
21	Technické vylepšenie I.Fáza	Projekt	1	36 750,00 €	36 750,00 €	7 350,00 €	44 100,00 €	31.12.2017
22	Technické vylepšenie II.Fáza	Projekt	1	26 250,00 €	26 250,00 €	5 250,00 €	31 500,00 €	31.5.2019
23	Základné číselníky	Projekt	1	8 400,00 €	8 400,00 €	1 680,00 €	10 080,00 €	31.12.2018
24	Zostavy	Projekt	1	95 550,00 €	95 550,00 €	19 110,00 €	114 660,00 €	31.5.2019
Spolu Dodatok k Meta IS					1 124 287,50 €	224 857,50 €	1 349 145,00 €	

ČI. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a DXC, LeikTec a Ditec jedno (1) vyhotovenie, všetky s platnosťou originálu.
3. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú naďalej platné a účinné v nezmenenej podobe. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ tento Dodatok výslovne nedefinuje inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku a v prílohe tohto Dodatku majú taký význam, aký im priznáva samotná Zmluva v znení jej dodatkov.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom sa nemení povaha ani charakter Zmluvy a jej dodatkov.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle ho podpísali.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa

.....
Mgr. Patrik Krauspe

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Zhotoviteľ 1:

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Martin Peluha

konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ 2:

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ 2:

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Miroslava Rohál – Il'kiv

predseda predstavenstva

.....
Ing. Mgr. Martin Varga

člen predstavenstva

Zhotoviteľ 3:

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ 3:

V Bratislave, dňa

.....
PaedDr. Ivan Súra

predseda predstavenstva

.....
Ing. Csaba Baráth

podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ